



# Ústecký kraj

## Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML2952/01/SoD/INV**  
Číslo zhotovitele: **17/101**

## **SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DODATEK Č. 1**

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Objednatel (Příkazce)

##### Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 5512232/0800  
Zástupce pro věcná jednání č. 1:  
Ing. Václav Fridrich, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: [fridrich.v@kr-ustecky.cz](mailto:fridrich.v@kr-ustecky.cz) / 475 657 319  
Zástupce pro věcná jednání č. 2:  
Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: [pisova.v@kr-ustecky.cz](mailto:pisova.v@kr-ustecky.cz) / 475 657 168  
(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

#### Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno **AZ Consult, spol. s r.o.**  
Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti  
IČ:(RČ) 44567430  
DIČ: CZ44567430  
Bank. spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem  
číslo účtu: 454328/0300  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martina Štrosová  
E-mail/telefon: [azconsult@azconsult.cz](mailto:azconsult@azconsult.cz) / 475 240 888  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zdeněk Avenarius  
E-mail/telefon: [avenarius@azconsult.cz](mailto:avenarius@azconsult.cz)  
(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096, pod sp. zn. C 2096.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

Smluvní strany se dohodly na dodatku smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č. 17/SML2952/SoD/INV uzavřené dne 14. 8. 2017 na akci: „**Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice**“

Z důvodu nutnosti doplnění činností zhotovitele (příkazníka) se v čl. III, bodu 1. mění celková cena, rozsah a termíny plnění, a to takto:

### III.

#### Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

**Čl. III., bod 1. se mění cena, rozsah termíny plnění - přidávají se body a1), c1), c2), d1) a mění se bod e).**

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednáva ve výši **1.235.600,- Kč** (slovy: Jedenmiliondvěstětřicetpěttisícšestset korun českých) **bez DPH, 248.976,- Kč** (slovy: Dvěstětřicetosmtisícdevětsetsedmdesátšest korun českých) **DPH 21%** a **1.484.576,- Kč** (slovy: Jedenmiliončtyřistaosmdesátčtyřitisícěpětsetsedmdesátšest korun českých) **s 21 % DPH.**

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-21/INV/2017/PD,IČ uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 23. 6. 2017 a Dodatku č.1.

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP, správních poplatků, AD a součinnosti	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
a) podklady pro majetkoprávní vypořádání - <b>záborové elaboráty</b> (SO 01 - 05)	180.800,00	37.968,00		218.768,00	16 týdnů od podpisu
a1) Podklady pro SO 03, PS 01 a SO 06 (geodetické zaměření)	8.800,00	1.848,00		10.648,00	26 týdnů od podpisu
b) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - <b>geometrické plány (5.900,- Kč bez DPH / ks)</b> a max. cena	59.000,00	12.390,00	/	71.390,00	průběžně
c) Aktualizace PD DSP - SO 01 – <b>Komunikace</b> a SO 02 – <b>Propustky, včetně IČ</b> - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a <b>s dokladovou částí</b>	316.400,00	66.444,00		382.844,00	28 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání

<b>c1) Aktualizace PD DSP na SO 03 a PS 01, včetně IČ</b> - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení- SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	82.800,00	17.388,00		100.188,00	32 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
<b>c2) Vypracování PD ve stupni DSP na SO 06 - Napojení účelových komunikací, včetně IČ</b> - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení- SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	42.000,00	8.820,00		50.820,00	32 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
<b>d) Aktualizace PD PDPS SO 01 - SO 05 + PS 01</b> , včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu a s dokladovou částí	406.800,00	85.428,00		492.228,00	10 týdnů od vydání SP v právní moci
<b>d1) Aktualizace PD PDPS SO 06 - Napojení účelových komunikací</b> , včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu a s dokladovou částí	33.200,00	6.972,00		40.172,00	10 týdnů od vydání SP v právní moci
<b>e) IČ</b> - správní poplatky	50.000,00	Nepodléhají DPH	/	50.000,00	průběžně
<b>f) AD (640 Kč bez DPH / hod)</b> a AD max. po dobu realizace stavby	44.800,00	9.408,00	/	54.208,00	v průběhu stavby
<b>g) Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce (550 Kč bez DPH / hod)</b> a cena max.	11.000,00	2.310,00	/	13.310,00	/
<b>Cena bez GP, správních poplatků, nákladů AD a součinnosti</b> (tj. bez řádků b), e), f), g)	1.070.800,00	224.868,00	/	<b>1.295.668,00</b>	/
<b>Celková nabídková cena:</b>	<b>1.235.600,00</b>	<b>248.976,00</b>	/	<b>1.484.576,00</b>	/

## VIII.

### Ostatní a závěrečná ustanovení

**Čl. VIII. se doplňuje o bod 11. v tomto znění:**

11. Tento smluvní dodatek č.1 je uzavřen na základě Rozhodnutí Oldřicha Bubeníčka, hejtmána Ústeckého kraje ze dne 07.02.2018, v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 61/122R/2016 ze dne 12.10.2016.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 9. 2. 2018

.....  
Objednatel (příkazce)  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje

.....  
Zhotovitel (příkazník)  
**AZ Consult spol. s r.o.**  
Ing. Martina Štrosová  
jednatelka společnosti