



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, odbor logistiky
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo: „Zpracování PD – Expediční sklad Skuteč – zateplení objektu“
uzavřené podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
čj. VS-34822-3/ČJ-2016-800051-VERZAK

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Česká republika**
Vězeňská služba České republiky
Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Za stát právně jedná: JUDr. Jaroslav Vlk
IČ: 00212423
DIČ: CZ 00212423
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

POSKYTOVATEL:

obchodní jméno: **Arplan s.r.o.**
sídlo: Ječná 505/2, 120 00 Praha 2
za kterou jedná: Ing. Lukáš Semerád
IČ: 27570754
DIČ: CZ27570754
Zapsán: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114892
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Článek II. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 1. čl. XVII. Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo“, č.j. VS-34822-2/ČJ-2016-800050-VERZAK, ze dne 26.6.2017 (dále jen „Smlouva“) na předmět plnění: zpracování PD na zateplení objektu Expedičního skladu Skuteč.

Článek III.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

1. Článek III. Termín zhotovení díla se mění a zní takto:

- (1) Zahájení prací: ihned po předání podepsané „Smlouvy“.
- (2) Ukončení 1. uzlového bodu, tj. předání projektové dokumentace DPS do **80 dnů** od zahájení prací.
Změna termínu předání DPS je z důvodu absence původní dokumentace objektu, která by sloužila jako podklad pro projektové práce. Chybějící části původní dokumentace budou muset být připraveny ze strany poskytovatele a to zaměřením skutečného stavu konstrukcí stavby a vypracováním chybějící části PD jako podkladu pro projektové práce.

- (3) Ukončení 2. uzlového bodu, tj. předání dokumentace DZS v rozsahu DPS vč. výkazu výměr do **30** dnů od převzetí stavebního povolení nebo ohlášení od poskytovatele.
- (4) Ukončení 3. uzlového bodu, tj. autorský dozor a spolupráce a účasti na kolaudační prohlídce – dle potřeby v návaznosti na dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich vůle, přečetly si jej a na důkaz toho připojily své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

V Praze dne: 30.6.2017

.....
JUDr. Jaroslav Vlk

.....
Ing. Lukáš Semerád
jednatel