




hejrnml 1574/17
0 1201



108809

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1, činnost koordinátora BOZP, akce: II/602 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-028				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhouněk, hejtman kraje				
Schváleno:	RK	Datum:	2.5.2017	Č.usnesení:	0814/16/2017/RK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Vysplan s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	45980.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		Ing. Blaha/ ODSH	5.2.2018	
Projednáno s:		Ing. Handa/ ODSH	5.2.2018	
Právní kontrola:		JUDr. Mládek/ ODSH	5.2.2018	
Předkládá:		Ing. Strnadová/ ODSH	5.2.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		Ing. Strnadová /ODSH	5.2.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	5.2.2018	
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková/ OE	5.2.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27717089), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 05.02.2018 16:20:53):

Dodatek č.1, činnost koordinátora BOZP, akce: II/602 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-028 - prodloužení termínu, navýšení ceny

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 45980, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001890000000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CJHA3

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřené podle § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
pro akci: „II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028“

Číslo smlouvy příkazce: 101651

Číslo smlouvy příkazníka: 17010

Číslo dodatku č.1 příkazce:

ke sml. 1534/17
o 1201

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Příkazce: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem
MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 175/6800
IČO: 70890749

(dále jen příkazce)

1.2. Příkazník: Vyspan s.r.o.
Adresa: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
Peněžní ústav: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 1002134365/2700

(dále jen příkazník)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2 Předmětem tohoto dodatku příkazní smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 13. 4. 2017 (č. smlouvy příkazce: 101651) na akci „II/602 Velké Meziříčí – most ev.č. 602-028“ (dále jen Smlouva o provedení veřejné zakázky) je prodloužení termínu činnosti koordinátora BOZP a navýšení celkové ceny díla v důsledku prodloužení termínu realizace díla.

Prodloužení termínu výkonu koordinátora BOZP o 4 stavebně realizační měsíce (3/2018 – 6/2018) včetně navýšení ceny v důsledku prodloužení termínu realizace díla (do 30. 6. 2018).

Bude fakturováno dle skutečnosti a se souhlasem objednatele.

Článek 3 – Změna smlouvy – čas plnění

Článek 3 – čas plnění, odstavec 4.2 v původním znění ve smyslu SoD

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je 2/2018. Čas plnění zahrnuje 6 stavebně realizačních měsíců.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je 6/2018. Čas plnění zahrnuje 10 stavebně realizačních měsíců.

Článek 4 – Změna smlouvy – Odměna příkazníka, platební podmínky

Článek 5 – odměna příkazníka, platební podmínky, odstavec 5.1 v původním znění ve smyslu SoD

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH:	26 000,- Kč
DPH 21%:	5 460,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	31 460,- Kč

(cena celkem včetně DPH slovy: třicetjedentisícčtyřistašedesátkorun českých)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

5.2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH:	38 000,- Kč
DPH 21%:	7 980,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	45 980,- Kč

(cena celkem včetně DPH slovy: čtyřicetpěttisícdevětsetosmdesátkorun českých)

(navýšení ceny včetně DPH o 14 520,- Kč)

Článek 5 – Závěrečná ujednání

5.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 13. 4. 2017 (č. smlouvy příkazce: 101651) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

5.2. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

5.3. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5.4. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené 13. 4. 2017 (č. smlouvy příkazce: 101651) a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

5.6. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce.

5.7. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky příkazce a dva příkazník.

5.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele – kalkulace ceny

V Jihlavě dne 06. 02. 2019

V Jihlavě dne 06. 02. 2019

Příkazce:

Příkazník:




MUDr. Jiří Běhounek
hejtman


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Vyspian
s.r.o.
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava
5



Ing. Kamil Škrobánek
jednatel společnosti

Dodatek č. 1

Kalkulace ceny a splátkový kalendář - prodloužení termínu plnění 03 - 06/2018

Provedení výkonu "Koordínátora BOZP" pro stavbu
II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028

Na základě cenové nabídky ze dne 9.3.2017, která je přílohou příkazní smlouvy, dochází k navýšení ceny:

Činnost v realizační fázi

12 000,- Kč bez DPH - navýšení ceny

Na základě splátkového kalendáře ze dne 9.3.2017 je navržen splátkový kalendář:

prodloužení termínu plnění 03 - 06/2018

03/2018	4 000,00 Kč	činnost v realizační fázi
04/2018	4 000,00 Kč	činnost v realizační fázi
05/2018	3 500,00 Kč	činnost v realizační fázi
06/2018	500,00 Kč	činnost v realizační fázi

Dílčí ceny jsou bez DPH