

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2069/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: WG-0340/00219/17/P

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
oprávnění jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

zhotovitel: Wikov Gear s.r.o.
sídlo: Tylova 1/57 , 316 00 Plzeň , Česká republika
oprávnění k podpisu smlouvy o dílo: Mgr. Tomáš Zrostlík, ředitel společnosti
xxxxxxxxxxxx
oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 47718617
DIČ: CZ47718617
bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 3397
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

I.

1. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo analogicky § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat

a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

V Článku II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy
 - předání a převzetí díla: do 18.2.2018

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne 26.1.2018

V Plzni dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
xxxxxxxxxxxx
vedoucí servisních středisek společnosti
Wikov Gear s.r.o.

