



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 5. 9. 2017  
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### Smluvní strany

#### město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým  
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín  
IČO: 00271632  
DIČ: CZ 00271632  
bankovní spojení: 524541/0100  
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### společnost: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČO: 252 53 361  
sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 1441  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

### Název veřejné zakázky

#### „Hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Jičín“

### I.

Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny díla z důvodu chybného určení DPH u SO 10, SO 12 a SO 13 a na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

#### **Bod 2. v čl. V. nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena bez DPH	<b>12.680.650,90 Kč</b>
(slovy: dvanáctmilionůsetsetosmdesáttisícšestsetpadesát korunčeských devadesát haléřů)	
DPH 21%	<b>2.662.936,69 Kč</b>
(slovy: dvamilionyšestsetšedesátdvatisícdevětsetřicetšest korunčeských šedesátdevět haléřů)	
Cena včetně DPH	<b>15.343.587,59 Kč</b>
(slovy: patnáctmilionůtřistačtyřicettřítisícpětsetosmdesátsedm korunčeských padesátosm haléřů)	

### II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

Tento dodatek byl schválen Radou města Jičína č. 111 dne 7. 2. 2018.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Obě strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Pardubicích dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva