

**ZMĚNOVÝ LIST**
**Stavba:** VEGETAČNÍ ÚPRAVY CENTRÁLNÍ ČÁSTI PARKU V TŘEBONI

**Část 2: Vegetační úpravy a výsadby**
**Datum:** 20.10.2016

**Zhotovitel:** OK GARDEN s.r.o.

							Podle SoD			Podle skutečnosti (Dodatek č. 1)			Rozdíl			Důvod
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH				
<b>Odstranění keřů</b>																
20	111212355	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100mm, přes 100 do 500 m, výšky nad 1m s odstraněním pařezu v rovině nebo ve svahu do 1:5, celkem 125 m2	m2	125	28,00	3 500,00	25	28,00	700,00	-100	28,00	-2 800,00				Keře o výměře 100 m2 se nacházely na místě, kde bylo plánované založení květnaté louky. Keře musely být odstraněny do konce března 2016 v době vegetačního klidu a současně před započetím prací na založení květnatých luk. Z těchto důvodů si likvidaci keřů zajistil objednatel ve vlastní režii.
21	R	Plošná úprava terénu a modelace do 500 m2	m2	125	11,60	1 450,00	25	11,60	290,00	-100	11,60	-1 160,00				
						<b>4 950,00</b>			<b>990,00</b>			<b>-3 960,00</b>				
<b>Odstranění kmenů a péstební opatření</b>																
24	R	Odstranění kmene z vícekmennéh jedince	kus	38	300,00	11 400,00	51	300,00	15 300,00	13	300,00	3 900,00				Během realizace díla doporučil zhotovitel odstranění ještě dalších 13 kusů kmenů z vícekmenného jedince.
						<b>11 400,00</b>			<b>15 300,00</b>			<b>3 900,00</b>				
<b>Celkem v Kč bez DPH</b>						<b>16 350,00</b>			<b>16 290,00</b>			<b>-60,00</b>				
<b>DPH (21 %)</b>						<b>3 433,50</b>			<b>3 420,90</b>			<b>-12,60</b>				
<b>Celkem v Kč včetně DPH</b>						<b>19 783,50</b>			<b>19 710,90</b>			<b>-72,60</b>				

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou uzavřenou mezi městem Třeboň a OK GARDEN s.r.o. ze dne 20.05.2016.

Smluvní strany s obsahem tohoto listu souhlasí.