



Kontaktní adresa:

Dříteč 103, 53305 Dříteč

Společně též „smluvní strany“

## Článek 2. PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením čl. 4.7 a čl. 17.2 Smlouvy o dílo č. 17/7700/0253 „**ÚP v Hradci Králové - rekonstrukce výtahů**“ ze dne 2. 10. 2017 uzavírají tento DODATEK č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje způsobem v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto dodatku.

## Článek 3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek č. 4.6 se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo, a to protokolem o předání a převzetí díla, podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít, přičemž **k předání díla dojde nejpozději do 19. 2. 2018.**

## Článek 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ve Strakonících dne 5.2.2018

V Hradci Králové dne 7.2.2018

.....  
Česká republika – Generální finanční ředitelství  
Ing. Miroslav Neumitka  
vedoucí Oddělení dlouhodobého

.....  
p. Jiří Frinta

hmotného majetku