

DODATEK č. 1

k objednávce
č. smlouvy 11PT-001545, evidenční číslo 328/17, uzavřené dne 21.12.2017

mezi

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902
533 02 Pardubice
bankovní spojení:
č.ú..
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: **IBR Consulting, s. r. o.**
Adresa: Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
Kontaktní osoba:

na poskytování služeb

„I/37 MÚK Doubravice, odbočovací pruh, kontrola rozpočtu“

1. Předmět Dodatku č. 1

Tímto Dodatkem č. 1 se mění nebo doplňuje následující článek původní Smlouvy:

Původní znění:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 15.1.2018.

Se mění na nové znění:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **31.12.2018**

2. Zdůvodnění

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je dosud neukončené výběrové řízení na zhotovitele předmětné stavby a požadavek objednatele na zajištění těchto služeb i v průběhu zadávacího řízení.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní Smlouvou. Celková cena a rozsah plnění zůstávají neměnné.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Poskytovatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

V Pardubicích dne **12. 01. 2018**

V Praze dne **12. 01. 2018**

Za Objednatele:

ředitel Správy Pardubice

Dodavatel:

jednatel společnosti