

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a. s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Malec, předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	geocart@geocart.cz
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 363-2017-523101 mění následovně:

I.

V rámci přípravných prací pro zpracování dokumentace šetření obvodů KoPÚ byla zhotovitelem zjištěna řada nepřesností v mapovém operátu KMD. V důsledku časové náročnosti řešení řady nesouladů mezi stávající katastrální mapou a zaměřením skutečných stavů a nutnosti provedení lokálních transformací v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), dochází k posunu termínů ukončení následujících dílčích částí:

U dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označní lomových bodů se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 28.2.2018 na nový 30.4.2018.

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 28.2.2018 na nový 30.4.2018.

U dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 31.5.2018 na nový 30.6.2018.

Při zpracování dodatku č.1 byla u dílčí části 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty omylem uvedena cena za MJ bez DPH 12 000 Kč místo ceny 1 200 Kč vycházející ze smlouvy o dílo č. 363-2017-523101 a u dílčí části 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech omylem uvedena cena za MJ bez DPH 16 000 Kč místo ceny 1 600 Kč vycházející ze smlouvy o dílo č. 363-2017-523101. Tento omyl neměl vliv na celkovou cenu díla.

II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se mění takto:

U dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označní lomových bodů se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 28.2.2018 na nový 30.4.2018.

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 28.2.2018 na nový 30.4.2018.

U dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 31.5.2018 na nový 30.6.2018.

U dílčí části 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty se mění cena za MJ v Kč bez DPH z 12 000 Kč na 1 200 Kč.

U dílčí části 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech se mění cena za MJ v Kč bez DPH z 16 000 Kč na 1 600 Kč.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 363-2017-523101 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 363-2017-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 8. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Martin Malec

předseda představenstva
Geocart CZ a. s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Blahoňov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Blahoňov						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	55	1 200	66 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	47	1 600	75 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	110	1 900	209 000	30.4.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	2 500	120 000	30.4.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	102	700	71 400	28.2.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	102	950	96 900	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					653 500	30.6.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	102	1 350	137 700	28.2.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	900	14 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	500	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 500	12 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	102	1 600	163 200	1.9.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 700	21 400	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					360 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	102	900	91 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					91 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100		90 000	do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků			
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč			653 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč			360 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč			91 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč			90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč			1 196 000 Kč
DPH 21% v Kč			251 160 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč			1 447 160 Kč
V Brně dne 8. 2. 2018			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
.....		
Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj Státní pozemkový úřad		Ing. Martin Malec předseda představenstva Geocart CZ a. s.	