

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2017,

kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iva Hamerská, rada Ing. Petr Báča, rada
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Michal Pochop
Sídlo:	Na Královkách 900, 66434 Kuřim
Zastoupen:	Ing. Michal Pochop
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	m3v9772
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65784031
DIČ:	CZ7501153825

Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném:	Městský úřad Kuřim
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	Ing. Pavel Králík

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů v katastrálních územích dle odstavce 1.2. Smlouvy o dílo** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu.

Zhotovitel písemně požádal dne 18. 1. 2018 o změnu termínů plnění dílčích částí u JPÚ v katastrálních územích uvedených v odstavci 1.3. SOD a objednatel tuto žádost posoudil kladně. Důvodem prodloužení termínů jednotlivých etap zpracování JPÚ jsou skutečnosti obtížného řešení upřesnění nebo rekonstrukce přídělů. Práce vyžadují časově náročnější přístup týkající se především činností v grafickém operátu katastru nemovitostí a dohledávání potřebných podkladů a s tím související upřesňování podoby řešených přídělů a jejich obvodů. To má následný vliv na zpracovávání a odevzdávání dalších dílčích etap díla.

Změny termínů dílčích částí u JPÚ v jednotlivých katastrálních územích jsou tučně vyznačeny v Příloze č. 1a – 1 j ke Smlouvě o dílo.

II.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2017, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne:

V Kuřimi dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop