

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 47

Poskytovatel	GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava
Správce	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o zajištění podpory service desk a znalostní báze procesů včetně nástrojů na řízení dohledů systémů základních registrů č. j.: SZR-166-32/R-2013
Název ZP	Konzultace implementace CA infrastruktura II
Číslo tiketu (ServisDesk)	27950
Katalogový list	SD11 – SD11 (extra objednání)
Datum podání	
Priorita	5

1 Identifikace vzniku požadavku

Implementace nové HW platformy pro CA nástroje a další aplikace SZR

2 Zadání požadavku/požadované změny

V rámci požadavku č. 42 dochází na připravované nové architektuře (první a druhá část HA řešení pro 2. DC) k vlastní migraci CA aplikací. Pro tyto přenosy je třeba mít zajištěné práce související s dokončením příprav architektury tak, aby vyhovovala migrovaným CA aplikacím. Jedná se o změny v rámci IS.

V rámci činností tohoto požadavku budou zajištěny následující konzultace v rámci integrace systémů::

- Validace nově připravené architektury v závislosti na CA aplikace a jejich integraci
- Konzultace v oblasti vývoje SW v návaznosti na implementovaný HW
- Konzultace po CA produkty a jejich nasazení po migraci infrastruktury
- Konzultace pro CA produkty a týmy související s migrací produktů CA
- Konzultace pro další aplikace SZR a jejich nasazení po migraci architektury (NIA), které jsou spojeny s CA aplikacemi (např. Exchange, sms notifikace apod.)
- Konzultace pro nasazení aplikace pro monitoring HW ve spojitosti s CA aplikacemi na novém HW

Konzultace jsou čerpány na základě žádosti SZR – pracovníci alokováni v termínu od 17.10. – 30.11.2017

3 Popis zajištění požadavku/realizace změny

- Konzultační činnosti
- Konfigurace tenantů, Hyper-V
- Propojení systému s novou архитектурou
- Konfigurace sítě
- Konfigurace DB

4 Odhad pracnosti



Celková cena: 390 000,- Kč bez DPH

5 Návrh harmonogramu požadavku/změnového požadavku

Účast na pracovních skupinách migrace CA aplikací – bude doplněno v rámci startu implementačních prací a dále dle potřeby SZR

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

V rámci validace dojde k upřesnění dokumentací a připravovaného prostředí.

7 Návrh testovacího scénáře

Bez testovacího scénáře

8 Požadavky na součinnosti

Požadavky na součinnost budou definovány dle potřeb.

9 Výstupy změnového požadavku

Dokumentace, popis konfigurací provedených prací, provedení prací dle zadání, akceptační protokol

	Schválil (GORDIC)	Schválil (SZR)
Jméno		
Datum	4. 10. 2017	4. 10. 2017
Podpis		