

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

**„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace –
Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském
Meziříčí“**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
b) ve věcech technických : Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení
IČ : 00098574
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 3136851/0100
Tel. / Fax : 571 411 690
E-mail : vitasek@muzeumvalassko.cz
marek@muzeumvalassko.cz

1.2. Zhotovitel : **JURÁN s.r.o.**
Sídlo : Ústí 200, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : Milan Juráň-jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Ostravě, oddíl C, vložka 42031
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Milan Juráň
b) ve věcech technických : Milan Juráň
IČ : 27816788
DIČ : CZ27816788
Bankovní ústav : MONETA Money Bank a.s., pobočka Vsetín
Číslo účtu : 185193207/0600
Tel. / Fax : 603 207 980, 571 418 886
E-mail : eu@juran.eu

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	:	„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“
Místo stavby	:	Kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, ul. Sokolská, bez čísla popisného, katastrální úřad Valašské Meziříčí, parcela číslo 176 a parcela číslo 177.
Stavební povolení/ohlášení	:	územním souhlasem s umístěním stavby č. j. MeUVM 097353/2017 a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j. MeUVM 097380/2017, vydal stavební úřad města Valašské Meziříčí
Investor (objednatel)	:	Muzeum regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea, Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení
Projektová dokumentace	:	„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“, zhotovení 2.10.2017
Projektant (GP), autorský dozor	:	sdužení fyzických osob Ing. arch. Taťána Tzoumasová, Ing. Karel Grygera, Cholína 161, Cholína 783 22, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov (zároveň sídlo sdužení), IČ 15505782, IČ 15437191
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP objednatele	:	ACUTIA spol. s r.o. , Rybníčky 512, 760 01 Zlín – Kudlov, IČ 29252971, Ing. Viktor Dynka, vdynka@post.cz , tel.: 777 558 439
Stavbyvedoucí zhotovitele	:	Ing. Jiří Smýkal, smykal.jiri@tiscali.cz , tel.: 603 878 872
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů	:	Jana Juráňová, jana@juran.eu , tel.:605 280 068

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
zjišťovací protokoly a soupisy
provedených st. prací, dodávek a služeb : Milan Juráň, eu@juran.eu, tel.: 603 207 980

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

**zhotovení stavby pro akci „Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace –
Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“
(dále jen „dílo“)**

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1309/090/03/17 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou sdružením fyzických osob Ing. arch. Taťanou Tzoumasovou a Ing. Karlem Grygerou, Cholína 161, Cholína 783 22, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov (zároveň sídlo sdružení), IČ 15505782, IČ 15437191
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
- územním souhlasem s umístěním stavby č. j. MeUVM 097353/2017 a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j. MeUVM 097380/2017
- závazným stanoviskem státní památkové péče,
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.2.3. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby.

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory**:

2.4.1. Stavební objekty: SO 01 – stavební práce
SO 02 – drenáž

2.5. Provádění díla se řídí harmonogramem postupu výstavby, ve kterém jsou stavební a přípravné práce rozděleny do vzájemně navazujících etap zejména se jedná o:

2.5.1.1. dílčí etapa 1

- dodržení výběru typů a kvality dřevin dle PD,
- kácení stromů za zimního období a ubývajícího měsíce (nižší obsah vody a mízy ve stromech), popis je uveden v prováděcí dokumentaci stavby. Vylučuje se použití dřeva z polomů,
- dodržení historických výrobně-technologických postupů při výrobě jedlových štípaných šindelů (dále jen střešní krytiny), trámů pro roubení, krokví, latí a

dalšího specifického konstrukčního materiálu v souladu s požadavky PD, SPP a NPÚ.

2.5.1.2. dílčí etapa 2

- přípravu staveniště přesunem sbírkových předmětů, kamenných desek a jiných kamenných artefaktů v kostele nebo jeho okolí, zajištění neodkrytých historických maleb na stěnách kostela, dále zajištění křížů uvnitř kostela proti jejich poškození stavbou.
- výměnu, protézování a plombování trámů roubení dle prováděcí dokumentace stavby.
- odstranění havarijního stavu střešní krytiny, výměnu a doplnění chybějících trámů střešní konstrukce, výměnu a doplnění krokví, výměnu latí a dvojitého krytí šindelem dle prováděcí dokumentace stavby.
- odstranění břidlicové dlažby podlah vč. podkladních vrstev.
- provedení restaurátorských zásahů na oknech, křížích, kůru a dalších prvcích kostela dle prováděcí dokumentace stavby a požadavku SPP.

2.5.1.3. dílčí etapa 3

- přípravu nového podkladu a opětovné položení břidlicové dlažby s předpokladem doplněním 20% nové břidlicové dlažby.
- provedení drenážního systému zasakovacími průlehy.
- obnově omítek.
- výměně – opravě elektroinstalace, hromosvodové soustavy a PZTS systému.
- úklid staveniště, terénní úpravy, VRN.

Všechny výše uvedené a další stavební zásahy jsou popsány v příložené prováděcí dokumentaci stavby. Vzniknou-li dotazy na postupy, přípravu materiálu a zajištění stavby je nutno toto řešit s autorským dozorem stavby, který zajišťuje sdružení fyzických osob Ing. arch. Taťána Tzoumasová, Ing. Karel Grygera, Cholína 161, Cholína 783 22, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov (zároveň sídlo sdružení), IČ 15505782, IČ 15437191.

- 2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- 2.7. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.8. Zhotovení díla zahrnuje i:
- 2.8.1. geodetické **zaměření** staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, **zpracování výškopisu a polohopisu**,

- 2.8.2. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.8.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby (obzvláště provádění úklidu v průběhu zemních prací a to bezodkladně po znečištění přístupových, příjezdných komunikací a prostor dopravního napojení stavebních pozemků včetně jejich okolí),
- 2.8.4. **zabezpečení podmínek stanovených správci** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.8.5. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.8.6. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.8.7. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.8.8. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.8.9. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů – příloha č. 2), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, EZS a EPS čidel apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
- 2.8.10. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.8.11. zpracování **dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace.
- 2.8.12. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál bude evidován v samostatném soupisem a následně bude předložen zástupců SPP a NPÚ a za přítomnosti TDS vytríděn. Na základě požadavku SPP nebo NPÚ označí TDS uchovávaný materiál visačkou a provede jeho soupis. Zbylý demolovaný a demontovaný materiál označí TDS oranžovým sprejem a takto označený demontovaný materiál bude se soupisem předán zhotoviteli, tím se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.8.13. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.8.14. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.8.15. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.8.16. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.8.17. zajištění a **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN **ISO 9000** a ČSN EN ISO 14 000,
- 2.8.18. zpracování a předávání pravidelných **měsíčních zpráv** o průběhu realizace díla,
- 2.8.19. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.8.20. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení **komplexního vyzkoušení díla** po dobu **72 hodin** v souladu s projektovou dokumentací a

- touto smlouvou,
- 2.8.21. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
 - 2.8.22. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření** skutečného provedení díla,
 - 2.8.23. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
 - 2.8.24. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
 - 2.8.25. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
 - 2.8.26. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 2.8.27. zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
 - 2.8.28. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
 - 2.8.29. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
 - 2.8.30. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
 - 2.8.31. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel **prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.12. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **3** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD - DWG, DGN, DOC, DOCX, XLS, XLSX) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.

- 2.12.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
 - 2.12.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
 - 2.12.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
 - 2.12.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.13. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 2.14. **Změny díla**
- 2.14.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
 - 2.14.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 - 2.14.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
 - 2.14.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 2.14.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 2.14.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
 - 2.14.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
 - 2.14.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
 - 2.14.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
 - 2.14.6. **Změnový list**
 - 2.14.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
 - 2.14.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.88. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 2.14.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dotatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
 - 2.14.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
 - 2.14.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy).
 - 2.14.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

- dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatel.
- 2.14.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.
 - 2.14.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
 - 2.14.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.15. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 2.15.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
 - 2.15.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
 - 2.15.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.100 této smlouvy.
- 2.16. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.16.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
 - 2.16.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): 15. 2. 2018
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 1. 6. 2018
- 3.3. **Dílčí termíny:**
 - 3.3.1. Předpokládaný termín dokončení dílčí etapy 1 (dle odst. 2.5.1.1.): 31. 5. 2018
 - 3.3.2. Předpokládaný termín dokončení dílčí etapy 2 (dle odst. 2.5.1.2.): 31. 8. 2018
 - 3.3.3. Předpokládaný termín dokončení dílčí etapy 3 (dle odst. 2.5.1.3.): 31. 10. 2018
 - 3.3.4. Dokončení stavebních prací: do 31. 10. 2018
- 3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí celkového díla: 31. 10. 2018
- 3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**.

- 3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
- 3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.7. **Harmonogram stavby:**
 - 3.7.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
 - 3.7.2. harmonogram bude **členěn dle SO, IO a PS; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí etapy a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
 - 3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
 - 3.7.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.8. Místem plnění je kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, ul. Sokolská, bez čísla popisného, katastrální úřad Valašské Meziříčí, parcela číslo 176 a parcela číslo 177.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

celková cena díla 6 087 525,42 Kč bez DPH
(slovy: šestmilionůosmdesátdmtisícpětsetdvacetpětkorunčeských 42/100 bez DPH)
1 278 380,34 Kč DPH 21 %
7 365 905,76,- Kč (včetně DPH)
(slovy: sedmmilionůtřistašedesátpěttisícdevětsetpětkorunčeských 76/100 s DPH)

4.3. Rozpis ceny:

4.3.1. **dílčí etapu 1**

cena za dílčí etapu 1: **1 403 237,74 Kč bez DPH**
(slovy: jedenmiliončtyřistatřítisícdvěstětřicetsedmkorunčeských 74/100 bez DPH)

294 679,93 Kč DPH 21 %

1 697 917,67 Kč (včetně DPH)

(slovy: jeden milion šest set devadesát sedm tisíc devět set sedmáct korun českých 67/100 s DPH)

4.3.2. dílčí etapu 2

cena za dílčí etapu 2: **1 593 797,86 Kč bez DPH**

(slovy: jeden milion pět set devadesát tři tisíc sedm set devadesát sedm korun českých 86/100 bez DPH)

334 697,55 Kč DPH 21 %

1 928 495,41 Kč (včetně DPH)

(slovy: jeden milion devět set dvacet osm tisíc čtyříst devadesát pět korun českých 41/100 s DPH)

4.3.3. dílčí etapu 3

cena za dílčí etapu 3: **3 090 489,82 Kč bez DPH**

(slovy: tři miliony devadesát tisíc čtyřista osmdesát devět korun českých 82/100 bez DPH)

649 002, 86 Kč DPH 21 %

3 739 492,68 Kč (včetně DPH)

(slovy: tři miliony sedm set třicet devět tisíc čtyříst devadesát dvakorun českých 68/100 s DPH)

4.4. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

4.4.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

4.4.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.

4.4.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.

4.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

4.6. **Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:**

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

- b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.8. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo (dílní plnění) na základě **dílních daňových dokladů (faktur)**.
- 5.3. Faktury budou vystavovány **po ukončení každé dílní etapy** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí všech faktur bude rovněž fotodokumentace provedených prací a soupis provedených prací.
- 5.3.1. V případě dílní etapy 1 zůstává zhotovená krytina (šindel) nadále u zhotovitele a ten za ni přebírá odpovědnost až do doby předání celého díla.
 - 5.3.2. Datem zdanitelného plnění je den ukončení příslušné dílní etapy.
- 5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.5. Faktura zhotovitele za fakturovanou dílní etapu nesmí přesáhnout cenu stanovenou za dílní etapu díla.
- 5.6. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.6.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
 - 5.6.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení příslušné dílní etapy za plnění provedené v příslušném fakturačním období.
 - 5.6.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
 - 5.6.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
 - 5.6.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

- 5.6.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 5.6.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.7. **Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 5.8. **Fakturace:**
- 5.8.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 5.8.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.8.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.8.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.8.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**
- 5.8.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.8.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 5.9.1. **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
- 5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,
- 5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
- 5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
- 5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je

- nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 6.1.1. investiční záměr akce č. 1309/090/03/17 včetně jeho případných dodatků,
 - 6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 1x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů .dwg, .dgn, .doc, .docx, .xls, .xlsx zpracovanou sdružením fyzických osob Ing. arch. Taťanou Tzoumasovou a Ing. Karlem Grygerou, Cholína 161, Cholína 783 22, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov (zároveň sídlo sdružení), IČ 15505782, IČ 15437191,
 - 6.1.3. projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí – 1x tištěná forma, zpracovanou sdružením fyzických osob Ing. arch. Taťanou Tzoumasovou a Ing. Karlem Grygerou, Cholína 161, Cholína 783 22, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov (zároveň sídlo sdružení), IČ 15505782, IČ 15437191,
 - 6.1.4. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou sdružením fyzických osob Ing. arch. Taťanou Tzoumasovou a Ing. Karlem Grygerou, Cholína 161, Cholína 783 22, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov (zároveň sídlo sdružení), IČ 15505782, IČ 15437191,
 - 6.1.5. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
 - 6.1.6. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
 - 6.1.7. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 6.1.8. vzor změnového listu,
 - 6.1.9. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby,
 - 6.1.10. závazné stanovisko státní památkové péče,
 - 6.1.11. metodiku NPÚ s názvem „**Šindel – tradiční střešní krytina**“, která je stažení na adrese <https://www.npu.cz/publikace/sindel---tradicni-stresni-krytina/Sindel%20-%20tradicni%20stresni%20krytina.pdf> a doporučuje se zhotoviteli ke studiu.
- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla.
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání

a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí**:
 - 7.3.1. **tabulí s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
 - 7.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
 - 7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
 - 7.4.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.
 - 7.4.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
 - 7.4.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 7.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 7.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 7.4.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
 - 7.4.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
 - 7.4.2.6. sbírkové předměty v kostele i v jeho okolí (náhrobky, kamenné desky a další kamenné artefakty).
 - 7.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
 - 7.4.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
 - 7.4.4.1. prostory pro pořádání KD
 - 7.4.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP
 - 7.4.4.3. uzamykatelný sklad vzorků materiálů včetně vybavení ve formě osvětlení, regálů apod. Klíče od skladu budou na prvním KD předloženy TDS.
 - 7.4.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků

- 7.4.6. zamezit možnostem požáru dostatečnými odstupovými vzdálenostmi od potenciálních ohnisek požáru (přenosný elektrický rozvaděč, svařovací zařízení a jiné), zvýšeným dohledem při práci manipulaci s otevřeným ohněm, zákazem kouření v celém areálu kostela
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele, především uzavření a uzamčení objektu kostela a zabezpečení oplocení proti neoprávněnému vniknutí.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem.
- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. **185/2001** Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.10. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.
- 7.13. Nebude-li osazeno staveništní měření elektrické energie, bude při předání staveniště zhotoviteli stavby proveden TDS nebo jinou osobou určenou objednatelem se zástupcem zhotovitele odečet stavu hlavního elektroměru a údaj se zapíše do zápisu o předání a převzetí staveniště. Stejně tak bude odečtena hodnota elektroměru při předání stavby od zhotovitele objednateli. Elektrická energie spotřebovaná zhotovitelem stavby bude vypočítána podle jednotkové ceny z platné smlouvy s dodavatelem elektrické energie a násobku spotřebované elektrické energie, vypočtený náklad za spotřebovanou elektrickou energii bude fakturována zhotoviteli stavby a to do 10 dní ode dne předání stavby zhotovitelem objednateli, splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení faktury.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.

- 8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucí osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.7. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.9. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 8.10. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

8.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě po skončení příslušné dílčí etapy a při předání stavby.

8.13. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.14. Výkresy a vzorky:

8.14.1. výkresy:

8.14.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.14.2. vzorky:

8.14.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.14.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

8.14.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.14.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

8.14.2.4.1. jednotlivé vrstvy skladby nové střechy (trámy, krokve, latě, šindel) a dalších dřevěných konstrukcí (roubení) včetně odsouhlasení objednatelem struktury a barvy finální vrstvy,

8.14.2.4.2. vzorky všech použitých nátěrových hmot a fungicidů,

8.14.2.4.3. vzorky „románské omítky“ a dalších užitých omítek.

8.14.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.

8.14.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo

položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).

- 8.14.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 8.14.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 8.15. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.16. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.17. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelům, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za sedm dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**

- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 9.4.2. nejpozději **do 8 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 9.4.6. zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelům písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
- 10.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:
- 10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

10.3.2. Komplexní vyzkoušení:

10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

10.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 48 hodin v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.

10.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **5 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.

10.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně 48 hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,

10.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.

10.4. Přejímací řízení:

10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **5 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 2 vyhotoveních**:

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu

- 10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
 - 10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 10.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 10.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
 - 10.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 10.4.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen
 - 10.4.4.8. návrh provozního řádu
 - 10.4.4.9. protokol o zaškolení obsluhy
 - 10.4.4.10. stavební deník (deníky)
 - 10.4.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 10.4.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 10.4.4.13. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla
 - 10.4.4.14. protokol o zaškolení obsluhy EZS a EPS, předání master kódu (administrátorský přístup).
- 10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 5 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění**

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny **České pojišťovny a.s.** s limitem pojistného plnění ve **výši** minimálně **5 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 5 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (případně pojistný certifikát) o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **10 mil. Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku tj. po předání všech dílčích částí díla, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o** dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto

lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamacie a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a

kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním celkového díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 5 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 5 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 2 000,- Kč**;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 4 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 20 000,- Kč**;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 10 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 5 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 5 000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.10 této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.122. této smlouvy, a to ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč;
- 14.16. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.144. této smlouvy.
- 14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.144. této smlouvy.
- 14.18. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.19. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.20. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.21. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.22. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - neposkytnutí náležitých součinností** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **3 měsíců**.
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:
- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "**dílčí konečnou fakturu**;
 - zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "**dílčí přejímací řízení**";
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.10.4.V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
- 18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 21.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 21.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 21.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.8. **Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet), Přílohou č. 2 této smlouvy je harmonogram prací.**
- 21.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

V dne

Zhotovitel:
Milan Juráň – jednatel společnosti

.....

.....

REKAPITULACE

Kód:

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve
Valašském Meziříčí

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 30.09.2017

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Projektant: Grygera + Tzoumasová

Zhotovitel: Vyplň údaj

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
-----	--------	--------------------

Náklady z rozpočtů**Objekt kostela 1 etapa** 1 403 237,74**Objekt kostela 2 etapa** 1 593 797,86**Objekt kostela 3 etapa** 3 035 489,82**Ostatní a vedlejší náklady** 55 000,00**Celkové náklady za stavbu v Kč bez DPH** 6 087 525,42

ROZPOČET

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Objekt: Objekt kostela 1 etapa

Misto: Valašské Meziříčí

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Zhotovitel: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu celkem bez DPH							1 403 237,74

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

94	M	246380200	tmel izolační trvale pružný mrazuvzdorný (bal.25 kg)	kg	63,600	465,00	29 574,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

762 - Konstrukce tesařské

106	M	605121400	řezivo stavební listnaté průřezu přes 200 x 200 mm délka do 5,00 m dub	m3	2,270	13 950,00	31 666,50
					(7,07+6,715+8,45+6,715)*0,28*0,28	2,270	

110	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	12,745	5 800,00	73 921,00
					756,96*6,6*0,04*0,06	11,990	
					104,857*3*0,04*0,06	0,755	
					Součet	12,745	

111	K	pc3	Příplatek za ruční přitesání latí	m3	12,745	2 600,00	33 137,00
-----	---	-----	-----------------------------------	----	--------	----------	-----------

107	M	605121400 R	řezivo stavební jedlové průřezu přes 200 x 200 mm délka do 5,00 m	m3	10,382	6 500,00	67 483,00
					126*0,0224	2,822	
					108*0,28*0,25	7,560	
					Součet	10,382	

99	M	605111350	řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky přes 220 mm délky 2 - 5 m	m3	1,228	5 980,00	7 343,44
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

112	K	spc2	Příplatek za ruční otesání hranolů roubení stěn		9,830	2 000,00	19 660,00
					108*0,28*0,25	7,560	
					(7,07+6,715+8,45+6,715)*0,28*0,28	2,270	
					Součet	9,830	

765 - Krytina skládaná

131	M	6059216001	šindel štípaný jedlový impregnovaný kónický délka 500 mm, tl cca 20 mm	kus	799,200	16,00	12 787,20
					66,6*12	799,200	

132	M	605921100	šindel štípaný jedlový impregnovaný rovný délka 500 mm, tl cca 20 mm	kus	70 479,100	16,00	1 127 665,60
					122,75*50	6 137,500	
					756,96*85	64 341,600	
					Součet	70 479,100	

ROZPOČET

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Objekt: Objekt kostela 2 etapa

Místo: Valašské Meziříčí

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Zhotovitel: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu celkem bez DPH

1 593 797,86

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	785,000	46,00	36 110,00
69	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 180 dní	m ²	141 300,000	0,40	56 520,00
					785*180		141 300,000
72	K	941112831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	785,000	34,00	26 690,00
77	K	942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m	m ²	140,000	86,00	12 040,00
78	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití 60 dní	m ²	8 400,000	0,80	6 720,00
79	K	942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 20 m	m ²	140,000	32,00	4 480,00
74	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m ² v do 10 m	m ³	416,000	38,00	15 808,00
75	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m ³	74 880,000	0,30	22 464,00
76	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m ² v do 10 m	m ³	416,000	32,00	13 312,00
71	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	785,000	7,00	5 495,00
70	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	141 300,000	0,15	21 195,00
					785*180		141 300,000
73	K	944511811	Demontáž ochranné sítě	m ²	785,000	4,20	3 297,00

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

117	K	762089003Pr	Klínek dubový nebo bukový kruhový d 35 mm nebo čtvercový 45x45 mm zkosený	ks	105,000	65,00	6 825,00
115	K	76208900Pr	Vsazování stěnky dl. do 3 m pl do 120 cm ² do vodorovné drážky včetně mechování s klínky dřevěnými dub/buk	m	216,000	225,00	48 600,00
114	K	76208901Pr	Plombování části roubené stěny hranoly předsušenými vlepováním dvousložkovým lepidlem, úprava otesáním, včetně impregnace	m	108,000	700,00	75 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	76208902Pr	Vyvrtní otvorů pro klínky, klínování stěny ropubené bukovými nebo dubovými klíny, lepení průměr do 35mm	ks	105,000	60,00	6 300,00
104	K	762132811	Demontáž deštění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	104,857	85,00	8 912,85
103	K	762192903	Doplnění části kce roubené stěny z hranolů průřezové plochy přes 288 cm2 délky do 5m	m	108,000	155,00	16 740,00
100	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	72,000	135,00	9 720,00
101	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	40,000	115,00	4 600,00
105	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	72,000	298,00	21 456,00
109	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm a na stěnách roubených	m2	861,817	58,00	49 985,39
		střecha	756,96		756,960		
		deštění	104,857		104,857		
		Součet			861,817		
113	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	20,305	785,00	15 939,43
			756,96*6,6*0,04*0,06		11,990		
			104,857*3*0,04*0,06		0,755		
			108*0,28*0,25		7,560		
		Součet			20,305		
118	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	13,000	1 200,00	15 600,00
119	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	13,000	320,00	4 160,00
120	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	13,000	350,00	4 550,00
111	K	pc3	Příplatek za ruční přitesání latí	m3	12,745	1 500,00	19 117,50
108	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m včetně odvozu a uložení na skládku	m2	756,960	26,00	19 680,96
102	K	762521924	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě přes 4 m2	m	27,910	65,00	1 814,15
98	K	762524108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku tl. 35 mm	m2	27,910	320,00	8 931,20
765 - Krytina skládaná							
130	K	765162043	Mtž obkladu ze šindelů dřevěných jednoduché krytí rovné na laťování Cu hřeby do 85 ks/m2 - obklad stěny roubení	m2	122,750	350,00	42 962,50
			122,75		122,750		
173	K	765162064	Mtž krytiny ze šindelů dřevěných dvojité krytí rovné na laťování Cu hřeby přes 85 ks/m2	m2	756,960	400,00	302 784,00
126	K	765162074	Mtž krytiny ze šindelů dřevěných dvojité krytí kónické na laťování Cu hřeby přes 85 ks/m2	m2	66,600	490,00	32 634,00
			5*2+4*2+7,5*2+7*4		61,000		
			2,8*2		5,600		
		Součet			66,600		
128	K	765162091	Příplatek ke krytině ze šindelů dřevěných za sklon přes 45°	m2	756,960	35,00	26 493,60
129	K	765162R	Příplatek za montáž trojitě krytí u římsy a na náběžích obkladu stěn	m2	756,960	20,00	15 139,20
134	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,521	1 000,00	521,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

766 - Konstrukce truhlářské

142	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn ze šindelů roubených stěn včetně laťování	m2	122,750	65,00	7 978,75
143	K	76641181R	Dodávka a montáž truhlářského obložení stěn ze desek s lištováním spár roubených stěn včetně laťování	m2	104,860	350,00	36 701,00
171	K	76662 T2	Tuhlářská repase, prodloužení stávajícího schodiště na kůr, doplnění o zábradlí s madlem vč. povrchové úpravy fermeží se včelím voskem	ks	1,000	15 200,00	15 200,00
170	K	76662T	Restaurování stávajícího poprsníku kůru vč. restaurování skříně varhan, kování a mříže vč. průzkumu a rest.záměru, přebroušení, přetmelení, očištění a nové povrchové úpravy	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
144	K	76662Td1	Repase řezbářská stávajících vstupních dveří Tdr 1 vč. restaurování kování a předložené mříže Zr4 vč. průzkumu a rest.záměru	ks	1,000	28 500,00	28 500,00
145	K	76662Td2	Repase řezbářská stávajících vstupních dveří Tdr 2 až Td5 vč. restaurování kování vč. průzkumu a rest.záměru	ks	4,000	20 000,00	80 000,00
146	K	76662Td6	Repase řezbářská stávajících vnitřních dveří Tdr 6 vč. restaurování kování vč. průzkumu a rest.záměru	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
147	K	76662To1	Repase truhlářská stávajícího okna To1 vč. restaurování kování a mříže vč. průzkumu a rest.záměru	ks	1,000	18 500,00	18 500,00
148	K	76662To2	Repase truhlářská stávajícího okna To2 vč. restaurování kování a mříže vč. průzkumu a rest.záměru	ks	1,000	17 800,00	17 800,00
149	K	76662To3	Repase truhlářská stávajícího okna To3 vč. restaurování kování a mříže vč. průzkumu a rest.záměru	ks	2,000	21 580,00	43 160,00
150	K	76662To4	Repase truhlářská stávajícího okna půlkruhového To4 vč. restaurování kování a mříže vč. průzkumu a rest.záměru	ks	1,000	21 500,00	21 500,00
151	K	76662To5	Repase truhlářská stávajícího okna To5 vč. restaurování kování a mříže vč. průzkumu a rest.záměru	ks	2,000	17 850,00	35 700,00
152	K	76662To6	Repase truhlářská stávajícího okna To6 vč. restaurování kování a mříže vč. průzkumu a rest.záměru	ks	4,000	18 500,00	74 000,00
153	K	76662To7	Repase truhlářská stávajícího okna To7 vč. restaurování kování a mříže vč. průzkumu a rest.záměru	ks	1,000	24 500,00	24 500,00
154	K	76662To8	Repase truhlářská stávajícího okna To8 vč. restaurování kování a mříže vč. průzkumu a rest.záměru	ks	1,000	24 500,00	24 500,00
156	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	4 780,398	3,00	14 341,19

783 - Dokončovací práce - nátěry

165	K	783122131	Plošné (plné) tmelení podlahy kůru včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	27,910	265,00	7 396,15
			27,91		27,910		
					0,000		
					0,000		
			v.č.D 1.1.17				
169	K	783138213	Lakovací dvojnásobný epoxidový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením (lodní lak matný)	m2	27,910	215,00	6 000,65
168	K	783168201	Lakovací jednonásobný olejový (fermež s rozpuštěným včelím voskem) nátěr tpodlahy kůru	m2	27,910	120,00	3 349,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					27,91		
						0,000	
						0,000	
			v.č.D 1.1.17				
166	K	7832014F 35	Fungicidní a insekticidní ošetření, očištění a sanace dřevěných konstrukcí - postup OZN F 35	m2	2 682,000	6,50	17 433,00
					2682		
						2 682,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
			Výkt. č. D1.1.12 až 21 + výměrnice				
167	K	7832014F 50	Fungicidní a insekticidní ošetření, očištění a sanace dřevěných konstrukcí - postup OZN F 50	m2	2 213,400	8,00	17 707,20
					2213,4		
						2 213,400	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
			Výkt. č. D1.1.12 až 21 + výměrnice				
172	K	7832641R	Nátěr střechy kostela ze šindele dle postupu F50 - viz techn. zpráva, vč. algicidního ošetření - napouštění horkou fermeží s fungicidem	m2	889,800	70,00	62 286,00
			5*2+4*2+7,5*2+7*4		61,000		
			2,8*2		5,600		
			5*2+4*2+7,5*2+7*4		61,000		
			2,8*2		5,600		
			756,6		756,600		
			Součet		889,800		
164	K	783901203	Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	27,910	145,00	4 046,95
					27,91		
						0,000	
						0,000	
			v.č.D 1.1.17				

ROZPOČET

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Objekt: Objekt kostela 3 etapa

Místo: Valašské Meziříčí

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Zhotovitel: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu celkem bez DPH

3 035 489,82

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	36,584	585,00	21 401,64
			$(1,8 \cdot (19,25 + 2 \cdot 1,8) + 1,8 \cdot (18,1 + 1,8 + 0,6 + 6,2)) \cdot 0,15$		13,379		
			$((2,15 + 2,5) \cdot 13,275) \cdot 0,15$		9,259		
			$(11,5 \cdot 1,8 + 4 \cdot 1,8 + 2,55 \cdot 1,8 + (1,8 + 5,75 + 1,8) \cdot 1,8) \cdot 0,15$		7,398		
			$((1,8 + 20,65 + 1,8) \cdot 1,8) \cdot 0,15$		6,548		
			Součet		36,584		
2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	33,210	250,00	8 302,50
			$(1,8 \cdot (1,8 + 18,1 + 0,6) \cdot 1,8) \cdot 0,5$		33,210		
8	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	121,944	185,00	22 559,64
			$(1,8 \cdot (19,25 + 2 \cdot 1,8) + 1,8 \cdot (18,1 + 1,8 + 0,6 + 6,2)) \cdot 0,5$		44,595		
			$((2,15 + 2,5) \cdot 13,275) \cdot 0,5$		30,864		
			$(11,5 \cdot 1,8 + 4 \cdot 1,8 + 2,55 \cdot 1,8 + (1,8 + 5,75 + 1,8) \cdot 1,8) \cdot 0,5$		24,660		
			$((1,8 + 20,65 + 1,8) \cdot 1,8) \cdot 0,5$		21,825		
			Součet		121,944		
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	121,944	38,00	4 633,87
5	K	13220120R	Příplatek za hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 v blízkosti konstrukcí hrobů	m3	121,944	65,00	7 926,36
			$(1,8 \cdot (19,25 + 2 \cdot 1,8) + 1,8 \cdot (18,1 + 1,8 + 0,6 + 6,2)) \cdot 0,5$		44,595		
			$((2,15 + 2,5) \cdot 13,275) \cdot 0,5$		30,864		
			$(11,5 \cdot 1,8 + 4 \cdot 1,8 + 2,55 \cdot 1,8 + (1,8 + 5,75 + 1,8) \cdot 1,8) \cdot 0,5$		24,660		
			$((1,8 + 20,65 + 1,8) \cdot 1,8) \cdot 0,5$		21,825		
			Součet		121,944		
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	121,944	85,00	10 365,24
			$(1,8 \cdot (19,25 + 2 \cdot 1,8) + 1,8 \cdot (18,1 + 1,8 + 0,6 + 6,2)) \cdot 0,5$		44,595		
			$((2,15 + 2,5) \cdot 13,275) \cdot 0,5$		30,864		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			$(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0,5$		24,660		
			$((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,5$		21,825		
			Součet		121,944		
12	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	121,944	185,00	22 559,64
13	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	243,889	152,00	37 071,13
			$(1,8*(19,25+2*1,8)+1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5*2$		89,190		
			$((2,15+2,5)*13,275)*0,5*2$		61,729		
			$(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0,5*2$		49,320		
			$((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,5*2$		43,650		
			Součet		243,889		
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	158,528	32,50	5 152,16
			$(1,8*(19,25+2*1,8)+1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5$		44,595		
			$((2,15+2,5)*13,275)*0,5$		30,864		
			$(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0,5$		24,660		
			$((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,5$		21,825		
			$(1,8*(19,25+2*1,8)+1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,15$		13,379		
			$((2,15+2,5)*13,275)*0,15$		9,259		
			$(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0,15$		7,398		
			$((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,15$		6,548		
			Součet		158,528		
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	158,528	50,00	7 926,40
			$(1,8*(19,25+2*1,8)+1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5$		44,595		
			$((2,15+2,5)*13,275)*0,5$		30,864		
			$(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0,5$		24,660		
			$((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,5$		21,825		
			$(1,8*(19,25+2*1,8)+1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,15$		13,379		
			$((2,15+2,5)*13,275)*0,15$		9,259		
			$(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0,15$		7,398		
			$((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,15$		6,548		
			Součet		158,528		
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	285,350	120,00	34 242,00
17	K	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	243,889	32,00	7 804,45
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	243,889	3,00	731,67
20	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,439	320,00	780,48
			$(1,8*(19,25+2*1,8)+1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))$		89,190		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			((2,15+2,5)*13,275)		61,729		
			(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)		49,320		
			((1,8+20,65+1,8)*1,8)		43,650		
			Součet		243,889		
11	K	pc	Příplatek za svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 pomocí elektr. dopravního pásu na mezideponii vedle komunikace pro nakládání a odvoz (na pozemek není zřízen)	m3	158,528	42,00	6 658,18
			(1,8*(19,25+2*1,8) + 1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5		44,595		
			((2,15+2,5)*13,275)*0,5		30,864		
			(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0,5		24,660		
			((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,5		21,825		
			(1,8*(19,25+2*1,8) + 1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,15		13,379		
			((2,15+2,5)*13,275)*0,15		9,259		
			(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0,15		7,398		
			((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,15		6,548		
			Součet		158,528		
15	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	243,889	8,00	1 951,11
			(1,8*(19,25+2*1,8) + 1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))		89,190		
			((2,15+2,5)*13,275)		61,729		
			(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)		49,320		
			((1,8+20,65+1,8)*1,8)		43,650		
			Součet		243,889		
16	K	180502211	Založení hřišťového trávníku drnováním na vrstvě ornice	m2	243,889	65,00	15 852,79
18	M	005724150	osivo směs travní parková směs	kg	48,778	320,00	15 608,96
2 - Zakládání							
35	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů - z gabionové košové konstrukce lomovým	m3	91,622	1 560,00	142 930,32
			(0,6*2*(19,25+2*1,8) + 0,6*2*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5		29,730		
			((2,15+2,5)*13,275)*0,6*2*0,5		37,037		
			(11,5*0,6+4*0,6+2,55*0,6+(1,8+5,75+0,6)*0,6*2)*0,5		10,305		
			((1,8+20,65+1,8)*0,6*2)*0,5		14,550		
			Součet		91,622		
36	M	313111000	sít' Gabionová drát 3,8 mm okatost 100 x 50 mm	m2	586,820	170,50	100 052,81
			(18,1+1,8+0,6+6,2+2,5+4+1,2+11,5+4+2,55+1,8)*(0,5*2+0,6*2)*2		238,700		
			(1,8+12,95+1,8+1,8+20,65+1,8+5,75+1,8)*(0,5*2+0,6*2)*2		348,120		
			Součet		586,820		
28	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm - zasakovací drén	m3	92,064	700,00	64 444,80
			(1,2*(19,25+2*1,8) + 1,2*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5		29,730		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			((2,15+2,5)*13,275)*0,5		30,864		
			(11,5*1,2+4*1,8+2,55*1,2+(1,2+5,75+1,2)*1,2)*0,5		16,920		
			((1,8+20,65+1,8)*1,2)*0,5		14,550		
			Součet		92,064		
30	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	1 144,000	30,00	34 320,00
31	M	693110620	geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	1 258,400	35,00	44 044,00
29	K	213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	243,889	20,00	4 877,78
			(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))		89,190		
			((2,15+2,5)*13,275)		61,729		
			(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)		49,320		
			((1,8+20,65+1,8)*1,8)		43,650		
			Součet		243,889		
32	M	693210510	geomříž tříosá; plošná hmotnost 240 g/m2; velikost oka 40 x 40 mm	m2	243,889	45,00	10 975,01
			(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))		89,190		
			((2,15+2,5)*13,275)		61,729		
			(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)		49,320		
			((1,8+20,65+1,8)*1,8)		43,650		
			Součet		243,889		
33	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	243,889	16,50	4 024,17
34	M	693111460	geotextilie PP; plošná hmotnost 300 g/m2 do š 8,8 m; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační	m2	243,889	40,20	9 804,34
37	K	985131111	Očištění ploch stěn základů tlakovou vodou a vzduchem	m2	180,159	38,00	6 846,04
			(0,765+3,625+0,83+3,2+3,3335+4,2+2,84+0,65+0,72+4,444+0,645+20,65)*3*0,4		55,083		
			(13,42+0,685+0,22+7,07+0,18+6,715+0,265+2,72+8,425)*3*0,4		73,776		
			(18,1+1,8+0,6+6,2+2,5+4+1,2+11,5+4+2,55+1,8)*0,5		27,125		
			(1,8+12,95+1,8+1,8+20,65+1,8+5,75+1,8)*0,5		24,175		
			Součet		180,159		
38	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn základů ocelových kartáči	m2	180,159	56,00	10 088,90
			(0,765+3,625+0,83+3,2+3,3335+4,2+2,84+0,65+0,72+4,444+0,645+20,65)*3*0,4		55,083		
			(13,42+0,685+0,22+7,07+0,18+6,715+0,265+2,72+8,425)*3*0,4		73,776		
			(18,1+1,8+0,6+6,2+2,5+4+1,2+11,5+4+2,55+1,8)*0,5		27,125		
			(1,8+12,95+1,8+1,8+20,65+1,8+5,75+1,8)*0,5		24,175		
			Součet		180,159		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
39	K	31011R	Sušící rýha po vnitřním obvodu zdiva - ruční výkop, výplň zhuštěným štěrkem frakce 16-32 - respektovat stávající exponáty	m3	20,200	1 250,00	25 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			viz výkr. č. 1 a 16,18,19		0,000		
					20,2		
					20,200		
40	K	311271129	Zdivo nosné z cihel betonových dl 290 mm na MC 15 - betonové bloky pro umístění zásuvek ve vysoušecí rýze vč. prostupek pro instalaci	m3	0,960	5 260,00	5 049,60
			0,4*0,4*0,3*20		0,960		
41	K	311271195	Příplatek ke zdivu nosnému z kvádrů betonových a tvárnic škvárobetonových za zalití dutin maltou MC	m3	0,960	369,00	354,24
4 - Vodorovné konstrukce							
43	K	153811111	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm	m	12,000	125,00	1 500,00
			12		12,000		
					0,000		
			viz výkr. č. 21				
44	M	130100160	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 20 mm	t	0,009	50 000,00	450,00
45	K	153811197	Příplatek k táhlům tyčovým za antikorozi úpravu trvalých kotev	m	12,000	120,00	1 440,00
46	K	153811211	Napnutí táhel tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	kus	1,000	580,00	580,00
48	K	153851131	Ztužující ocelová táhla D do 20 mm	m	12,000	650,00	7 800,00
49	K	153861111	Průchodka konstrukcí pro kotvy D do 170 mm l do 1,5 m	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
50	K	153891311	Opěrné desky do 30x30 cm tl do 30 mm	kus	2,000	560,00	1 120,00
42	K	317235811	Doplnění a přezdění zdiva nosného vítězného obloiku cihlami pálenými na maltu	m3	2,294	8 500,00	19 499,00
			8,45*0,3*(0,685+0,22)		2,294		
51	K	411R	Kotvení pozednice po obvodu vlepanými závitovými tyčemi dl. cca 600 mm na chemickou kotvu do zdiva odk.5	ks	88,000	165,00	14 520,00
5 - Komunikace pozemní							
52	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	243,889	125,00	30 486,13
			(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))		89,190		
			((2,15+2,5)*13,275)		61,729		
			(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)		49,320		
			((1,8+20,65+1,8)*1,8)		43,650		
			Součet		243,889		
54	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	243,889	168,00	40 973,35
55	K	589116111	Kryt ploch jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 20 mm	m2	243,889	20,00	4 877,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
56	K	611125101	Vyplnění spár dřevěných trámových vnitřních stropů tmelem truhlářským	m2	216,040	126,00	27 221,04
65	K	611456R2	Vnitřní vápenná líčka 4 násobná kleneb vápenná tradiční technologie 100% plochy	m2	47,100	95,00	4 474,50
66	K	611456R3	Vnitřní vápenná líčka 4 násobná stěn dřevěných trámových roubených vápenná tradiční technologie 100% plochy	m2	913,880	89,00	81 335,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	612325413	Oprava vnitřní vápenohlinité hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% - tradiční technologie s výplní otrubami a řezankou	m2	160,000	185,00	29 600,00
58	K	612821012	Vnitřní a vnější sušící románská štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně 45 kg/m2 vč. čištění podkladu odk. R	m2	191,530	600,00	114 918,00
59	K	612822011	Vnější a vnitřní sušící omítka manžety Odk. H mikroporezní 45kg/m2 včetně očištění	m2	157,200	620,00	97 464,00
63	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	200,000	36,00	7 200,00
62	K	619996111	Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	60,000	198,00	11 880,00
64	K	619996121	Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	60,000	42,00	2 520,00
60	K	6221211R1	Spárování roubení stěn jílem a mechem 1,5kg/m2 přes klínky	m2	913,880	46,00	42 038,48
67	K	631315R4	Podlaha břidlicová do podkl. malty min.tl.60 mm s PPE vláknem na geotext.a armov. násypu se sítí ze šterkordrti hutn. tl do 100+150 mm fr 8-16 a 16-32 - rozebrání kamenů, očištění, uložení pro opětovnou montáž, úprava spád., dodávka 20% nový	m2	255,310	1 400,00	357 434,00
61	K	pc1	Příplatek k vnitřní omítkce zdiva za doplnění klínků a rákosování	m2	160,000	98,00	15 680,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

80	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	339,290	26,00	8 821,54
91	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	53,297	400,00	21 318,80
			(107,6+87,95+15,82+20,69)*0,15		34,809		
			123,25*0,15		18,488		
			Součet		53,297		
92	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	71,062	210,00	14 923,02
			(107,6+87,95+15,82+20,69)*0,2		46,412		
			123,25*0,2		24,650		
			Součet		71,062		
89	K	975011251	Podpěrné dřevění při sanaci roubení v do 2 m dl podchycení do 5 m	m	77,030	820,00	63 164,60
81	K	978015331	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	255,696	14,00	3 579,74
82	K	978021141	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 30 %	m2	499,716	55,00	27 484,38
83	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	106,298	175,00	18 602,15
			43,496+62,802		106,298		
84	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	106,298	32,00	3 401,54
85	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	233,266	125,00	29 158,25
86	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	233,266	165,00	38 488,89
87	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	233,266	130,00	30 324,58
88	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	233,266	340,00	79 310,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,809	1 000,00	2 809,00

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

95	K	711411053	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací z trvale pružného marzuvzdorného tmele	m2	232,060	69,00	16 012,14
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

(107,6+87,95+15,82+20,69)

232,060

93	K	71141105R	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše pod spodní trámy krystalickou hydroizolací trvale pružnou marzuvzdornou tmelovou substancí	m	53,000	365,00	19 345,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

96	K	711511111	Provedení hydroizolace základu tmelením mrazuvzdorným tmelem za studena trvale elastickým	m2	190,826	36,00	6 869,74
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

97	K	998711192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,000	1 200,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	------

767 - Konstrukce zámečnické

138	K	767 Z	Zábrana bezpečnostní na kůru před zhábradlím	kg	129,000	98,00	12 642,00
-----	---	-------	--	----	---------	-------	-----------

135	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - svorník d 16 mm dl. 600	kg	88,176	78,00	6 877,73
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

88*0,6*1,67

88,176

136	K	76799511R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg na zpevnění krovu - montáž na lepování do dvousložk. lepidla	kg	30,000	120,00	3 600,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

137	K	767Zr	Kovářské restaurování křížů na sanktusniku a střeše - odk. Zr1, Zr2, Zr3	ks	3,000	13 900,00	41 700,00
-----	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------

139	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,008	1 500,00	12,00
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

140	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	650,00	5,20
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

141	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,008	650,00	5,20
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

772 - Podlahy z kamene

161	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	123,250	75,00	9 243,75
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

123,25

123,250

0,000

výkr.č. D.1.1.16

162	K	564861111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 200 mm frakce 16-32	m2	123,250	135,00	16 638,75
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

123,25

123,250

0,000

výkr.č. D.1.1.16

160	M	58384668R2	pravidelný kámen Břidlice dlždice pr. 10-50 cm tl. 3-4 cm	m2	27,115	645,00	17 489,18
-----	---	------------	---	----	--------	--------	-----------

123,25

123,250

159	K	77252215R2	Rozebrání dlažby, očištění, předláždění a doplnění 20% dlažby z kamene - břidlice -	m2	123,250	690,00	85 042,50
-----	---	------------	---	----	---------	--------	-----------

163	K	pc 486	příplatek za hutnění podkladu ze štěrkdrti po vrstvách		123,250	20,00	2 465,00
-----	---	--------	--	--	---------	-------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
174	K	7844590001 R	Příplatek za přidavek protiplišňové přísady 1g/m2 do malby	m2	756,900	19,00	14 381,10
OST - Ostatní							
176	K	OST 1	Slaboproud - viz samostatný rozpočet	soub	1,000	118 677,40	118 677,40
177	K	OST 2	D+M hasící přístroj	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
175	K	OST 3	Elektroinstalace a hromosvod - viz samostatný rozpočet	soub	1,000	704 494,40	704 494,40

ROZPOČET

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Valašské Meziříčí

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Zhotovitel: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	----------------

Náklady z rozpočtu celkem bez DPH **55 000,00**

Ostatní a vedlejší náklady

1		VRN1	Zařízení staveniště	soub.	1,000	45 000,00	45 000,00
2		VRN2	Dokumentace skutečného provedení	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00

Předpokládaný harmonogram realizace - kostel Nejsvětější Trojice

Aktivity	2018											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Předání staveniště												
Těžba dřeva (šindele, trámy)												
Výroba šindelů, zpracování trámů												
Zahájení stavebních prací												
Skrývka dlažby, stavba lešení, stěhování												
Oprava roubené části - výměna trámů												
Oprava střechy, ochozu (krovy, pokládka šindele) včetně nátěrů												
Restaurátorské práce												
Pokládka dlažby												
Realizace drenáží kolem kostela, archeologický dohled												
Elektroinstalace, EZS, EPS, hromosvod												
Omítky, výmalba												
Úklid staveniště, terenní úpravy												
Kolaudace												