



S00JP015PHJ9

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, **na realizaci služeb**

" Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací "

číslo smlouvy objednatele: **4400160051 / 2**

číslo smlouvy zhotovitele: **28/2016**

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupený MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Ing. Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem Osová 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná Ing. Martin Řehulka, jednatel společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Řehulka, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Řehulka, jednatel společnosti

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 10. 4. 2016 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, IČ: 46974806, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky "Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací".

V průběhu další realizace projektových prací vyvstala ze strany objednatele potřeba provést doplnění rozsahu předmětu plnění.

Jedná se o řešení, které je nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a které nebylo zahrnuto ve zpracované studii. Rozšíření předmětu plnění má za následek i změnu doby plnění a cenu díla.

Na základě těchto skutečností vyvstala potřeba provést změny oproti smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

článek I. Předmět smlouvy:

Rozšiřuje se o:

- 1.) Kompletní úprava křižovatky Pančava včetně přeložek sítí,
- 2.) Návrh odbočovacího pruhu ze směru Vizovice (I/49) do průmyslové zóny – silniční řešení včetně opěrné zdi v délce 115 m,
- 3.) Kapacitní výpočet křižovatky průmyslová zóna – I/49 při uvažování 3 pruhového uspořádání na komunikaci napojení,
- 4.) Úprava silničního řešení napojení, tj. rozšíření komunikace na 3 pruhy v prostoru křižovatky včetně rozšíření mostu,
- 5.) Doplnění objektu videodohledu na křižovatky,
- 6.) Přeložka kabelů Metropolitní v souvislosti s úpravou křižovatky Pančava,
- 7.) Zvětšení rozsahu veřejného osvětlení včetně rozdělení mezi oba investory,
- 8.) Stanovení vlivu stavby na zátopové území dle požadavku PMO, včetně návrhu opatření na protipovodňových opatřeních,
- 9.) Rozšíření nutných podkladů v prostoru odbočovacího pruhu z I/49, a to:
 - a. zaměření,
 - b. dendrologie,
 - c. IG průzkum,
- 10.) Rozšíření inženýrské činnosti (projednávání) kvůli zvětšení rozsahu,

článek V. Doba plnění

článek 3.2. nové znění:

Nový termín pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (první část): do 31.1.2018
Zároveň se sjednává posunutí termínů ukončení následujících částí plnění (2 – 5) o dobu shodnou s délkou prodloužení oproti původnímu termínu plnění první části.

článek VI. Cena za dílo

Cena díla dle smlouvy:	1.678.500 Kč bez DPH
Cena díla ve znění dodatku č. 1:	1.756.500 Kč bez DPH
Cena díla ve znění dodatku č. 2:	1.965.600 Kč bez DPH

Článek VI. Cena za dílo, bod 2 se upravuje na:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH 21 %	CENA VČ. DPH
1. Zajištění potřebného průzkumu, stavebně-geologického (inženýrsko geologický průzkum, posouzení stavu stávajících konstrukcí, včetně stanovení jejich skladby), zajištění mapového podkladu se zákresem všech stávajících sítí a zařízení včetně hranic pozemků z katastru nemovitostí.	222 500	46 725	269 225
2. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně rozpočtu nákladů stavby a související inženýrská činnost, zajištění pravomocného územního rozhodnutí.	78 000	16 380	94 380
	443 400	93 114	536 514

3. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně rozpočtu a výkazu výměr, související inženýrská činnost, zajištění pravomocného stavebního povolení.	709 200	148 932	858 132
4. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr.	512 500	107 625	620 125
Celková nabídková cena	1 965 600	412 776	2 378 376

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, uzavření dodatku č. 1, uzavření dodatku č. 2

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 21. 3. 2016, č. usnesení: 69/6R/2016

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 21.11. 2016, č. usnesení: 83/23R/2016

Datum a číslo jednací: 18.12.2017, č. usnesení 67/25R/2017

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací:

22.1.2018, č. usnesení: 36 /2R/2018, RO č. 2 / 2018, tab. č. 39 -

22.1.2018, č. usnesení: 36 /2R/2018, RO č. 2 / 2018, tab. č. 22 -

22.1.2018, č. usnesení: /2R/2018, RO č. / 2018, tab. č. -

Ve Zlíně dne 05-02-2018

objednatel
statutární město Zlín

V Brně dne 12.1.2018

zhotovitel
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Martin Rehulka
jednatel společnosti

File
0001
12:46:07 AM '00
DIC: C246974806

113 spots LO
00110

