

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo č. 1/2014/HM
ze dne 14. 1. 2014, ve znění jejích příloh a dodatků
na základě výsledku zadání veřejné zakázky
„Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro
stavbu „Datové centrum Zeleněč““
SMLUVNÍ STRANY

1. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. A 76922
zastoupený: Ing. Vladimírem Dzurillou, generálním ředitelem
IČO: 03630919
DIČ: CZ03630919
ID datové schránky: ag5uunk
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 6303942/0800

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**SPCSS**“)

2. Atelier A4 s.r.o.

se sídlem Praha 10, Ruská 971/92, PSČ 101 00
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 101405
zastoupená Ing. Arch. Richardem Homolkou, jednatelem
IČO: 27167119
DIČ: CZ27167119
bank. spojení: Československá obchodní banka a.s.
č. účtu: 19129607/0300

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**ATA4**“)

(dále také společně označovány jako „smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Na straně objednatele došlo ke změnám v obsazení zmocněných osob;
2. Ze strany objednatele vznikl požadavek na úpravu prováděcí dokumentace Datového centra v Zelenči (dále jen „DCZ“);

se smluvní strany dohody níže uvedeného dne, měsíce a roku na následující změně Smlouvy (dále jen „*Dodatek č. 5*“):

II. ZMĚNA ZÁHLAVÍ SMLOUVY

Smluvní strany smlouvy o dílo č. 1/2014/HM ze dne 14. 1. 2014 ve znění jejích příloh a dodatku (dále jen „Smlouva“) se podle čl. XVI. odst. 7 Smlouvy dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Označení 1. smluvní strany se v čl. I. Smluvní strany mění tak, že nově zní:

1. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp. zn. A 76922
zastoupený: Ing. Vladimírem Dzurillou, generálním ředitelem
IČO: 03630919
DIČ: CZ03630919
ID datové schránky: ag5uunk
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 6303942/0800

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**SPCSS**“)

2. Označení zmocněnců pro jednání smluvní, ekonomická a věcná za Objednatele a upřesnění rozsahu jejich jednání se mění tak, že se v **čl. I Smluvní strany v části**

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická za objednatele vypouští text:

„za objednatele: Ing. Hanuš Weisl-generální ředitel“

a nahrazuje se textem:

„Zmocněnec pro jednání smluvní za objednatele:

Ing. Vladimír Dzurilla
generální ředitel

Zmocněnec pro jednání ekonomická za objednatele:

Ing. Věra Hnátová
ředitelka úseku provozu interních služeb“

Dále se v části Zmocněnci pro věcná jednání za objednatele vypouští text:

„za objednatele: Ing. Vladimír Volráb,
ředitel provozu DC
Milan Žaloudek,
vedoucí odboru provozu DC
tel.: +420 225 515 794 “

a nahrazuje se textem:

„za objednatele: Ing. Věra Hnátová,
ředitelka úseku provozu interních služeb
Ing. Pavel Štoll,
vedoucí odboru správy nemovitostí
tel.: +420 225 515 421
Milan Žaloudek,
specialista na technologie DC “

III. PŘEDMĚT DODATKU – DOPLNĚNÍ SMLOUVY

Smluvní strany smlouvy o dílo č. 1/2014/HM ze dne 14. 1. 2014 ve znění jejích příloh a dodatků (dále jen „Smlouva“) se podle čl. XVI. odst. 7 Smlouvy dohodly, že Smlouva se doplní na základě požadavku objednatele na úpravu projektu DCZ takto:

1. Zhotoviteli bylo dne 20. 7. 2016 předáno zadání objednatele na úpravu projektové dokumentace DCZ (viz příloha č.1 tohoto dodatku smlouvy). Toto zadání požaduje objednatel zpracovat do projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) v rámci čl. II odst. 1 pododst. 1.9. původní smlouvy, k čemuž se zhotovitel tímto zavazuje. Na základě dalšího technologického prověřování maximalizace celkového užitku úpravy prostoru datových sálů objednatel upravil požadavek na vytvoření dvou datových sálů místo jednoho, jež bylo v předaném zadání ze dne 20. 7. 2016. Nově je toto revidované rozdělení vyznačeno ve schématickém plánu nové dispozice, jež nahrazuje přílohu č. 1 zadání ze dne 20. 7. 2016 a je vedeno jako příloha č. 3 tohoto dodatku smlouvy. Ostatní části přílohy č. 1 tohoto dodatku zůstávají beze změny.
2. Předmět plnění v čl. II odst. 1 pododst. 1.9. původní smlouvy je využit s ohledem na autorská práva k dodavatelem vyhotovené projektové dokumentaci DCZ, stejně tak zdůvodněné navazujícím výkonem autorských dozorů dodavatele (viz. čl. II odst. 1 pododst. 1.7. a 1.8. původní smlouvy).
3. Lhůta plnění pro předmět plnění v čl. II odst. 1 pododst. 1.9. původní smlouvy je uvedena v příloze č.2 tohoto dodatku.
4. Cena se řídí dle čl. VI odst. 4 původní smlouvy.
5. Smluvní strany berou na vědomí a vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním této smlouvy včetně jejích příloh a dodatků v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
v platném znění.

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení smlouvy vč. dodatků a příloh se nemění.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 (jednom) výtisku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 – „Zadání pro úpravu PD DC Zeleneč, z července 2016“

Příloha č. 2 – „Harmonogram úpravy PD DC Zeleneč „

Příloha č. 3 – „Úprava zadání v příloze č.1 dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č.
1/2014/HM. Změna na dva datové sály ze srpna 2016.“

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.

Atelier A4 s.r.o.

Ing. Vladimír Dzurilla
generální ředitel

Ing. Arch. Richard Homolka
jednatel