

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Gymnázium, České Budějovice, Česká 64**  
sídlo: **Česká 64, 370 21 České Budějovice**  
IČO: **60075775**  
DIČ: **-**  
číslo účtu: **264987507/0300**  
jednající prostřednictvím: **Mgr. Antonína Sekyrky, ředitele školy**  
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **VIDOX s.r.o.**  
sídlo: **U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov**  
IČO: **25160168**  
DIČ: **CZ25160168**  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C , 6919  
číslo účtu: **4255580287/0100**  
bankovní spojení: **KB a.s. pobočka Český Krumlov**  
jednající prostřednictvím: **Jana Kandlíka , prokuristy společnosti**  
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

### Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „**Stavební úpravy na snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia České Budějovice, Česká 64**“ (dále jen „zakázka“) financovaného ze zdrojů EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále také jen „OPŽP“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
  - a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
  - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
  - c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
  - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
  - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## **SMLOUVA O DÍLO**

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

### **II.**

#### **Předmět díla a místo plnění**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce, které sníží energetickou náročnost objektu Gymnázia, České Budějovice, Česká 64 (dále jen „budova“) a spočívají především ve výměně otvorových výplní (okna a vstupní dveře) a opravě fasády (oprava omítek, obnova nátěru fasády dle barevných návrhů architekta a ve spolupráci s památkovým ústavem) (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU GYMNÁZIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI“ zpracované společností H & B PENTA, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Heteša (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námítky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Činnosti související s realizací stavebních prací:  
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:
  - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
  - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby stanovenou v rámci podmínek zadávacího řízení; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
  - zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
  - zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
  - zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
  - zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
  - zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
  - zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
  - zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
  - zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
  - zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
  - přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
  - zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
  - zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD/DVD ve formátu DWG a PDF.

## SMLOUVA O DÍLO

- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

#### 4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká“

Místo stavby:

Kraj: Jihočeský

Okres: České Budějovice

Obec: České Budějovice

Místo plnění: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

#### 5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatel z důvodu dokladování dotačního titulu.
  - b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproductů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
  - c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
  7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
  8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
  9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení. Dodatek, kterým se mění cena díla o více než 100.000 Kč bez DPH, jsou před podpisem smluvní strany povinny předložit ke schválení radou Jihočeského kraje.
  10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

## SMLOUVA O DÍLO

### III.

#### Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálů, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

### IV.

#### Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>16.893.531,- Kč</b>
DPH z celkové ceny:	3.547.641,51 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>20.441.172,51 Kč</b>

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.12.2017, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
  - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

## SMLOUVA O DÍLO

- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
  - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
  - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro ocenění víceprací a rovněž v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se použijí jednotkové ceny v té cenové soustavě, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

### V.

#### Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, které budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativně označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše **90 % sjednané ceny díla**. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.
6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Konečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká a dále číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005304
9. **Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě,

## SMLOUVA O DÍLO

že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z bankovního účtu objednatele.

### VI.

#### Doba provádění díla

1. Termín zahájení stavby je stanoven **do 3 měsíců** ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení plnění, nejdříve však 4. 6. 2018, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel učiní výzvu k zahájení plnění zhotoviteli bezodkladně po obdržení kladných stanovisek SFŽP ČR ke kompletní dokumentaci veřejné zakázky (ex-post kontrola), jejíž předmět je součástí schválené žádosti o dotaci financované z fondů Evropské unie.

Termín pro dokončení stavby: **120 kalendářních dní ode dne zahájení stavby**, přičemž montáž oken musí být dokončena do 100 kalendářních dní ode dne zahájení stavby.

2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
  - a) Pracovní doba dodavatele je možná ve všední dny od 7:00 do 18:00 hodin. Mimo tuto vyhrazenou dobu a o víkendech a svátcích je možné provádět pouze nerušící práce (práce nehlukové a neprašné).
  - b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance objednatele, žáky a veřejnost.
  - c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí zhotovitel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní a další techniky, nábytku apod.
  - d) V případě, že v rámci jednoho dne nebude možné provést zpětnou montáž celé původní výplně otvoru, je povinností dodavatele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a dále proti povětrnostním vlivům.
  - e) Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizované z venkovního prostoru se zásobováním po fasádním lešení.
  - f) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.
  - g) Klíče od vyhrazených nebo společně se zadavatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.
  - h) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod.
  - i) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
  - j) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.

## **SMLOUVA O DÍLO**

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem zahájení prací stanoveným v odst. 1 tohoto článku.
4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště k provádění díla objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v termínech stanovených v odst. 1 tohoto článku. Podrobný časový harmonogram prací bude před zahájením plnění vypracován zhotovitelem na základě termínů plnění stanovených v odst. 1 tohoto článku a provozních podmínek objednatele a bude objednatelem odsouhlasen.
6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle čl. IV., odst. 7 smlouvy a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).

### **VII.**

#### **Staveniště, stavební deník**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
  - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi

## SMLOUVA O DÍLO

- b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
- c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
- d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
- e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

- 6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.
- 7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDI“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
- 9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

### VIII.

#### Provádění díla

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejich přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).
- 2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.
- 4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.

## SMLOUVA O DÍLO

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
  - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
  - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
  - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje

## **SMLOUVA O DÍLO**

zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvizných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 2 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.

### **IX.**

#### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel (nebuďte-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla.
3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
  - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

## SMLOUVA O DÍLO

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- originál stavebního (montážního) deníku;
- doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
- návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
- fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
- další doklady předem vyžádané objednatelem;

Smluvní strany si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.
7. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel provést řádné a úplné vyklizení staveniště, a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### X.

#### Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

### XI.

#### Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. st. 166 v k.ú. České Budějovice 1, obec České Budějovice.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

## **SMLOUVA O DÍLO**

### **XII.**

#### **Sankce a smluvní pokuty**

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel ne zahájí provádění díla do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla dle čl. VI odst. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost vést stavební deník dle čl. VII. odst. 5. Smlouvy a na výzvu objednatele zpřístupnit tento stavební deník na staveništi objednateli, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ nedostupného stavebního deníku na staveništi.
4. Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) zhotovitelem dle čl. VII. odst. 4. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ porušení plánu BOZP.
5. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizení staveniště v termínu stanoveném dle čl. IX odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
9. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
10. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

### **XIII.**

#### **Odpovědnost za vady díla**

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

## SMLOUVA O DÍLO

### XIV.

#### Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nespĺňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
3. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
  - dodání nové věci bez vady,
  - oprava věci
4. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

### XV.

#### Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Bankovní záruka není požadována.

### XVI.

#### Pojištění

##### 1. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- způsobené provozní činností zhotovitele;
- způsobené vadným výrobkem;
- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
- vzniklé na věcech zaměstnanců.

##### 2. Pojištění zaměstnanců

## SMLOUVA O DÍLO

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

### 3. Pojištění poddodavatelů

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

### 4. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

### 5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## XVII.

### Oprávněné osoby

#### 1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Mgr. Antonín Sekyrka, ředitel školy – tel. č.: 386 356 085, email: asekyrka@gymceska.cz

Za zhotovitele: Jan Kandlík - tel. č.: 380704511, email: ckrumloj@vidox.cz

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

#### Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Mgr. et Mgr. Martin Štoudek, zástupce ředitele školy – tel. č.: 386 356 949, email: mstoudek@gymceska.cz

..... - tel. č.: ....., email: .....

Za zhotovitele: stavbyvedoucí: Jan Kandlík - tel. č.: 602105700, email: jan.kandlik@vidox.cz

zástupce stavbyvedoucího: Lucie Pastierová - tel. č.: 606066464, email: lucie.pastierova@vidox.cz

#### 2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;

## SMLOUVA O DÍLO

- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

### 3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

## XVIII.

### Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
  - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
  - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
  - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
  - a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

## **SMLOUVA O DÍLO**

- b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
  - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že neobdrží kladné stanovisko SFŽP ke kompletní dokumentaci veřejné zakázky (ex-post kontrola), jejíž předmět je součástí schválené žádosti o dotaci financované z fondů Evropské unie. Objednatel není oprávněn z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit po učinění výzvy k zahájení plnění dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.

### **XIX.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta. V souvislosti se způsobem financování veřejné zakázky je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu kontroly vynaložených prostředků ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky či doručovací adresy je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

**SMLOUVA O DÍLO**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů

V Českých Budějovicích, dne: 14.2.2018

V Českém Krumlově, dne: 14.2.2018

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**



Jan Kandlík, prokurista

**GYMNÁZIUM**  
ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKÁ 64  
PSČ 370 21 (3)  
IČO: 600 75 775



**VIDOX**



VIDOX s.r.o.  
U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 400000400 Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 529 303,50
PSV			10 258 427,54
MON			35 800,00
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			55 000,00
<b>Celkem</b>			<b>16 893 531,04</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 893 531,04 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**16893531,00 CZK**

v Č. KRUMLOVĚ

dne

13.2.2018

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele



**VIDOX**

VIDOX s.r.o.  
U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

**GYMNÁZIUM**

ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKÁ 64  
PSČ 370 21  
IČO: 600 75 775

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	<b>Snížení energetické náročnosti</b>	0	16 893 531		16 893 531	100
01	Stavební rozpočet	0	16 723 531		16 723 531	99
02	VRN	0	170 000		170 000	1
<b>Celkem za stavbu</b>					<b>16 893 531</b>	<b>100</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_6	Přípravné práce	HSV			13 414,40	0
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			100 000,00	1
61	Úprava povrchů vnitřní	HSV			321 412,55	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 868 683,83	23
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			970 835,80	6
96	Bourání konstrukci	HSV			276 243,54	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			249 379,91	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			155 604,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 061 171,50	60
784	Malby	PSV			41 652,04	0
M21	Elektromontáže	MON			35 800,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			729 333,47	4
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			55 000,00	0
<b>Cena celkem</b>					<b>16 893 531,04</b>	<b>100</b>

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>					<b>67 056,00</b>			
1	602016193R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách 30*4656,68/100 : vnější fasáda : 1397	m2	1 397,00000	48,00	67 056,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
				1397						

<b>Díl: 61</b>		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>321 412,55</b>			
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou 1,45+3,224+3,224 : 2,84+5,446+5,446 : 2,84+5,367+5,367 : 2,25+5,229+5,229 : 1,25+3,62+3,62 : (1,45+1,45+2,75+2,75)*9 : (1,45+1,45+2,75+2,75)*3 : (1,38+1,38+2,465+2,465)*3 : (1,42+1,42+2,715+2,715)*14 : (1,405+1,405+2,78+2,78)*1 : (1,425+1,425+2,69+2,69)*5 : (1,45+1,45+2,78+2,78)*13 : (1,12+1,12+2,585+2,585)*2 : (1,125+1,125+2,58+2,58)*1 : (1,445+1,445+2,885+2,885)*2 : (1,46+1,46+2,78+2,78)*10 : (1,43+1,43+2,8+2,8)*14 : (1,42+1,42+2,78+2,78)*11 : (1,44+1,44+2,78+2,78)*4 : (1,45+1,45+2,78+2,78)*9 :	m	1 464,49000		102 514,30	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II	

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,61+1,61+2,8+2,8)*1 :							
		(1,47+1,47+2,78+2,78)*2 :							
		(1,12+1,12+2,58+2,58)*2 :							
		(1,12+1,12+2,59+2,59)*3 :							
		(1,995+1,995+2,895+2,895)*1 :							
		(1,43+1,43+2,76+2,76)*8 :							
		(1,46+1,46+2,78+2,78)*8 :							
		(1,42+1,42+2,76+2,76)*13 :							
		(1,44+1,44+2,76+2,76)*4 :							
		(1,44+1,44+2,78+2,78)*1 :							
		(1,48+1,48+2,78+2,78)*8 :							
		(1,45+1,45+2,78+2,78)*10 :							
		(1,65+1,65+2,78+2,78)*1 :							
		(1,13+1,13+2,58+2,58)*3 :							
		(1,13+1,13+2,59+2,59)*1 :							
		(1,985+1,985+5,15+5,15)*1 :							
		1464,49				1464,49			
3	612421637R00	Omlítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	612,53000		177 633,70	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(1,45+3,224+3,224)*0,5 :							
		(2,84+5,446+5,446)*0,5 :							
		(2,84+5,367+5,367)*0,5 :							
		(2,25+5,229+5,229)*0,5 :							
		(1,25+3,62+3,62)*0,5 :							
		(1,45+2,75+2,75)*9*0,5 :							
		(1,45+2,75+2,75)*3*0,5 :							
		(1,38+2,465+2,465)*3*0,5 :							
		(1,42+2,715+2,715)*14*0,5 :							

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,405+2,78+2,78)*1*0,5 :							
		(1,425+2,69+2,69)*5*0,5 :							
		(1,45+2,78+2,78)*13*0,5 :							
		(1,12+2,585+2,585)*2*0,5 :							
		(1,125+2,58+2,58)*1*0,5 :							
		(1,445+2,885+2,885)*2*0,5 :							
		(1,46+2,78+2,78)*10*0,5 :							
		(1,43+2,8+2,8)*14*0,5 :							
		(1,42+2,78+2,78)*11*0,5 :							
		(1,44+2,78+2,78)*4*0,5 :							
		(1,45+2,78+2,78)*9*0,5 :							
		(1,61+2,8+2,8)*1*0,5 :							
		(1,47+2,78+2,78)*2*0,5 :							
		(1,12+2,58+2,58)*2*0,5 :							
		(1,12+2,59+2,59)*3*0,5 :							
		(1,995+2,895+2,895)*1*0,5 :							
		(1,43+2,76+2,76)*8*0,5 :							
		(1,46+2,78+2,78)*8*0,5 :							
		(1,42+2,76+2,76)*13*0,5 :							
		(1,44+2,76+2,76)*4*0,5 :							
		(1,44+2,78+2,78)*1*0,5 :							
		(1,48+2,78+2,78)*8*0,5 :							
		(1,45+2,78+2,78)*10*0,5 :							
		(1,65+2,78+2,78)*1*0,5 :							
		(1,13+2,58+2,58)*3*0,5 :							
		(1,13+2,59+2,59)*1*0,5 :							
		(1,985+5,15+5,15)*1*0,5 :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		612,53		612,53					
4	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	716,13000	<del>36,99</del>	25 064,55	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

- 1,45\*3,224 :
- 2,84\*5,446 :
- 2,84\*5,367 :
- 2,25\*5,229 :
- 1,25\*3,62 :
- (1,45\*2,75)\*9 :
- (1,45\*2,75)\*3 :
- (1,38\*2,465)\*3 :
- (1,42\*2,715)\*14 :
- (1,405\*2,78)\*1 :
- (1,425\*2,69)\*5 :
- (1,45\*2,78)\*13 :
- (1,12\*2,585)\*2 :
- (1,125\*2,58)\*1 :
- (1,445\*2,885)\*2 :
- (1,46\*2,78)\*10 :
- (1,43\*2,8)\*14 :
- (1,42\*2,78)\*11 :
- (1,44\*2,78)\*4 :
- (1,45\*2,78)\*9 :
- (1,61\*2,8)\*1 :
- (1,47\*2,78)\*2 :
- (1,12\*2,58)\*2 :
- (1,12\*2,59)\*3 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
Q:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,995*2,895)*1 :							
		(1,43*2,76)*8 :							
		(1,46*2,78)*8 :							
		(1,42*2,76)*13 :							
		(1,44*2,76)*4 :							
		(1,44*2,78)*1 :							
		(1,48*2,78)*8 :							
		(1,45*2,78)*10 :							
		(1,65*2,78)*1 :							
		(1,13*2,58)*3 :							
		(1,13*2,59)*1 :							
		(1,985*5,15)*1 :							
		716,13			716,13				
5	619991001T00	Zakrytí podlah fólie+páska obvod x 50 cm na šířku x 3 patra : 200*0,6*3	m2	360,00000		16 200,00		Vlastní	Indiv
				360					
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>3 801 827,83</b>			
6	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	716,13000		25 064,55	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1,45*3,224 :							
		2,84*5,446 :							
		2,84*5,367 :							
		2,25*5,229 :							
		1,25*3,62 :							
		(1,45*2,75)*9 :							
		(1,45*2,75)*3 :							
		(1,38*2,465)*3 :							
		(1,42*2,715)*14 :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,405*2,78)*1 :							
		(1,425*2,69)*5 :							
		(1,45*2,78)*13 :							
		(1,12*2,585)*2 :							
		(1,125*2,58)*1 :							
		(1,445*2,885)*2 :							
		(1,46*2,78)*10 :							
		(1,43*2,8)*14 :							
		(1,42*2,78)*11 :							
		(1,44*2,78)*4 :							
		(1,45*2,78)*9 :							
		(1,61*2,8)*1 :							
		(1,47*2,78)*2 :							
		(1,12*2,58)*2 :							
		(1,12*2,59)*3 :							
		(1,995*2,895)*1 :							
		(1,43*2,76)*8 :							
		(1,46*2,78)*8 :							
		(1,42*2,76)*13 :							
		(1,44*2,76)*4 :							
		(1,44*2,78)*1 :							
		(1,48*2,78)*8 :							
		(1,45*2,78)*10 :							
		(1,65*2,78)*1 :							
		(1,13*2,58)*3 :							
		(1,13*2,59)*1 :							
		(1,985*5,15)*1 :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		716,13				716,13			
7	622454311R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	4 656,68000		838 202,40	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II

11,5\*4\*1,35 :  
 26,8\*17\*1,35 :  
 11\*1,5\*2\*1,35 :  
 6\*6\*2\*1,35 :  
 11,5\*17,8\*1,35 :  
 (11,5\*4,2)/2\*1,35 :  
 (10,5+13,7+3,3+46,3)\*16,5\*1,35 :  
 11,9\*17,8\*1,35 :  
 (11,9\*4,2)/2\*1,35 :  
 55,9\*18\*1,35 :  
 (21,8+6,1)\*18\*1,35 :  
 -716,13 :  
 612,53/0,5\*0,2 :  
 4656,68

4656,68

8	622421148R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 7	m2	1 397,00000		1 466 850,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		30*4656,68/100 : 1397				1397			

9	622471321RU3	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 7 , maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	4 656,68000		1 452 884,16	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		11,5*4*1,35 : 26,8*17*1,35 : 11*1,5*2*1,35 : 6*6*2*1,35 :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		11,5*17,8*1,35 :							
		(11,5*4,2)/2*1,35 :							
		(10,5+13,7+3,3+46,3)*16,5*1,35 :							
		11,9*17,8*1,35 :							
		(11,9*4,2)/2*1,35 :							
		55,9*18*1,35 :							
		(21,8+6,1)*18*1,35 :							
		-716,13 :							
		612,53/0,5*0,2 :							
		4656,68			4656,68				

10	622471931R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění	m2	4 656,68000		18 626,72	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnütnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakryvání							
		11,5*4*1,35 :							
		26,8*17*1,35 :							
		11*1,5*2*1,35 :							
		6*6*2*1,35 :							
		11,5*17,8*1,35 :							
		(11,5*4,2)/2*1,35 :							
		(10,5+13,7+3,3+46,3)*16,5*1,35 :							
		11,9*17,8*1,35 :							
		(11,9*4,2)/2*1,35 :							
		55,9*18*1,35 :							
		(21,8+6,1)*18*1,35 :							
		-716,13 :							
		612,53/0,5*0,2 :							
		4656,68			4656,68				

<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>155 604,00</b>
-----------------	------------------------------	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	1	Přechodový profil pro napojení nového rámu okna ke stávajícímu parapetu - Cu, rš.12,5cm	m	247,20000	498,00	122 364,00		Vlastní	Kalkul
		247,2 :							
		247,2		247,2					
12	764900040RA0	Demontáž odpadních trub z pozinkovaného plechu včetně kolen a výpustí vody.	m	216,00000		4 320,00	AP-PSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12*18 :							
		216		216					
13	764554291R00	Odpadní trouby z měděného plechu montáž trub Cu odpadních kruhových	m	216,00000		25 920,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12*18 :							
		216		216					
14	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			3 000,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>10 061 171,50</b>			
15	2R	Vstupní dveře, okna včetně doplňků - viz samostatný výkaz výměr	kpl	1,00000		10 011 116,00		Vlastní	Indiv
		1 :							
		1		1					
16	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			50 055,50	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
<b>Díl: 6</b>		<b>Přípravné práce</b>				<b>13 414,40</b>			
17	771101111R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	83,84000		13 414,40	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		pod parapety :							
		(1,45)*9*0,35 :							
		(1,45)*3*0,35 :							
		(1,38)*3*0,35 :							
		(1,42)*14*0,35 :							
		(1,405)*1*0,35 :							
		(1,425)*5*0,35 :							



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplišňová, jednonásobná	m2	612,53000	20,00	12 250,60	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		612,53 :							
		612,53		612,53					
19	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	612,53000		29 401,44	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		612,53 :							
		612,53		612,53					
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>970 836,80</b>			
20	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	600,65000		66 071,50	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1,45*2,5 :							
		1,25*2,5 :							
		(1,45*2,5)*9 :							
		(1,45*2,5)*3 :							
		(1,38*2,5)*3 :							
		(1,42*2,5)*14 :							
		(1,405*2,5)*1 :							
		(1,425*2,5)*5 :							
		(1,45*2,5)*13 :							
		(1,12*2,5)*2 :							
		(1,125*2,5)*1 :							
		(1,445*2,5)*2 :							
		(1,46*2,5)*10 :							
		(1,43*2,5)*14 :							
		(1,42*2,5)*11 :							
		(1,44*2,5)*4 :							
		(1,45*2,5)*9 :							
		(1,61*2,5)*1 :							
		(1,47*2,5)*2 :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,12*2,5)*2 :							
		(1,12*2,5)*3 :							
		(1,995*2,5)*1 :							
		(1,43*2,5)*8 :							
		(1,46*2,5)*8 :							
		(1,42*2,5)*13 :							
		(1,44*2,5)*4 :							
		(1,44*2,5)*1 :							
		(1,48*2,5)*8 :							
		(1,45*2,5)*10 :							
		(1,65*2,5)*1 :							
		(1,13*2,5)*3 :							
		(1,13*2,5)*1 :							
		600,65				600,65			
21	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	34,71000		4 512,30	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2,84*3,5 :							
		2,84*3,5 :							
		2,25*3,5 :							
		1,985*3,5 :							
		34,71				34,71			
22	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 995,00000		191 760,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně kotvení							
		13,5*4 :							
		26,8*19 :							
		5,5*6*2 :							
		13,5*22 :							
		(10,5+13,7+3,3+46,3)*17 :							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenové úroveň
		13,9*22 : 55,9*18 : (21,8+6,1)*18 : 3995		3995					
23	94194111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den včetně kotvení 3995*92 : 367540	m2	367 540,00000		385 917,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				367540					
24	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení 3995 : 3995	m2	3 995,00000		99 875,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				3995					
25	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 3995 : 3995	m2	3 995,00000		39 950,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				3995					
26	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken 3995*3 : 11985	m2	11 985,00000		59 925,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				11985					
27	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 3995 : 3995	m2	3 995,00000		19 975,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				3995					
28	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m 2*5 : 10	m	10,00000		1 500,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				10					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	30,00000	30,00	900,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		10*3 : 30		30					
30	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,	m	10,00000		450,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		10 : 10		10					
31	4	Příplatek za stížené podmínky při montáži a demontáži lešení, vykonzolování, vysunutí lešení	kpl	1,00000		100 000,00		Vlastní	Kalkul
		1 : 1		1					
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>276 243,54</b>			
32	968061136R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat, plochy do 4 m2	kus	4,00000		120,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		okén, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2+2 : 4		4					
33	968061137R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat, plochy přes 4 m2	kus	6,00000		360,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		okén, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2+2+2 : 6		6					
34	968062558R00	Vybourání dřevěných rámu vrat, plochy do 5 m2	m2	9,20000		826,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,25*3,62 : 1,45*3,224 : 9,2		9,2					
35	968062559R00	Vybourání dřevěných rámu vrat, plochy přes 5 m2	m2	38,70000		3 096,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), (2,84*3,81)+3,165 : (2,84*3,856)+3,165 : (2,25*3,82)+1,99 : 38,7				38,7			
36	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m <sup>2</sup> oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, (9+3+2+14+1+5+13+2+1+2)*8 : (10+14+11+4+9+1+2+2+3+1)*8 : (8+8+13+4+1+7+10+1+3+1)*8 : 1320	kus	1 320,00000		10 560,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
						1320			
37	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m <sup>2</sup> včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), 1,45*2,76*9 : 1,44*2,78*3 : 1,38*2,465*3 : 1,42*2,585*14 : 1,405*2,55*1 : 1,425*2,58*5 : 1,45*2,78*13 : 1,12*2,585*2 : 1,125*2,58*1 : 1,445*2,885*2 : 1,46*2,78*10 : 1,43*2,8*14 : 1,42*2,78*11 : 1,44*2,78*4 :	m <sup>2</sup>	660,93000		171 841,80	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,45*2,78*9 :							
		1,61*2,8*1 :							
		1,47*2,78*2 :							
		1,12*2,58*2 :							
		1,12*2,59*3 :							
		1,995*2,895*1 :							
		1,43*2,76*8 :							
		1,46*2,78*8 :							
		1,42*2,76*13 :							
		1,44*2,76*4 :							
		1,44*2,78*1 :							
		1,48*2,78*8 :							
		1,45*2,78*10 :							
		1,65*2,78*1 :							
		1,13*2,58*3 :							
		1,13*2,59*1 :							
		1,985*5,15*1 :							
		660,93			660,93				
38	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	224,70000		5 617,50	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		224,7 :							
		224,7			224,7				
39	978015341R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	4 656,68000		83 820,24	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		4656,68			4656,68				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>249 379,91</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	422,67782	590,00	249 379,91	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>729 333,47</b>						
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	176,59406		44 148,52	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
42	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	176,59406		21 191,29	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	176,59406		37 084,75	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
44	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8 829,70295		176 594,06	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
45	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	176,59406		28 255,05	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
46	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 765,94059		24 723,17	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
47	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	176,59406		185 423,76	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
48	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	176,59406		211 912,87	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>	<b>35 800,00</b>						
49	M21100	D+M infačerveného čidla (senzor) k měření množství CO2 v interiéru	ks	20,00000		35 800,00		Vlastní	Kalkul

1NP: 011, 014, 015, 016, 017 :

2NP: 106, 108, 109, 110, 111, 114 :

3NP: 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 212, 218 :

20

20

<b>Celkem</b>	<b>16 723 531,04</b>
---------------	----------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	02	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 0</b>		<b>Přípravné a pomocné práce</b>					<b>100 000,00</b>			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		65 000,00		RTS 17/ II	Indiv	
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		15 000,00		RTS 17/ II	Indiv	
3	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		20 000,00		RTS 17/ II	Indiv	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>15 000,00</b>			
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		15 000,00		RTS 17/ II	Indiv	
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>55 000,00</b>			
5	0056	Náhrada parkovacích míst	kpl	1,00000		30 000,00		Vlastní	Indiv	
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		15 000,00		RTS 17/ II	Indiv	
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		10 000,00		RTS 17/ II	Indiv	
<b>Celkem</b>						<b>170 000,00</b>				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	400000400	Gymnázium Česká 142/64, České Budějovice
O:	02	Příloha rozpočtu
R:	01	Okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 0</b>	<b>Nepřizávaný díl</b>					
---------------	------------------------	--	--	--	--	--

1	1	D+M okna špaletového ~1450 x 2750 – členění a profilace podle původního okna	kus	9,00000		443 079,00
---	---	--	-----	---------	--	------------

Označení VD – 1,2,4,5,6,7,8,9,33, : 9

2	2	D+M okna špaletového ~1450 x 2750 – členění a profilace podle původního okna	kus	3,00000		147 720,00
---	---	--	-----	---------	--	------------

Označení VD – 3,21,49 :

3

3	3	D+M okna jednoduchého ~1380 x 2465 – členění a profilace podle původního okna	kus	3,00000		114 057,00
---	---	---	-----	---------	--	------------

Označení VD – 10,62,162, :

3

4	4	D+M okna špaletového ~1420 x 2715 – členění a profilace podle původního okna	kus	14,00000		656 698,00
---	---	--	-----	----------	--	------------

Označení VD –

11,12,13,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28,29

:

14

5	5	D+M okna špaletového ~1405 x 2780 – členění a profilace podle původního okna	kus	1,00000		48 363,00
---	---	--	-----	---------	--	-----------

Označení VD – 14 :

1

6	6	D+M okna špaletového ~1425 x 2690 – členění a profilace podle původního okna	kus	5,00000		238 545,00
---	---	--	-----	---------	--	------------

Označení VD – 20,22,23,50,51 :

5

7	7	D+M okna špaletového ~1450 x 2780 – členění a profilace podle původního okna	kus	13,00000		630 383,00
---	---	--	-----	----------	--	------------

Označení VD –

30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, :

13

8	8	D+M okna špaletového ~1120 x 2585 – členění a profilace podle původního okna	kus	2,00000		78 512,00
---	---	--	-----	---------	--	-----------

Označení VD – 44,48 :

2

9	9	D+M okna špaletového ~1125 x 2580 – členění a profilace podle původního okna	kus	1,00000		39 322,00
---	---	--	-----	---------	--	-----------

Označení VD – 45 :

1

10	10	D+M okna špaletového ~1445 x 2885 – členění a profilace podle původního okna	kus	2,00000		101 446,00
----	----	--	-----	---------	--	------------

Označení VD – 46,47 :

2

11	11	D+M okna špaletového ~1460 x 2780 – členění a profilace podle původního okna	kus	10,00000		487 410,00
----	----	--	-----	----------	--	------------

Označení VD –

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61, :

10

12	12	D+M okna špaletového ~1430 x 2800 – členění a profilace podle původního okna	kus	14,00000		675 458,00
----	----	--	-----	----------	--	------------

Označení VD –

63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,104,105,

102, :

		14			14	
13	13	D+M okna špaletového ~1420 x 2780 – členění a profilace kolie původního okna	kus	11,00000		514 129,00
		Označení VD – 69,73,76,77,78,79,80a,81,80b,99,103, : 11			11	
14	14	D+M okna špaletového ~1440 x 2780 – členění a profilace kolie původního okna	kus	4,00000		192 960,00
		Označení VD – 82a,83,84,85, : 4			4	
15	15	D+M okna špaletového ~1450 x 2780 – členění a profilace kolie původního okna	kus	9,00000		433 665,00
		Označení VD – 82b,86,87,88,89,92,93,94,96, : 9			9	
16	16	D+M okna špaletového ~1610 x 2800 – členění a profilace kolie původního okna	kus	1,00000		53 788,00
		Označení VD – 90 : 1			1	
17	17	D+M okna špaletového ~1470 x 2780 – členění a profilace kolie původního okna	kus	2,00000		99 982,00
		Označení VD – 91,95, : 2			2	
18	18	D+M okna špaletového ~1120 x 2580 – členění a profilace kolie původního okna	kus	2,00000		76 420,00
		Označení VD – 97,98, : 2			2	
19	19	D+M okna špaletového ~1120 x 2590 – členění a profilace kolie původního okna	kus	3,00000		114 810,00
		Označení VD – 100a,100b,101, : 3			3	
20	20	D+M okna špaletového ~1995 x 2895 – členění a profilace kolie původního okna	kus	1,00000		83 090,00
		Označení VD – 164 : 1			1	
21	21	D+M okna špaletového ~1430 x 2780 – členění a profilace kolie původního okna	kus	8,00000		381 856,00
		Označení VD – 106,107,108,109,115,116,117,118, : 8			8	
22	22	D+M okna špaletového ~1460 x 2780 – členění a profilace kolie původního okna	kus	8,00000		397 944,00
		Označení VD – 110,111,112,113,114,137,138,150, : 8			8	
23	23	D+M okna špaletového ~1420 x 2760 – členění a profilace kolie původního okna	kus	13,00000		630 279,00
		Označení VD – 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128, 129,130,131, : 13			13	
24	24	D+M okna špaletového ~1440 x 2760 – členění a profilace kolie původního okna	kus	4,00000	47 920,00	191 920,00
		Označení VD – 132,133,134,135, : 4			4	
25	25	D+M okna špaletového ~1440 x 2780 – členění a profilace kolie původního okna	kus	1,00000	49 240,00	49 240,00
		Označení VD – 136 : 1			1	
26	26	D+M okna špaletového ~1480 x 2780 – členění a profilace kolie původního okna	kus	8,00000	47 160,00	381 672,00
		Označení VD – 138,143,144,147,148,146,149,151, : 1			1	

				8		8
27	27	D+M okna špaletového ~1450 x 2780 – členění a profilace kolie původního okna	kus	10,00000		494 910,00
		Označení VD – 140,141,142,139,154,157,158,159,160,161, :				
				10		10
28	28	D+M okna špaletového ~1650 x 2780 – členění a profilace kolie původního okna	kus	1,00000		53 500,00
		Označení VD – 145 :				
				1		1
29	29	D+M okna špaletového ~1130 x 2580 – členění a profilace kolie původního okna	kus	3,00000		118 623,00
		Označení VD – 152,153,155, :				
				3		3
30	30	D+M okna špaletového ~1130 x 2590 – členění a profilace kolie původního okna	kus	1,00000		39 541,00
		Označení VD – 156 :				
				1		1
31	31	D+M okna špaletového ~1985 x 5150 – členění a profilace kolie původního okna	kus	1,00000		145 028,00
		Označení VD – 163 :				
				1		1
32	32	Vrchní kování oken olivy, půlořivky – žlutá mosaz (celomosazné - odlitek)	kus	672,00000		416 640,00
33	33	Návlek okenního závěsu - žlutá mosaz, zdobná profilace dle původních závěsů	kus	6 720,00000		268 800,00
34	34	D+M dřevěné lišty lakované dle okna, profilované – lištování připojovací spáry – nový okenní rám, vnitřní ostění	kus	168,00000		63 840,00
35	35	D+M vnitřních parapetů – profilace kopie původních, lakované dle oken (224,7m + 10%)	m	247,20000		284 280,00
36	36	D+M vstupních dveří ~1450 x 3224 – členění a profilace kolie původních – restaurování dochovaných, prvků – případné repliky	kus	1,00000		73 114,00
		Označení VD – A :				
				1		1
37	37	D+M vstupních dveří ~2840 x 5446 – členění a profilace kolie původních – restaurování dochovaných, prvků – případné repliky	kus	1,00000		219 886,00
		Označení VD – B :				
				1		1
38	38	D+M vstupních dveří ~2840 x 5367 – členění a profilace kolie původních – restaurování dochovaných, prvků – případné repliky	kus	1,00000		267 440,00
		Označení VD – C :				
				1		1
39	39	D+M vstupních dveří ~2250 x 5229 – členění a profilace kolie původních – restaurování dochovaných, prvků – případné repliky	kus	1,00000		226 204,00
		Označení VD – D :				
				1		1
40	40	D+M vstupních dveří ~1250 x 3620 – členění a profilace kolie původních – restaurování dochovaných, prvků – případné repliky	kus	1,00000		76 562,00
		Označení VD – E :				
				1		1

**Calcom**

**10.011.116.00**

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům			
Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce <b>Stavební úpravy na snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia České Budějovice, Česká 64</b>	Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli	Finanční objem na plnění VZ	% podíl na plnění VZ
<b>1.</b>	D+M výplní otvorů	9.711.tis. Kč bez DPH	57%
Název	TRUST-ts spol.s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání	Husova 1155, 374 01 Trhové Sviny		
IČO	00665509		
DIČ	CZ00665509		
Tel./Fax			
E-mail			

<b>2.</b>	Vybrané truhlářské práce	300.tis. Kč bez DPH	2%
Název	FPM-BECON spol.s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání	Dukelská 968, 399 01 Milevsko		
IČO	45790540		
DIČ	CZ45790540		
Tel./Fax			
E-mail			

V Českém Krumlově dne 14.2.2018

Jan Kandler, prokurista



**VIDOX**

VIDOX s.r.o.  
U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168