

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 149/01/15

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/49711: ZLÁMANEC“

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE III/49711: ZLÁMANEC“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

577 212 829

rszk@rszk.cz

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo smlouvy:

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954

25564901

CZ25564901

Ing. Jan Ossendorf, jednatel

Ing. Vlastislav Novák, jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ČSOB a.s., O.P. Brno, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2015 179

Článek II.

Účel dodatku

Důvodem změny smlouvy o dílo a příkazní smlouvy je doposud neukončené jednání s vlastníky

pozemků dotčených stavbou a z důvodu probíhajícího řešení jejich požadavků. Z tohoto důvodu se mění termín plnění.

Článek III. Změny ve smlouvě

Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“

bod 1. „Termín dílčího plnění SoD“ písm. b) a bod 2. „Termín dílčího plnění příkazní smlouvy“ písm. a)

se ruší a nahrazuje:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- b) předání 2 paré DÚR dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení (z toho 1 paré potvrzené stavebním úřadem) **31.01.2017**

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **31.01.2017**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 21.10.2016

V Brně dne

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a technický ředitel