

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 251/2014,
číslo smlouvy objednatele: 1157-2014-544101 ze dne 9. 12. 2014

„KoPÚ Ronov nad Doubravou“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
Tel.:
e-mail:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Tel.:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

727 966 748
pardubicky.kraj@spucr.cz

XX
XX
XX
XX
XX
XX

IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel“)

01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Tel./fax:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Hradci Králové, pod č.j. 6114
(dále jen „zhotovitel“)

GAP Pardubice s.r.o.
Pražská 135, 530 06 Pardubice

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel

Ing. Zbyněk Pilař
XX
XX
XX
XX
60934875/CZ60934875

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Ronov nad Doubravou je posun termínu u fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ s ohledem na nutnost dořešení podaných námitek a nesouhlasů vlastníků a dořešení duplicity.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku V. Čas a místo předání díla se mění bod 3 takto:

3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do **31. 10. 2018**.

V příloze ke Smlouvě o dílo se mění termíny u dílčích částí takto:

- | | |
|---|--------------------------|
| 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | - do 31. 08. 2018 |
| 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | - do 31.10. 2018 |

Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní smlouva o dílo č. objednatele 1157-2014-544101, č. zhotovitele 251/2014, uzavřená dne 9. 12. 2014 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Z a o b j e d n a t e l e:

V Pardubicích dne 14.2.2018

Z a z h o t o v i t e l e:

V Pardubicích dne 14.2.2018

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zbyněk Pilař
jednatel společnosti