



DODATEK Č. 3

č. dodatku E617-S-3541/2017/3

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3541/2017

ISPROFOND: 581 371 0006

a

účastníci Společnosti „ČET-DET“

založené Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016

Společník - správce : Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČ: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1383

zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva a



Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

společník : **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
zastoupena Ing. Petrem Brzezinou, předsedou představenstva a Ing. Romanem Kocůrkem, členem
představenstva

a

společník : **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, 110 Praha 1 Nové Město

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

Ing. Luboš Trojáněk, místopředseda představenstva

zastoupena Ing. Miroslavem Trnkou, na základě Plné moci ze dne 15. 12. 2016

a

společník : **GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Mezitrašová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016, kdy správcem Společnosti „**ČET-DET**“ je
S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383, která je na základě
Plné moci ze dne 19. 12. 2016 oprávněna jednat za všechny společníky,

jehož bankovní spojení je:

IBAN: CZ430300000000117895733

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1703153//SOD00200043//

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.8.2017 na zhotovení
stavby s názvem „**Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:**



1. PŘEDMĚTU DODATKU Č. 3

- 1.1 Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	2.088.958,85 Kč	- 47.133,58 Kč	2.041.825,27 Kč

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3. Smlouvy.

- 1.2 Smluvní strany mezi sebou dále projednaly a schválily aktualizaci přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Lhůty uvedené v čl. 3.6 Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 1.3 Smluvní strany dále projednaly a schválily v souladu s čl. 7, odstavcem 7.5.2 Obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást Smlouvy jako její Příloha č. 1, doplnění Přílohy č. 8 – Seznam subdodavatelů. Objednatel souhlasí se změnou v Seznamu subdodavatelů tak, jak tato změna vyplývá z aktualizovaného Seznamu subdodavatelů, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3. Zhotovitel současně prohlašuje, že nově doplňovaný Subdodavatel nenahrazuje žádného ze Subdodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace.
- 1.4 Smluvní strany mezi sebou dále projednaly a schválily doplnění bodu 3.10 v čl. 3 Smlouvy.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna článku 3. „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“

V článku 3. se odstavec 3.3 ruší a nahrazuje takto:

- „3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

Cena Díla bez DPH po dodatcích č. 1 a 2: 2.021.305.372,92 Kč

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 3: 2.041.825,27 Kč

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 3 celkem: 2.023.347.198,19 Kč

Slovy: dvěmiliardydvacettřimilionůtřistačtyřicetsedmtisícjedenostodevadesátosm korun českých a 19/100.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 ke Smlouvě.“



V článku 3. se doplňuje odstavec 3.10, který zní takto:

„3.10 Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze správce Společnosti „ČET-DET“ jakožto vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).“

Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogramem postupu prací ve znění dodatku č. 3, který tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě.

Změna Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam subdodavatelů ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 8 Smlouvy – Seznam subdodavatelů ve znění dodatku č. 3, který tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění jejích Dodatků č. 1 a 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 3 – Přehled změn dle ZL č. 1, který doplňuje Přílohu č. 3 Smlouvy: Související dokumenty
 - Příloha č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy
 - Příloha č. 5. - Harmonogram postupu prací ve znění dle dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy
 - Příloha č. 8 – Seznam subdodavatelů ve znění dle dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 8 ve znění dle dodatku č. 1.
- 2.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve **dvanácti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



V Praze dne 20.12.2017

V Praze dne 13.2.2018

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

Ing. Petr Brzezina
předseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Ing. Roman Kocúrek
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Luboš Trojánek
místopředseda představenstva
EUROVIA CS, a.s.



Ing. Milan Koudelka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

Návrh změnového listu č. 1

Název stavby :
Název PS,SO

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice
SO 36-16-02 Žst. Dětmorovice, nástupiště - bloky L 130

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	Položka je o oceněná podle:
36	17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	1583	t										
1	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	113138	M3										
21	MONOLITICKÁ NABETONOVANÁ NÁSTUPIŠTNÍ HRANA, BETON C25/30, XF3 S VODOTĚSNOU PŘÍSAĐOU	92442011R	m3										
22	LOKÁLNÍ OPRAVA STÁVAJÍCÍ ZÍDKY (HRANA NÁSTUPIŠTĚ)	92442012R	m2										
15	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	91721	M										
17	UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ BETON C25/30 VČETNĚ VÝSTUŽE	924569R	M3										
5	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM	131215	m3										
6	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	17481	m3										
35	17 01 01 - Beton	015810	t										
37	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	015851	t										
40	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	966168	M3										SO 34-15-03
41	NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVNĚOVÁ TYPY L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK ...	924420	M										SO 32-16-02
42	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	451314	M3										SO 31-19-06
43	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ ZŘÍZ. NA MÍSTĚ	506141	M3										SO 36-16-01
44	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE rozklad položky: 585kč/h * 40 h	02940	KPL										
Celková cena CZK										2 041 825,27	2 088 958,85	47 133,58	

Příloha č. 8
Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ: 48029483	sdělovací a zabezpečovací zařízení včetně projektových prací	
OK Třebestovice, a.s., Tovární 164, 289 12 Třebestovice, IČ: 03094251	výroba a montáž ocelových konstrukcí	
Ing. Olga Veselá, Kšírova 183/37, 619 00 Brno, IČ: 46267875	požární bezpečnost staveb	
Elektrizace železnic Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle IČO: 47115921	Trakční a silnoproudá zařízení dle oborů E 3.1., E 3.6, E 3.7, E 3.8., D 3.1., D 3.1.2, D 3.3, D 3.5. a D3.6	
Hroší stavby Morava a.s. Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc IČ: 285 97 460	SO 32-15-02, SO 32-15-06, , SO 34- 15-01, SO 35-15-02, SO 36-15-02, SO 31-15-04, SO 35-15-03, SO 31- 15-05	
Chládek a Tintěra Pardubice a.s. Zelené Předměstí, K Vápence 2677,530 02 IČ: 252 53 361	SO 32-15-02, SO 32-15-06, SO 33- 15-01, SO 34-15-01, SO 35-15-02, SO 36-15-02, SO 31-15-04, SO 35- 15-03, SO 31-15-05, strojní mechanizace	
SITEL, spol. s r.o. Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 – Slatiny IČ: 44797320	SO 32-15-07, SO 34-15-03 a SO 36- 15-01	
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 25317628	SO 35-19-07, SO 35-19-08, SO 35- 19-09 a SO 35-19-10	
ERUPTIVA s.r.o U Sportoviště 1165/8, Poruba, 708 00 Ostrava IČ: 044 31 201	SO 32-15-01	
SILUETTE, s.r.o – organizační složka č.p. 1029, 739 92 Návší, IČ: 29440971	SO 31-21-01, SO 31-21-02, SO 31- 27-01, SO 31-27-02, SO 32-27-01, SO 33-21-02, SO 34-21-01, SO 34- 27-01, SO 35-21-01, SO 35-21-02,	

	SO 35-27-01, SO 36-21-01	
Green Gas DPB, a.s. Rudé armády 637, 739 21 Paskov IČ: 00494356	atmogeochemický průzkum – stanovení koncentrace metanu v půdním vzduchu	
Uniwaste Eco s.r.o. Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ: 02790408	Odpadové hospodářství – likvidace a využití odpadů	
SMOLO Recycling s.r.o. nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČ: 046 06 884	Odpadové hospodářství – likvidace a využití odpadů	
Ridera Bohemia a.s. 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 26847833	Odpadové hospodářství – likvidace a využití odpadů	
UNIGEO a.s. Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová IČ: 45192260	SO 31-19-01, SO 31-19-03, SO 31- 19-05, SO 32-19-01, SO 32-19-04	
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 Bráník IČ:27257258	Zajištění posouzení shody a prohlášení o shodě na parametry interoperability ve fázi realizace	
ČD Telematika a.s. Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 IČ: 61459445	SO 50-10-01, SO 50-10-02, SO 50- 10-03	
	CELKEM %	48,14 %