



S009P00S8GAK

Číslo SOD objednatele: 2017/001046/INV/DS/1/Šm

Číslo SOD zhotovitele: 2543/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel : **Město Blansko**

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupený : Mgr. Ivo Polákem - starostou města Blansko
IČ : 00 27 99 43
DIČ : CZ 00 27 99 43
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Alois Šmerda, [REDACTED]
Ing. Marek Štefan, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

Zhotovitel : **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**

Sídlo : **Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky**
Zastoupený : Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti
Zápis do OR : Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2209
IČ : 41601645
DIČ : CZ41601645
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební divize, mobil:

[REDACTED]
Bohuslav Hlaváček, stavbyvedoucí, mobil: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je **DODATKEM Č. 1** ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.10.2017, číslo smlouvy o dílo objednatele 2017/001046/INV/DS/Šm a číslo smlouvy o dílo zhotovitele 2543/2017, jejímž předmětem je provedení kompletní dodávky stavby s názvem:

**Blansko, rekonstrukce místní komunikace v úseku Olešná – Hořice,
III. etapa**

DODATEK Č.1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran, v souladu s článkem 16. odst. 7 uzavřené Smlouvy o dílo, a to z následujícího důvodu:

- při realizaci odkopů na stavební plán se narazilo na souvislý stabilní skalní podklad, který, vzhledem ke svým vlastnostem a únosnosti, nebylo nutné odkopávat. Tato nastalá situace znamenala vznik méněprací v celkové výši 270.831,40 Kč vč. DPH, které řeší tento DODATEK Č.1.

D1/1 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti s výše uvedeným důvodem, tedy s vyčíslením méněprací v celkové výši 270.831,40 Kč vč. DPH, se tímto mění odst.

1. čl. 4. Cena uzavřené Smlouvy o dílo, který nově zní:

1. Celková cena je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího (nabídkového) řízení na zakázku a jeho nabídkou ze dne 04.10.2017 a odpočtem méněprací a činí:

Celková cena díla			
Cena bez DPH	:	933.197,19	Kč
+ DPH v aktuální zákonné výši	:	195.971,41	Kč
Cena včetně DPH	:	1.129.168,60	Kč
slovy	:	Jedemilionstodvacetdevětisícstošedesátosum korun českých a 60/100	

3. Závěrečná ustanovení

D1/2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy, k nimž je tento DODATEK Č. 1 sjednáván, zůstávají nezměněny.

D1/3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem DODATKU Č. 1, a s celým obsahem DODATKU Č. 1 souhlasí.

D1/4 DODATEK Č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU Č. 1 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel, a to nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto DODATKU Č. 1.

D1/6 Tento DODATEK Č. 1 byl schválen Radou města Blansko na její 71. schůzi dne 19.12.2017 usnesením č. 60 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

D1/7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha

- krycí list méněprací

V Blansku, dne 08.02.2018.....

Za objednatele

V Brně

Za zhotovitele

dne 07.02.2018.....

Mgr. Ivo Polák
starosta města

Jiří Lutonský
Ředitel a jednatel společnosti

Soupis méněprací

Stavba: **60** **Blansko, rekonstrukce místní komunikace v úseku Olešná - Hořice, III. etapa**

Zadavatel **MĚSTO BLANSKO** IČO: **00279943**
nám. Svobody 32/3 DIČ: **CZ00279943**
67801 Blansko-Blansko

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.** IČO: **41601645**
Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky DIČ: **CZ41601645**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			223 827,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			223 827,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	223 827,60 CZK
Základní DPH	21 %	47 003,80 CZK

Cena celkem s DPH **270 831,40 CZK**