

# DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/077/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 1441 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Ochranné stání Miřejovice

Zpracování aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti.

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM TRANSCONSULT s.r.o.

Sídlo: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti

IČ: 47455292

DIČ: CZ 47455292

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě žádosti ZHOTOVITELE č.j.: 1/21/2018 ze dne 9.2.2018 a dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/077/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1441 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 4. 6. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2014, dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2015, dodatku č. 3 ze dne 29. 7. 2015 a dodatku č. 4 ze dne 2. 10. 2017, upravuje takto:

1) v čl. V. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

*"ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od **10. 6. 2014**, po celou dobu realizace DÍLA, nejpozději však do **15. 4. 2018**."*

2) v čl. V. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„*bod E* ..... do 15. 2. 2018.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„*bod E* ..... do 15. 4. 2018.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/077/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1441 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 4. 6. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2014, dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2015, dodatku č. 3 ze dne 29. 7. 2015 a dodatku č. 4 ze dne 2. 10. 2017, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Hradci Králové dne .....

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Jiří Faltus**  
jednatel společnosti  
TRANSCONSULT s.r.o.

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
<b>Projekt:</b>	Ochranné stání Miřejovice						
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti.						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č. 2</b>			
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>			
<b>Datum vydání:</b>	12.2.2018	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Prodloužení termínu plnění v důsledku nedodržení správních termínů ze strany stavebního úřadu.						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Projektová dokumentace pro územní řízení "Ochranné stání Miřejovice"						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>				8.2.2018		
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost TRANSCONSULT s.r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Ochranné stání Miřejovice" projektovou dokumentaci pro územní řízení dle uzavřené S/ŘVC/077/P/SoD/2014 (evid.č.objednatele), 1441 (evid.č.zhotovitele). Je odevzdána projektová dokumentace a dále byly zajištěny stanoviska a vyjádření DOSS. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána dne 4. 10. 2017 a dne 8. 11. 2017 bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad obdržel dne 29. 11. 2017 námitku fy Czech Hydro s.r.o., kdy na základě této námítky bylo ze strany stavebního úřadu nařízeno na den 11. 1. 2018 místní šetření. Z důvodu této skutečnosti, kdy došlo k prodloužení předpokládané délky správního řízení, žádáme o prodloužení termínu plnění bodu E.</p>							
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEH Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :</b> Ano.</p>							
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</b></p>							
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní</p>							
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní</p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>							

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	213.500,- Kč	
Cena SoD po změně	213.500,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Má vliv na dokončení části díla E do 15.4.2018.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/077/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : E	47.500,- Kč	5/2018
garant smlouvy: Ing. Filip Dušek	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	

## Příloha č. 1: Cenová kalkulace

<b>Počet stanovisek v rámci IČ</b>		
<b>Celkem</b>	<b>Neplatných</b>	<b>(%)</b>
33	15	45%

<b>Smluvní cena za bod B.2</b>		
<b>Původní</b>	<b>Navýšení o 45 %</b>	<b>Nová</b>
40 000 Kč	18 182 Kč	58 182 Kč

<b>Smluvní cena dle SoD (mimo DPH)</b>		
<b>Původní</b>	<b>Nová</b>	<b>(%)</b>
574 000 Kč	592 182 Kč	3%
	<b>DPH 21%</b>	<b>včetně DPH</b>
	124 358 Kč	716 540 Kč