

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 278/00066001/2017

Číslo smlouvy Poskytovatele: 3148/08

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4

IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 31260

Jednající: Ing. Karel Nejedlý, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Karel Nejedlý, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.07.2017 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/27314 Jenichov, most ev.č. 27314-2 přes inundaci za obcí Jenichov - PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a článkem 2.2 Smlouvy byl Poskytovatel povinen provést zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výkon autorského dozoru na akci „**III/27314 Jenichov, most ev.č. 27314-2 přes inundaci za obcí Jenichov,**“ v termínech uvedených v čl. 5.1 Smlouvy a za cenu stanovenou v Příloze č. 1 Smlouvy.
3. S ohledem na skutečnost, že v průběhu výkonu inženýrské činnosti odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje vyslovil požadavek na vypracování oznámení EIA, není možné pokračovat v plnění Smlouvy tak, jak bylo sjednáno. Smluvní strany se proto rozhodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2 a), b) a c) Smlouvy dohodly na změnu rozsahu služeb, přiměřeném prodloužení lhůty plnění a změnu ceny za poskytování Služeb a to způsobem uvedeným níže.

2. Čl. 2.2 Smlouvy se doplňuje o větu:

„zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. (příloha 3) a s ohledem na umístění záměru v ptačí oblasti naturové hodnocení od autorizované osoby pro tuto činnost.“

3. Čl. 5.1 Smlouvy se mění následujícím způsobem:

„5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- **do 2 týdnů od souhlasného vyjádření orgánu ochrany ŽP.“**

Nově se připojuje bod 5.1.7

„5.1.7 Zpracování příloh požadovaných OŽP

- **do 30.04.2018.“**

4. Cena za poskytnuté Služby se navyšuje o částku uvedenou v Příloze č. 1 tohoto dodatku tj. 78 000 Kč bez DPH.

Celková cena za poskytnuté Služby nově činí

Cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
537 000 Kč	112 770 Kč	649 770 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Návrh cenové kalkulace díla na práce požadované orgány ochrany ŽP

Příloha č. 2 „III/27314 Jenichov, most ev.č. 27314-2 přes inundaci za obcí Jenichov“, okr. Mělník –
vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni územní řízení, dle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., a zákona č. 100/2001 Sb. ze dne 30.01.2018

V Říčanech dne 14.2.2018
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.
Ing. Karel Nejedlý, jednatel