

SMLOUVA O DÍLO

č. 51/16

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:
sídlo:
statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
00289931
CZ00289931
Komerční banka a.s., Třebíč
Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
Josef Macháček, vedoucí OSRI

Zhotovitel

název:
sídlo:
statutární zástupce:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon; e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon; e-mail:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
Ing. Milan Procházka
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39936
26245906
CZ26245906
Komerční banka a.s., Moravské Budějovice
Ing. Milan Procházka
Ing. Milan Procházka

Objednatel (jakožto zadavatel veřejné zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný uchazeč) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce provedeného objednatelem podle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

technický dozor stavby:

Zbyněk Fučík (TDS)

stavbyvedoucí:

Ing. Milan Procházka (SV)

2. Předmět díla

2.1. Předmětem plnění stavební zakázky podle této smlouvy je zhotovení díla

„Rekonstrukce ulice Lázeňská, Moravské Budějovice“

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele, za podmínek ujednaných v této smlouvě, dílo specifikované v článku 2. této smlouvy, a to na svůj náklad a odpovědnost. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, řádně dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.3. Technické a kvalitativní podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provedení stavby:

„Rekonstrukce ulice Lázeňská, Moravské Budějovice“, vypracovaná projekční kanceláří PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, zakázka číslo 2016-000007.

„Oprava kamenné zdi v ul. Lázeňská, Moravské Budějovice“, vypracovaná projekční kanceláří STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice, zakázka číslo 105/14.

„Modernizace veřejného osvětlení Moravské Budějovice – SO-404 – RVO Kozinova – ulice Lázeňská“, vypracovaná projekční kanceláří Ing. Zbyněk Pecina, Fügnerova 8, 586 01 Jihlava, zakázka číslo A052012.

2.4. Stavba je projektovou dokumentací členěna na části – stavební objekty:

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

SO 01 Komunikace

~~SO 02 Vodovod~~ - není předmětem této smlouvy

~~SO 03 Kanalizace~~ - není předmětem této smlouvy

SO 04 Uliční vpustě

SO 05 Opěrná zeď

SO 06 Veřejné osvětlení

Investorem stavebních objektů SO 00; SO 01; SO 04, SO 05 a SO 06 je zadavatel č. 1 Město Moravské Budějovice.

Investorem stavebních objektů SO 02 a SO 03 je zadavatel č. 2 VODOVODY a KANALIZACE Třebíč.

2.3. Místem plnění je obec a katastrální území Moravské Budějovice. Jedná se o pozemky p. č. 4261/17, 4261/10, 4261/18, 4261/19, 240/1, 243 v majetku města a p.č. 244, 246, 247/1, 250, st.393/1, st.395, st.396/1 a st.398/1 v soukromém vlastnictví, vše v k.ú. Moravské Budějovice.

2.5. Dílem se rozumí zhotovení stavby v rozsahu daném vším, co je obsaženo ve výkresech a textech projektové dokumentace pro provedení stavby. Dále také v souladu s podmínkami všech vydaných "stavebních povolení", podmínkami požadovanými ve vyjádřeních, stanoviscích či rozhodnutích danými správci sítí, dotčených orgánů státní správy a orgánů samosprávy při projednání stavebního povolení, dalšími souvisejícími předpisy, technickými normami, podmínkami poskytovatele dotace, přičemž podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl s těmito podklady seznámen.

2.6. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě stanovené v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb – oceněného výkazu výměr.

2.7. Zhotovitel je povinen zachovávat platné technické normy a předpisy, vztahující se k jeho činnosti při zhotovení předmětu díla. Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je určen v projektové dokumentaci a bude mít vlastnosti dojednané ve smlouvě.

2.8. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, dále také zařízení, provoz a odstranění stavenišť, kontrolní měření, průzkumy a sondy, geodetické vytýčení stavby, příprava území, vytýčení inženýrských sítí, dočasné dopravní značení, atd.

- 2.9. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a k jeho úspěšnému předání a převzetí díla a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská a realizační dokumentace; geodetické vytýčení stavby; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeleň, dopravní značení, atd.); zajištění DIO včetně povolení; vypracování stanovených dokumentů POV, HMG, Kontrolní a zkušební plán; dokumentace skutečného provedení díla; geodetické zaměření dokončeného díla a vyhotovení geometrického plánu stavby; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a ke kolaudačnímu řízení a uvedení stavby do provozu; a dále předávací dokumentaci pro kompletně dokončené dílo v celém rozsahu, který je vymezen zejména projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky a další součástí či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.10. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách, v Projektové dokumentaci a v podmínkách vydaných stavebních povolení. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. Podmínky ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora (objednatele) během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- 2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.12. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.13. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

SO-00:	Vedlejší a ostatní náklady	134 500,-- Kč
SO-01:	Komunikace	2 481 670,-- Kč
SO-04:	Uliční vpustě	117 755,-- Kč
SO-05:	Opěrná zeď	940 146,-- Kč
SO-06:	Veřejné osvětlení	533 222,-- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH		4 207 293,-- Kč

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty.

- 3.3. Cena za dílo je sjednaná a deklarována jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech sjednaných touto smlouvou.
- 3.4. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátců daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.5. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.7. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 3.8. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. Občanského zákoníku.
- 3.9. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.10. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.11. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.12. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

- 3.14. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelům zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- 3.15. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatel stanovené zákonem č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy.

Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování:

Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS nebo URS s ponížením o 20%. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS ani URS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatel nejméně 30 dnů.

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

- 3.16. Zákaz postoupení případných pohledávek.

Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: dnem předání staveniště
- 4.2. Ukončení prací provádění díla: do 30.09.2016
- 4.3. Ukončení díla včetně vyklizení staveniště: do 15.10.2016
- 4.4. Zahájení provádění díla (realizace stavby) se předpokládá od 13.6.2016.
Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatel k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatel Zhotoviteli.
- 4.5. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí

díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.

- 4.6. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.7. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo při pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.8. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový Harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám (sankcím) dle smlouvy o dílo.
- 4.9. Požadovaný postup prací a dopravních uzavírek při realizaci díla:
 - a) Realizace díla bude prováděna souběžně a v návaznosti na rekonstrukci plynovodu prováděnou v této ulici investorem RWE, proto je nutná koordinace postupu prací a zhotovitel je povinen umožnit provádění stavebních prací i jiným zhotovitelům a strpět jejich přítomnost na staveništi.
 - b) Realizací stavby dojde k omezení a dočasnému uzavření příjezdu občanů přilehlých nemovitostí (RD) a provozoven (prodejny) na ulici Lázeňská a zejména výrobního areálu firmy Štěpanovský a.s., kteří mají jediný dopravní příjezd po ulici Lázeňská, protože tato ulice je slepá. Proto jsou objednatelem pro realizaci díla stanoveny dílčí postupy, které jsou závazné pro zpracování návrhu Harmonogramu výstavby. Zhotovitel může navrhnout jiný postup provádění díla a jiné dílčí úseky uzavírek, avšak s výhodnějším řešením a minimalizováním délky dopravního omezení.
 - c) Před zahájením prací bude Harmonogram výstavby projednán se zástupci obou objednatelů (Město a VaK), RWE a.s., Štěpanovský, a.s. a vzájemně odsouhlasen jako závazný pro realizaci díla a vzájemnou koordinaci výstavby.

Dílčí lhůty a termíny provádění celkové rekonstrukce ulice Lázeňská jsou stanoveny z důvodu návaznosti takto:

1. dílčí termín ve lhůtě 2.5 - 27.5.2016
rekonstrukce plynovodu v úseku od ul. Kozinova za křižovatku pod lékárnou v délce cca 140m provádí RWE
2. dílčí termín ve lhůtě 13.6. - 8.7.2016
zahájení stavebních prací a provedení kanalizace v celém rozsahu a části vodovodu v souběhu s kanalizací (úsek od bodu napojení ZÚ do bodu L1) v délce 22m
3. dílčí termín ve lhůtě 11.7. - 22.7.2016
přerušování stavebních prací z důvodu pokračování rekonstrukce plynovodu v ulici Lázeňská od křižovatky pod lékárnou k řece Rokytka provádí RWE
4. dílčí termín ve lhůtě 25.7. - 30.9.2016
pokračování stavebních prací a provedení kompletního díla s podmínkou postupných uzavírek místní komunikace pro minimalizování úplného omezení provozu a to na dva dílčí úseky, např.
 - provedení kompletní komunikace v úseku 0,00 do 0,80 za vjezd do firmy

Štěpanovský a.s. za úplné dopravní uzavírky s tím, že max. možná délka úplné uzavírky tohoto úseku je požadována do 14 kalendářních dnů

- následně provedení kompletní komunikace v úseku 0,80 do 1,40 včetně křižovatky pod lékárnou

5. dílčí termín ve lhůtě 1.10. – 15.10.2016

závěrečné úpravy dotčených ploch, objízdných tras, předání díla a podobně

- 4.10. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.11. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.
- 4.12. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele.
- 5.3. Objednatel má právo požadovat fakturaci samostatně a odděleně po jednotlivých stavebních objektech - zejména u veřejného osvětlení.
- 5.4. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 5.6. Zhotovitel předá objednateli vždy 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.
- 5.10. V zákonné lhůtě po předání díla bude zhotovitelem vystaven poslední dílčí daňový doklad za dílo, ve výši 10% z ceny díla, jehož součástí bude rekapitulace plateb celého díla.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1., a to **5000 Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušování provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.3. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,02 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **3000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních a to **5000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným subdodavatelem, a to **10000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.11. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10000 Kč** za každý takový případ.
- 6.12. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.13. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam subdodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.16. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.17. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.18. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.19. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.20. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 6.21. V případě, že objednateli vznikne škoda a to nedočerpáním dotace či zkrácením dotace či povinností dotaci vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných zhotovitelem (např. nedokončení díla v termínu nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což zapříčiní nezakolaudování stavby příslušným stavebním či vodohospodářským úřadem), pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla sjednané touto smlouvou.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl provádět dílo ve sjednaných termínech. Dále objednatel předá zhotoviteli minimálně 2 vyhotovení projektové dokumentace. Při prodlení objednatele s předáním staveniště, resp. sjednaných dokumentů, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín dokončení díla o počet dnů takového prodlení. O předání staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší a za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Vstup na staveniště kromě zhotovitele mají pouze pracovníci pověřeni objednatelem a orgány státního dohledu. Prostor staveniště bude označen také výstražnou plastovou páskou, doplněnou tabulkami s textem zakazujícím vstup na staveniště pro zamezení přístupu třetích osob. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště také podle požadavků objednatele. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace a předat jej zpět objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalifikovanými pracovníky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se v místě plnění na realizaci prací podílejí, byli proškoleni v konkrétních činnostech, které vykonávají, a byli schopni na výzvu objednatele, jeho dozoru, případně jiných oprávněných kontrolních subjektů předložit příslušná osvědčení (např. osvědčení o autorizaci, průkaz svářeče plastů a potrubí, o absolvování školení prací ve výškách, obsluhy vysokozdvížné plošiny, pro práci s motorovou pilou aj.).
- 8.3. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce Zhotovitele a stanoveným standardům v projektové dokumentaci. Změny stavby požadované Zhotovitelem (změna materiálů apod.) projedná a odsouhlasí Zhotovitel písemně se zástupcem Objednatele za účasti a souhlasu technického dozoru, projektanta a budoucího správce či provozovatele místní komunikace TSMB s.r.o. a případně správců inženýrských sítí (např. MAME s.r.o., RWE, E.ON, VaS a.s., CETIN). Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nejsou dostupné, případně jejich škodlivost na lidské zdraví, respektive na životní prostředí, navrhne zhotovitel písemně použití jiných materiálů či technologií a současně doloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 8.4. Objednatel však má právo požadovat změny oproti schválené projektové dokumentaci a to zejména pokud jde o materiály a technologie. Zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit a písemně sjednat změnu provádění díla.
- 8.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením případných práv k patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným obdobným chráněným právům vzniklé v souvislosti s realizací stavby.
- 8.6. Zhotovitel v případě potřeby vypracuje nebo zajistí dílenské a montážní výkresy a ty předá objednateli, respektive jeho zástupci ve věcech technických (TDS).
- 8.7. Zhotovitel má v průběhu provádění díla povinnost prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály, polotovary a ostatní dodávky určené projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, případně dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolního dne nebo dodatku ke smlouvě o dílo odpovídají v celém rozsahu příslušné technické normě, event. obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci doloží zhotovitel díla v nejkratším možném čase, bez upozornění objednatele. Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.

8.8. Při provádění díla musí zhotovitel respektovat a zajistit i následující podmínky objednatele:

- Přístup na staveniště bude zajištěn pouze po ulici Kozinova.
- Zhotovitel z důvodu omezeného prostoru v ulici Lázeňská zajistí na své náklady plochu pro meziskládku (stavební dvůr) a na staveniště bude stavební materiál navážen průběžně a také stavební sutě budou odváženy průběžně. Zhotovitel je povinen hradit náklady za pronájem plochy mezideponie, za zvýšené dopravní přesuny a zvláštní užívání místních komunikací.
- Zhotovitel bude dále povinen oznámit dotčeným podnikatelským i soukromým subjektům všechny okolnosti a skutečnosti mající vliv na dopravní, výrobní, uživatelská či jiná omezení po dobu výstavby a to písemně nejméně 10 dní před počátkem každého takového omezení.
- Při realizaci stavby mohou být současně prováděny práce při opravách vedení inženýrských sítí jejich vlastníky nebo jejich smluvním dodavatelem. Vybraný zhotovitel tedy bere na vědomí, že umožní přístup a provádět práce na staveništi i jiným zhotovitelům a zajistí koordinaci a součinnost svých prací s pracemi těchto zhotovitelů.
- Objednatel má právo zúžit předmět díla a rozhodnout o neprovádění některých prací či částí díla. Zhotovitel je pak povinen na tuto úpravu předmětu díla přistoupit.
- Provádění stavby, její přejímka, kolaudace a uvedení do provozu se může po rozhodnutí objednatele provádět i po částech.
- Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nejméně ve funkci mistra.
- Zhotovitel zajistí splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby.
- Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, vibracemi, prachem a blátem.
- Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. V opačném případě Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a prokazatelné zpětné předání jejich správcům.
- Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla.
- Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
- Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
- Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, polní pozemky, stavební parcely, oplocení, apod.).
- Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
- Zhotovitel musí zajistit archeologický dohled v průběhu provádění zemních prací na své náklady.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské pomoci, požární ochrany a policie.

- Zhotovitel je povinen zachovat stávající geodetické body v terénu, při jejich poškození je zhotovitel povinen zajistit obnovu geodetických bodů na svoje náklady oprávněným geodetem.
- Zhotovitel zajistí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací správcům sítí, archeologickému ústavu, dotčeným vlastníkům sousedních nemovitostí, apod.
- Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
- Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
- Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou či objízdovými trasami do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, polní pozemky, stavební parcely, oplocení, apod.).
- Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na komunikacích.
- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.).
- Výkopy, otvory a jámy musí být ohrazeny nebo zakryty, okraje výkopů se nesmějí zatěžovat; přes výkopy musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m, případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti.
- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami.
- Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám, případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů.
- Zhotovitel provede požadované zkoušky dle jednotlivých správců sítí, a to zejména zkoušky hutnění podsypů a zásypů a zajištění protokolů z těchto všech zkoušek.
- Zhotovitel před zahájením provádění skladeb vozovky předloží zkoušky hutnění rýh a podkladních vrstev vozovky.
- Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek či revizí dle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, a to včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
- Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).
- V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
- Soustavná péče o kvalitní značení objízdových tras.
- Soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště.
- Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány zpět.
- Průkazní a kontrolní zkoušky akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (technickým dozorem objednatele dále jen TD).
- Zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.).
- Zajištění geotechnika, zpracování technologických postupů stavebních prací.
- Pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla.
- Pasportizace objízdových tras před zahájením a po skončení objíždky.
- Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření.

- Zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání – vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu.
 - Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením.
 - Zajištění a předání geodetického zaměření komunikace a chodníků, vše ve třech vyhotoveních.
 - Zajištění a předání geometrického plánu zaměření stavby pro vklad do KÚ v šesti vyhotoveních.
 - Zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby.
- 8.9. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce, dodávky a služby týkající se zhotovení díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen a oprávněn pro tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní síly, materiály, zařízení staveniště, všechny ostatní předměty, ať dočasného nebo trvalého charakteru, a technologické postupy potřebné pro provedení a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků, ledaže tato smlouva stanoví výslovně jinak.
- 8.10. Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění tohoto díla zdržet po celou dobu provádění díla až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.
- 8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce, určeného investorem, poskytovat mu součinnost podle platných předpisů a dodržovat plán BOZP. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto ustanovení jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.
- 8.12. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.13. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 8.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace stavby a další dokumentace, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen

neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatel. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

- 8.15. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.16. Nerespektování požadavků technického dozoru ze strany Zhotovitele opravňuje Objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Účastníkem kontroly provádění díla a dílčích přejímek budou rovněž zástupci budoucího správce či provozovatele inženýrských sítí (např. TSMB, MAME, RWE, E.ON, VaS, CETIN) a to v rozsahu v jakém požadovali ve svých stanoviscích ke stavebnímu povolení.
- 8.17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.18. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.19. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.20. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.21. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.22. Objednatel organizuje kontrolní dny v termínech nejméně 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne stavby. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatel a osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni zúčastňovat se kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele. Kontrolní dny vede objednatel nebo jím pověřená osoba. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky objednatel a stanovení případných nápravných opatření a

- úkolů. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který v písemné formě předá všem zúčastněným nebo jejich pověřeným zástupcům.
- 8.23. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
 - 8.24. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 18:00 hod. Jiná pracovní doba musí být předem projednána s Objednatелеm a jím odsouhlasena.
 - 8.25. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 262/2006 ZP, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., důsledně dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární předpisy na svém pracovišti, které mu bylo písemně přiděleno, platné v době plnění smluvního ujednání (zejména příslušná Nařízení vlády, Zákoník práce, příslušné vyhlášky, a to hlavně vyhláškou 309/2006 Sb., ČSN a ostatní související předpisy). Za bezpečnost pracovníků zhotovitele odpovídá jím pověřený vedoucí.
 - 8.26. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele – subdodavatele. Nejméně 14 dní před zahájením prací předá zhotovitel koordinátorovi BOZP prostřednictvím objednatele soupis rizik spojených s činností pracovníků a mechanismů používaných při realizaci díla, včetně soupisu rizik všech poddodavatelů.
 - 8.27. Doplnění, či změny zástupců (ostatních účastníků provádění stavby) pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně přípisem.
 - 8.28. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednavatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
 - 8.29. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
 - 8.30. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.
 - 8.31. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce svými zaměstnanci nebo subdodavateli, které schválil objednatel a to v Soupisu specifikace subdodavatelů. Případná změna subdodavatele musí být předem projednána a schválena objednatелеm. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel je povinen dodržet věcné vymezení pro omezení Subdodavatelů, které bylo definováno v zadávací dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě Zhotovitel podal nabídku na veřejnou zakázku. Změna Subdodavatele, jehož Zhotovitel uvedl a specifikoval v nabídce či jeho pomocí prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze

po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel.

Subdodavatelem je právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba, která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem.

Objednatel schválení nového Subdodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Subdodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

Zhotovitel odpovídá za činnost svých Subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých Subdodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předkládat vždy 1x měsíčně na kontrolním dnu stavby nebo nejpozději při dílčí měsíční fakturaci. Při předání a převzetí dokončené stavby bude zhotovitelem mimo jiné také předložen kompletní seznam všech subdodavatelů, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli včetně uvedení podílu části zakázky.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subdodavatelů, ve kterém uvede ty Subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy. Má-li Subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů.

Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl.

Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu PDF. Porušením povinnosti předat Objednateli seznam Subdodavatelů se Zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu Subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností Objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

- 8.32. "Kontrolní a zkušební plán stavby". Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 8.33. Pro postup prací bude vybraným zhotovitelem vypracován "Plán organizace výstavby", který bude před uzavřením smlouvy o dílo projednán a odsouhlasen se zástupci objednatele. Po vzájemném odsouhlasení se stane POV závazným pro realizaci díla.
- 8.34. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- 8.35. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky

odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhá zejména následující dodávky stavby (název výrobce, název výrobku, certifikát výrobku potvrzující splnění základních požadavků na vybrané stavební výrobky vydaný autorizovanou osobou, technický list výrobku a případně vzorek každého specifického kusu):

- šachetní dílce, mříže, poklopy, uliční vpusti
- kanalizační odpadní potrubí
- dopravní značky včetně sloupků
- silniční obrubníky a dlažba silniční
- zámková dlažba a zahradní obrubníky
- stožár, výložník a svítidlo LED PHILIPS
- pilíř PRVO veřejného osvětlení
- skříň přípojková plastová pro veřejné osvětlení
- liniový odvodňovací systém včetně mříže
- zábradlí kovové
- gabionový rošt

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.
- 9.6. Zápisy v denících se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro zpracování případné změny postupem dle čl. 3 této smlouvy.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen, mimo jiné, předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních

- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 3 vyhotoveních, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce, v případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka
 - doklady o provedených zkouškách
 - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), výškopisné zaměření stavby
 - prohlášení o shodě
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
 - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem
 - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správcem
 - pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací
 - geometrické plány

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Účastníkem přejímacího řízení mohou být i zástupci budoucího správce či provozovatele inženýrských sítí (např. TSMB, MAME, RWE, E.ON, VaS, CETIN).
- 10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednan v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.6. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.
- 11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži.
- 11.5. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to v minimální výši pojistného plnění 10 000 000,00 Kč, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, nejpozději v den podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 12.3. Pro dodávky technologických strojů a zařízení je záruční lhůta stanovena v délce dle záručních listů výrobců, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 12.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.9. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu

nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 12.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.12. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 12.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.
- 12.13. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 50% z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.14. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 13.4. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro případ pochybností smluvní strany ujednaly, že odstoupení je účinné 5. dne po předání písemného oznámení o odstoupení poště k doručení druhé smluvní straně na její adresu.
- 13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
 - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
 - c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
 - d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
 - e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.

- f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
 - g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
 - h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
 - i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
 - j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ani během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
 - k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
 - l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
 - m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
 - o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.
- 13.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy.
- 13.7. Tímto ustanovením není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty, dle této smlouvy.
- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady

související s realizací díla a jeho financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

- 14.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
- 14.8. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.
- 14.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.11. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den protokolárního předání a převzetí staveniště oběma smluvními stranami.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty (zejména zadávací dokumentace veřejné zakázky, projektová dokumentace včetně dokladové části, soupis prací, dodávek a služeb, stavební povolení a nabídka uchazeče), Harmonogram prací včetně finančního plnění, Seznam subdodavatelů, Plán organizace výstavby, Kontrolní a zkušební plán, Kopie pojistné smlouvy, které jsou její volnou přílohou.

V Moravských Budějovicích, dne: 22.6.2014

V Moravských Budějovicích, dne: 22.6.2014

Za Objednatel


Za Zhotovitele

Časový a finanční harmonogram výstavby Rekonstrukce ulice Lázeňská, Moravské Budějovice

Prováděné práce / týden	květen 2016				červen 2016				červenec 2016				srpen 2016					září 2016				říjen 2016		
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
Rekonstrukce plynovodu (provádí RWE)																								
SO01 Komunikace																								
SO02 Vodovod																								
SO03 Kanalizace																								
SO04 Uliční vpustě																								
SO05 Opěrná zeď																								
SO06 Veřejné osvětlení																								
Oprava objízdných tras																								
Prostavěno (tis.Kč/měsíc)	-				550				610				1950					1620				63		

Pozn.: Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH !

V Moravských Budějovicích, dne 13. 6. 2016



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016-007

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.5.2016

Objednatel:

IČ: 00289931

Město Moravské Budějovice

DIČ: CZ00289931

Zhotovitel:

IČ: 26245906

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

DIČ: CZ26245906

Projektant:

IČ: 18198228

PROfi Jihlava spol. s r.o.

DIČ: CZ18198228

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	4 207 292,63
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	4 207 292,63
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 207 292,63	883 531,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 090 824,08
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016-007

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 207 292,63	5 090 824,08
SO00	Vedlejší a ostatní náklady	134 500,00	162 745,00
SO01	Komunikace	2 481 669,75	3 002 820,40
SO04	Uliční vpustě	117 755,48	142 484,13
SO05	Opěrná zeď	940 145,70	1 137 576,30
SO06	Veřejné osvětlení	533 221,70	645 198,26
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 207 292,63	5 090 824,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: SO00 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Moravské Budějovice

Zhotovitel:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.05.2016

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				134 500,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				134 500,00
DPH základní	21,00%	ze	134 500,00	28 245,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		162 745,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: SO00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 31.05.2016

Objednatel: Město Moravské Budějovice Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravsk Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	134 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	134 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	52 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	134 500,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: SO00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 31.05.2016
Objednatel: Město Moravské Budějovice Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravsk Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

134 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

134 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

42 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	kč	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický, radonový hydrogeologický, pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický, stavebně statický a případný průzkum nebezpečných látek - odpadu, munice, výbušnin apod.

2	K	011103000	Pasportizace stávající zástavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	012002000	Náklady na vytyčení stáv. sítí	kč	1,000	5 000,00	5 000,00

Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

4	K	012303000	Náklady na zhotovení geodet. zaměření provedeného díla v systému Micro Station	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
5	K	013244000	Dokumentace pro realizaci stavby	kč	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00

VRN3 - Zařízení stavenišť

52 500,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Mezideponie materiálů a plochy pro odstavení strojů a techniky mimo hranice staveniště.

8	K	032002000	Vybavení staveniště	kč	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.

9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kč	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	-----------	------------------------	----	-------	----------	----------

Náklady na oplocení staveniště a zabezpečení proti vniku nepovolaných osob do prostoru staveniště.

10	K	034403000	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kč	1,000	4 000,00	4 000,00

Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno

VRN4 - Inženýrská činnost

9 000,00

12	K	042903000	Revize a kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Revize, zkoušky, měření, protokoly, kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby - 3x tištěné a 1x tištěné na CD nosiči

13	K	045203000	Kompletační a koordinační činnost zhotovitele	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy

30 000,00

14	K	070001000	Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení
Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;
-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení
-Zabezpečení změny dopravního značení

VRN9 - Ostatní náklady

1 000,00

15	K	091003000	Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené.	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Náklady na opravy objízdných tras. Náklady na manipulaci s nádobami TKO 1x týdně.

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: SO01 - Komunikace

JKSO: 822 27 7

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.05.2016

Objednatel:

Město Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Zhotovitel:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 481 669,75
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 481 669,75
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 481 669,75	521 150,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 002 820,40
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: SO01 - Komunikace

Místo:

Datum:

31.05.2016

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravsk Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 481 669,75
HSV - Práce a dodávky HSV	2 481 669,75
1 - Zemní práce	574 912,16
4 - Vodorovné konstrukce	928,00
5 - Komunikace pozemní	1 413 070,90
8 - Trubní vedení	48 791,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	143 258,24
997 - Přesun sutě	327 716,16
998 - Přesun hmot	21 784,29
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 481 669,75

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: SO01 - Komunikace

Místo: Datum: 31.05.2016
Objednatel: Město Moravské Budějovice Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravsk Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 481 669,75

HSV - Práce a dodávky HSV

2 481 669,75

1 - Zemní práce

574 912,16

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	344,000	34,00	11 696,00
			(2*25)+(3*15)+6		101,000		
			(130-40)*2+6+2+4+16+35		243,000		
2	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu	m2	20,000	43,00	860,00
			"Rozebrání dvojřádku" 50*0,4		20,000		
3	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	150,000	14,00	2 100,00
			(190-140)*3		150,000		
4	K	113107242	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	1 050,000	42,00	44 100,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	400,000	56,00	22 400,00
			2*190+15+5		400,000		
6	K	115101201.R	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	130901121.R	Vybourání uličních vpustí z bet. prefabrikátů v hloubených vykopávkách	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
8	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,800	541,00	6 924,80
			16*1*0,8		12,800		
9	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 016,800	119,00	120 999,20
			"odkop pro komunikaci"(1050+190)*0,42		520,800		
			"odkop pro sanaci" (1050+190)*0,4		496,000		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	1 023,120	252,00	257 826,24
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			1016,8+12,8-6,48		1 023,120		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku zhotovitele	m3	1 023,120	14,00	14 323,68
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 046,240	35,00	71 618,40
			1023,12*2		2 046,240		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,480	83,30	539,78
			(0,5*0,8*14)+(0,55*0,8*2)		6,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (0,4*0,8*14)+(0,35*0,8*2)	m3	5,040	219,90	1 108,30
					5,040		
15	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál 5,04*2	t	10,080	197,00	1 985,76
					10,080		
16	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2 Úprava, dosypání, dosvahování. (25+80+25+30+35)*0,5	m2	97,500	31,00	3 022,50
					97,500		
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	97,500	14,00	1 365,00
18	M	005724100	osivo směs travní parková 97,5*0,25	kg	24,375	92,00	2 242,50
					24,375		
4 - Vodorovné konstrukce							928,00
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 16*0,1*0,8	m3	1,280	725,00	928,00
					1,280		
5 - Komunikace pozemní							1 413 070,90
20	K	564681111.R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-200 mm tl 400 mm Sanační vrstva z hrubého drceného vel. 0-200 mm, s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm 1050-190	m2	860,000	242,00	208 120,00
					860,000		
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	860,000	128,00	110 080,00
22	K	564861111.R	Podklad ze šterku fr. 8-16mm tl 200 mm 6+(2*25)	m2	56,000	140,00	7 840,00
					56,000		
23	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm 6+2+4+16+35	m2	63,000	157,00	9 891,00
					63,000		
24	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	860,000	275,00	236 500,00
25	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 050,000	398,00	417 900,00
26	K	573111115	Postřík živичný infiltrační z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	860,000	46,00	39 560,00
27	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 050,000	12,00	12 600,00
28	K	577134121	Asfaltový beton vrstva odpružená ACP 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 050,000	239,00	250 950,00
29	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 5+(2*25)	m2	56,000	190,00	10 640,00
					55,000		
					1,000		
30	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní spotřeba: 50 kus/m2 55 55*0,01	m2	55,550	138,00	7 665,90
					55,000		
					0,550		
31	M	592451200	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná spotřeba: 50 kus/m2	m2	1,000	298,00	298,00
32	K	596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2	m2	243,000	180,00	43 740,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2 (130-40)*2+6+2+4+16+35		243,000		
33	M	592453100	dlažba desková betonová hladká 30x30x3,5 cm přírodní	m2	24,300	190,00	4 617,00
			243*0,1		24,300		
34	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	26,000	68,00	1 768,00
			14+5+7		26,000		
35	M	111636110	zálivka asfaltová pro komunikace AZ bal. 9 kg	t	0,100	21 100,00	2 110,00
8 - Trubní vedení							48 791,00
36	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	2,000	105,00	210,00
			vč. tvarovek				
37	M	286171020	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 150	kus	2,000	610,00	1 220,00
			vč. tvarovek				
38	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	14,000	110,00	1 540,00
			vč. tvarovek				
39	M	286171030	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 200	kus	14,000	940,00	13 160,00
			vč. tvarovek				
40	K	899211113	Osazení mříží s rámem hmotností nad 100 do 150 kg	kus	1,000	500,00	500,00
41	M	552423210	mříž čtvercová D 400, konkávní 500x500mm	kus	1,000	4 830,00	4 830,00
42	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	990,00	990,00
43	M	552423240	koš kalový pro mříž	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
44	M	592238620	skrůž betonová pro uliční vpust' středová TBV- Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,000	325,00	325,00
45	M	592238580	skrůž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	1,000	538,00	538,00
46	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	376,00	376,00
47	M	592238540	skrůž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV 3z skrůž 450/550 se zápach. uz. DN 150 PVC	kus	1,000	560,00	560,00
48	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	212,00	212,00
49	K	899331111	Výšková úprava poklopu nebo vpusti do 200 mm	kus	15,000	1 550,00	23 250,00
			"stávající UV" 6		6,000		
			"kanal šachta" 4		4,000		
			"poklop plynu" 2		2,000		
			"poklop vodovdu" 3		3,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							143 258,24
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	425,000	205,00	87 125,00
			27+10+14+18+6+12+3+3+5+4		102,000		
			9+9		18,000		
			4+34+4+42+20+30+34+3+3+25+14+56+6+25		300,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5					5,000		
51	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	5,000	58,00	290,00
52	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	103,020	62,00	6 387,24
102					102,000		
102*0,01					1,020		
53	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	18,000	195,00	3 510,00
54	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm vč. radiusových	kus	303,000	82,00	24 846,00
4+34+4+42+20+30+34+3+3+25+14+56+6+25					300,000		
300*0,01					3,000		
55	K	919735112	Rezaní stávajícího živiceho krytu hl' do 100 mm	m	26,000	70,00	1 820,00
14+5+7					26,000		
56	K	935932422	Odvodňovací žlab z polymerického betonu pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm <i>Žlaby jsou vyráběny z polymerbetonu, a to v monolitickém provedení bez jakýchkoliv lepených spojů.</i>	m	3,000	4 490,00	13 470,00
57	K	935932617	Vpust' s kalovým košem pro polymerbeton žlab vnitřní š 200 mm <i>V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.</i>	kus	1,000	5 810,00	5 810,00
997 - Přesun sutě							327 716,16
58	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku zhotovitele	t	415,530	172,00	71 471,16
59	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	225,480	125,00	28 185,00
415,53-190,05					225,480		
60	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	190,050	1 200,00	228 060,00
998 - Přesun hmot							21 784,29
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným <i>Položka zahrnuje přesun materiálu po staveništi vč. přemístění betonových květináčů na dočasnou skládku a následně zpět na stavbu.</i>	t	396,078	55,00	21 784,29
122,899+5,111+23,432+172,034+7,486+1,14+21, 434+19,831+1,984+18,042+0,55+2,135					396,078		
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: S004 - Uliční vpustě

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Moravské Budějovice

Zhotovitel:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.05.2016

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	117 755,48
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	117 755,48
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	117 755,48	24 728,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	142 484,13
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: S004 - Uliční vpustě

Místo:

Datum:

31.05.2016

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravsk Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	117 755,48
HSV - Práce a dodávky HSV	117 755,48
1 - Zemní práce	39 240,48
4 - Vodorovné konstrukce	1 160,00
5 - Komunikace pozemní	77 355,00
8 - Trubní vedení	77 355,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	117 755,48

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: S004 - Uliční vpustě

Místo: Datum: 31.05.2016

Objednatel: Město Moravské Budějovice Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravsk Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

117 755,48

HSV - Práce a dodávky HSV

117 755,48

1 - Zemní práce

39 240,48

1	K	115101201.R	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	130901121.R	Vybourání uličních vpustí z bet. prefabrikátů v hloubených vykopávkách	ks	5,000	1 800,00	9 000,00

vč. přípojek

3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,000	541,00	12 984,00
5*(4*0,8*1,5)					24,000		

4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	7,200	252,00	1 814,40
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
5*(4*0,8*0,45)					7,200		

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku zhotovitele	m3	7,200	14,00	100,80
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,400	35,00	504,00
7,2*2					14,400		

7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,800	83,30	1 399,44
5*(4*0,8*1,05)					16,800		

8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,600	219,90	1 231,44
5*(4*0,8*0,35)					5,600		

9	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	11,200	197,00	2 206,40
5,6*2					11,200		

4 - Vodorovné konstrukce

1 160,00

10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,600	725,00	1 160,00
5*(4*0,8*0,1)					1,600		

5 - Komunikace pozemní

77 355,00

8 - Trubní vedení

77 355,00

11	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	20,000	105,00	2 100,00
vč. tvarovek							

12	M	286171020	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 150	kus	20,000	610,00	12 200,00
vč. tvarovek							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	877315211.R	Přepojení stávajících domovních přípojek	kus	5,000	3 200,00	16 000,00
vč. dodávky a montáže spojek a přechodek na stávající potrubí přípojky							
14	K	899211113	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,000	500,00	2 500,00
15	M	552423210	mříž čtvercová D 400, konkávní 500x500mm	kus	5,000	4 830,00	24 150,00
16	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	990,00	4 950,00
17	M	552423240	koš kalový pro mříž	kus	5,000	1 080,00	5 400,00
18	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	5,000	325,00	1 625,00
19	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	5,000	538,00	2 690,00
20	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	5,000	376,00	1 880,00
21	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV 3z skruž 450/550 se zápach. uz. DN 150 PVC	kus	5,000	560,00	2 800,00
22	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	5,000	212,00	1 060,00

VP - Vícepráce

0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: S005 - Opěrná zed'

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Moravské Budějovice

Zhotovitel:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 31.05.2016

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	940 145,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	940 145,70
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	940 145,70	197 430,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 137 576,30
------------	-------	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: S005 - Opěrná zeď

Místo:

Datum:

31.05.2016

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravsk Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	940 145,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	940 145,70
VRN9 - Ostatní náklady	940 145,70
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	940 145,70

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: S005 - Opěrná zeď

Místo: Datum: 31.05.2016

Objednatel: Město Moravské Budějovice Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravsk Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **940 145,70**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **940 145,70**

VRN9 - Ostatní náklady **940 145,70**

1	K	090001000	Zřízení opěrné zdi	Kpl	1,000	940 145,70	940 145,70
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	------------	------------

viz. samostatný rozpočet

VP - Vícepráce **0,00**

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: S006 - Veřejné osvětlení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Moravské Budějovice

Zhotovitel:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.05.2016

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	533 221,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	533 221,70
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	533 221,70	111 976,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	645 198,26
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: S006 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

31.05.2016

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravsk Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	533 221,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	533 221,70
VRN9 - Ostatní náklady	533 221,70
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	533 221,70

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Objekt: S006 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

31.05.2016

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravsk Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

533 221,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

533 221,70

VRN9 - Ostatní náklady

533 221,70

1	K	090001000	Veřejné osvětlení	kpl	1,000	533 221,70	533 221,70
---	---	-----------	-------------------	-----	-------	------------	------------

viz. samostatný rozpočet

VP - Vícepráce


0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16/01/25-1	Nákladový rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
54	Oprava kamenné zdi v ul. Lázeňská	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
006	Město Moravské Budějovice	Náklady na m.j.	0	
Projektant	STABO MB s.r.o.	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	STABO MB s.r.o.			
Objednatel	Město Moravské Budějovice			
Dodavatel	STABO MB s.r.o.	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	940 146	Zařízení staveniště		0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	940 146			
HZS	0			
ZRN+HZS	940 146	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	940 146	Ostatní náklady celkem		0
Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Milan Procházka		Jméno :
Datum :		Datum : 30.5.2016		Datum : 22.6.2016
Podpis :		Po		Po
				
Základ pro DPH	21,0 %			940 145,70 Kč
DPH	21,0 %			197 430,60 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 137 576,30 Kč

Poznámka :

Stavba :	006 Město Moravské Budějovice	Rozpočet : 16/01/25-1
Objekt :	54 Oprava kamenné zdi v ul. Lázeňská	Nabídkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HVS
01 Vedlejší a ostatní náklady	41 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	120 001	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	17 637	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	12 643	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	11 686	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	466 960	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	33 143	0	0	0	0
5 Komunikace	6 005	0	0	0	0
8 Trubní vedení	23 527	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	85 929	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	23 540	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	68 836	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	28 741	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	940 146	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	940 146
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	006 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/01/25-1
Objekt :	54 Oprava kamenné zdi v ul. Lázeňská	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	01	Vedlejší a ostatní náklady				
1	001	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům:				
		1		1,00		
2	002	Vytýčení stavby	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Geodetická měření (vytýčení) před zahájením a v průběhu stavby (směrové a výškové) :				
		1		1,00		
3	003	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště:				
		1		1,00		
4	004	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště:				
		1		1,00		
5	005	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno:				
		1		1,00		
6	006	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád):				
		1		1,00		
7	007	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
		poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství při provádění díla:				
		1		1,00		
8	008	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby nebo jejích částí v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí nebo do dokumentací správců inženýrských sítí:				
		1		1,00		
9	009	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
		DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen "DSPS") bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TPK a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli v požadovaném počtu v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace:				

Položkový rozpočet

Stavba :	006 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/01/25-1
Objekt :	54 Oprava kamenné zdi v ul. Lázeňská	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
	Celkem za	01 Vedlejší a ostatní náklady				41 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
10	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	168,45	102,00	17 181,59
		odbagrování svahu pro novou gabionovou stěnu:				
		1,5*1*0,5		0,75		
		(6+10,1)*1,7*1,35		36,95		
		(10+9+10,8)*2,25*1,95		130,75		
11	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,97	379,60	1 127,41
		výkopy pro kanalizační přípojku od drenáže do kanalizačního řádu jednotné kanalizace:				
		4,5*0,6*1,1		2,97		
12	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	91,05	307,00	27 953,12
		výkopy pro základy nové gabionové stěny:				
		1,5*(1,8-0,5)*0,7		1,37		
		(6+10,1)*(2,35-0,5)*0,7		20,85		
		(10+9+10,8)*(2,7-0,5)*1,05		68,84		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	41,72	223,40	9 319,64
		odvoz přebytečné zeminy na skládku:				
		168,447+2,97+91,0525-2,025-195,3347-(101,91+132,015)*0,1		41,72		
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	333,74	12,70	4 238,48
		celkem do 18 km:				
		41,7173*8		333,74		
15	162702199V01	Poplatek za skládku zeminy skládka Petrůvky - zemina a kamení	m3	41,72	70,00	2 920,21
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,03	83,30	168,68
		zásypy po pokládce kanalizační přípojky od drenáže do kanalizačního řádu jednotné kanalizace:				
		4,5*0,6*(1,1-0,35)		2,03		
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,87	826,50	715,34
		lože + obsyp potrubí kanalizační přípojky:				
		4,5*0,6*0,35-4,5*0,15*2*Pi/4		0,87		
18	175103111R00	Obsyp objektu	m3	195,33	283,80	55 435,99
		obsypy před opěrou zdi:				
		1,5*0,7*0,25		0,26		
		(6+10,1)*0,7*0,25		2,82		
		(10+9+10,8)*0,8*0,65		15,50		
		obsypy za opěrou zdi:				
		1,5*0,9*0,85		1,15		
		(6+10,1)*(0,5*0,55+1,15*1,85)		38,68		
		(10+9+10,8)*(0,5*0,55+0,2*1,65+1,4*2,85)		136,93		
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	100,01	9,40	940,09
		zhutnění podloží (zeminy) před šterkovým polštářem (základovým pasem) pod gabionové stěny :				
		(10+9+10,8)*2,2		65,56		
		(6+10,1)*2		32,20		
		1,5*1,5		2,25		
	Celkem za	1 Zemní práce				120 000,56
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
20	111212121R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu	m2	15,00	160,00	2 400,00
		odstranění náletových dřevin vyrůstajících kolem stáv. opěrné zdi:				

Položkový rozpočet

Stavba :	006 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/01/25-1
Objekt :	54 Oprava kamenné zdi v ul. Lázeňská	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		15		15,00		
21	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	1,50	3 230,00	4 845,00
22	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	3,00	185,50	556,50
		zkácení stáv. stromů podél stáv. opěrné zdi:				
		3		3,00		
23	112101223R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	1,00	680,00	680,00
		zkácení stáv. stromu podél stáv. opěrné zdi:				
		1		1,00		
24	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00	483,50	1 450,50
		pařezy stromů podél stáv. opěrné zdi:				
		3		3,00		
25	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00	734,00	734,00
		pařez stromu podél stáv. opěrné zdi:				
		1		1,00		
26	112211112R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm	kus	3,00	295,00	885,00
27	112211113R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 1 m	kus	1,00	732,00	732,00
28	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	3,00	425,00	1 275,00
29	162301416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	1,00	879,00	879,00
30	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	3,00	400,50	1 201,50
31	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	1,00	698,00	698,00
32	180456171100	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16	Sh	2,00	650,05	1 300,10
		plošina na kácení stromů:				
		2		2,00		
Celkem za		11 Přípravné a přídružené práce				17 636,60
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
33	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	101,91	14,00	1 426,74
		před opěrnou stěnou:				
		47,4*2,15		101,91		
34	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	132,02	21,00	2 772,32
		za opěrnou stěnou:				
		1,5*1,2+(6+10,1)*2,35+(10+9+10,8)*3,1		132,02		
35	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	101,91	26,20	2 670,04
		finální terénní úpravy před opěrnou stěnou:				
		47,4*2,15		101,91		
36	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	132,02	38,30	5 056,17
		finální terénní úpravy za opěrnou stěnou:				
		1,5*1,2+(6+10,1)*2,35+(10+9+10,8)*3,1		132,02		
37	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	7,80	92,00	717,37
		(101,91+132,015)/30		7,80		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				12 642,64
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
38	212755116RX1	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože PVC	m	48,00	113,00	5 424,00
		odvodnění za opěrnou zdi:				
		48		48,00		
39	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	129,06	14,20	1 832,65
		ochrana rubové části gabionové stěny ve styku se zeminou:				
		1,5*1+(6+10,1)*2+(10+9+10,8)*3,2		129,06		
40	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	141,97	31,20	4 429,34
		129,06*1,1		141,97		
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				11 685,99
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					

Položkový rozpočet

Stavba :	006 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/01/25-1
Objekt :	54 Oprava kamenné zdi v ul. Lázeňská	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	327216221RT2	Opěr.zed' gabion.š.paty 0,5m,v.1m,2vrst,oko 100/100 včetně dodávky lomového kamene nové opěrné zdívo: 1,5*0,5*1	m3	0,75	4 860,00	3 645,00
42	327216232RT2	Opěr.zed' gabion.š.paty 1m,v.2m,3vrst,oko 100/100 včetně dodávky lomového kamene nové opěrné zdívo: (6+10,1)*1*1 (6+10,1)*0,5*1	m3	24,15 16,10 8,05	4 605,00	111 210,75
43	327216244RT2	Opěr.zed' gabion.š.paty 1,2m,v.3m,4vrst,oko100/100 včetně dodávky lomového kamene nové opěrné zdívo: (10+9+10,8)*1,2*1 (11+10+10,8)*1*1 (11+9+9,8)*0,5*1	m3	82,46 35,76 31,80 14,90	4 270,00	352 104,20
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				466 959,95
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
44	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm polštář pod gabionové stěny (základový pás) v celkové tloušťce 30 cm: (10+9+10,8)*2,35*2 (6+10,1)*2,15*2 1,5*1,65*2	m2	214,24 140,06 69,23 4,95	154,70	33 142,93
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				33 142,93
Díl: 5	Komunikace					
45	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm uvedení překopu vozovky do původního stavu (po pokládce kanalizační přípojky): 3*1	m2	3,00 3,00	275,40	826,20
46	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm uvedení překopu vozovky do původního stavu (po pokládce kanalizační přípojky): 3*1	m2	3,00 3,00	154,70	464,10
47	572731111R00	Vyspravení krytů živ. směsí, do 10 t uvedení překopu vozovky do původního stavu (po pokládce kanalizační přípojky): 3*1*0,1*2,5	t	0,75 0,75	3 283,80	2 462,85
48	596811120R00	Klad dlaž pěší kam vel 0,09m2-50 m2 opětovné zadláždění zpevněné plochy pod boxy na popelnice (po provedení obsypů za opěrnou zdí): 1,5*3,6+0,9*0,6*2	m2	6,48 6,48	193,00	1 250,64
49	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm uvedení zpevněné plochy pod boxy na popelnice do původního stavu (po provedení obsypů za opěrnou zdí): 2+3,5	m	5,50 5,50	182,00	1 001,00
Celkem za		5 Komunikace				6 004,79
Díl: 8	Trubní vedení					
50	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 potrubí odvádějící vodu z drenáží do stáv. kanalizace: 6,5	m	6,50 6,50	144,00	936,00
51	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,00	1 335,00	2 670,00
52	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	1,00	10 807,00	10 807,00

Položkový rozpočet

Stavba :	006 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/01/25-1
Objekt :	54 Oprava kamenné zdi v ul. Lázeňská	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nová šachta za opěrnou zdi (náhrada stávající):		1,00		
53	894811131R00	Šachta PVC RV 400/160 P - 1230MM	kus	1,00	5 550,00	5 550,00
		revizní šachta před gabionovou stěnou :		1,00		
54	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	531,90	531,90
		osazení poklopu na novou šachtu (poklop použit ze stávající šachty):		1,00		
55	R-pol.	Napojení potrubí do stáv. šachty výsekem včetně obetonování	kus	1,00	850,00	850,00
56	59224334.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9 PS	kus	2,02	1 080,00	2 181,60
		2*1,01		2,02		
Celkem za		8 Trubní vedení				23 526,50
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
57	270351111R00	Zřiz kotevních otvorů v 0,02 m2 hl 0,5m	kus	28,00	285,00	7 980,00
		vytvoření kotevních otvorů v gabionových stěnách pro kotvení sloupků zábradlí:		28,00		
58	278311042R00	Zálivka kotevních otvorů C 20/25 do objemu 0,10 m3	m3	0,22	3 680,00	809,23
		zálivka sloupků zábradlí v kotevních otvorech (PVC chráničky):		0,22		
		(0,15*2*Pi/4-0,05*2*Pi/4)*0,5*28		0,22		
59	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	47,38	254,00	12 035,54
		osazení zábradlí na opěrnou zeď:		47,38		
		18,5+9+7+2,884+10		47,38		
60	R-pol.	Přemístění boxů na popelnice (i nazpět)	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
61	Spcm	Zábradlí z trubek D 48 x 3 mm včetně nátěru	m	47,38	1 270,00	60 177,68
62	28611150.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x 500	kus	28,00	122,37	3 426,36
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				85 928,81
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
63	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,48	32,30	209,30
		rozebrání zpevněné plochy pod boxy na popelnice (před prováděním výkopových prací):		6,48		
		1,5*3,6+0,9*0,6*2		6,48		
64	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	3,00	123,70	371,10
		odstranění vozovky v místech pokládky kanalizační přípojky:		3,00		
		3*1		3,00		
65	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	5,50	41,50	228,25
		rozebrání zpevněné plochy pod boxy na popelnice (před prováděním výkopových prací):		5,50		
		2+3,5		5,50		
66	919735113R00	Rezáni stávajícího živčního krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,00	100,00	600,00
		profiznutí vozovky v místech pokládky kanalizační přípojky:		6,00		
		3*2		6,00		
67	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	31,22	581,20	18 147,80
		odbourání stáv. opěrné zdi:		31,22		
		47,4*1,55*(0,35+0,5)/2		31,22		
68	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	47,38	80,60	3 819,15
		rozebrání stáv. rámového oplocení na kamenné opěrné zdi:		47,38		
		18,5+9+7+2,884+10		47,38		
69	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým	m2	6,48	25,40	164,59
		očištění vybourané dlažby pro opětovné použití:				

Položkový rozpočet

Stavba :	006 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/01/25-1
Objekt :	54 Oprava kamenné zdi v ul. Lázeňská	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6,48		6,48		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				23 540,19
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
70	998152111R00	Přesun hmot pro zdi a valy	t	333,83	206,20	68 836,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				68 836,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	80,78	96,50	7 795,01
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 373,21	7,90	10 848,40
73	979990001V04	Poplatek za skládku stavební suti Petrůvky - stavební odpad tříděný	t	80,78	125,00	10 097,17
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				28 740,57

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava %, Přesun %	0,00	0,00	
Montáž - materiál		158 406,98	
Montáž - práce		55 296,35	
Mezisoučet 1	0,00	213 703,33	
PPV 3% materiál + práce		6 411,10	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		313 107,28	
		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	533 221,71	
Základní náklady celkem		533 221,71	
Náklady celkem		533 221,70	
Základ a hodnota DPH 21%	533 221,70	111 976,60	
Základ a hodnota DPH 25%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		645 198,30	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	158 406,98	55 296,35	
Demontáže	0,00	5 650,00	
Zemní práce	248 768,16	64 339,13	



9999-1002	37	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	205,00	0,00	0,00	155,60	31 898,00	155,60	31 898,00	205
460 42		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
460 42-0002	38	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	205,00	0,00	0,00	29,70	6 088,50	29,70	6 088,50	205
460 49		FOKIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
460 49-0012	39	Šířka 33cm	m	205,00	27,46	5 629,30	0,00	0,00	27,46	5 629,30	205
460 51		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY									
460 51-0021	40	Ohebná dvouvrstvá PVC75	m	229,00	153,90	35 243,10	0,00	0,00	153,90	35 243,10	165+40+6*2*2=229
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
9999-1182	41	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	205,00	0,00	0,00	67,40	13 817,00	67,40	13 817,00	205
460 60		ODVOZ ZEMINY									
460 60-0001	42	na skládku včetně poplatku za uložení	m3	7,18	0,00	0,00	166,20	1 193,32	166,20	1 193,32	205*0,35*0,1=7,175
460 62		ÚPRAVA POVRCHU									
460 62-0014	43	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	71,75	0,00	0,00	28,80	2 066,40	28,80	2 066,40	205*0,35=71,75
460 62-0001	44	Položení dnu	m2	67,90	0,00	0,00	9,87	670,17	9,87	670,17	(205-(4+7))*0,35=67,9
9999-1200		PODKLADOVÁ VRSTVA									
9999-1202	45	Ze šterkopisku	m3	0,37	841,50	311,36	0,00	0,00	841,50	311,36	70,35*0,15=0,3675
460 65		ÚPRAVA POVRCHU - POLOŽENÍ DLAŽBY									
9999-1200	46	dlažba betonová, kladení do drtě, 30% nové dlažby	m2	702,00	237,80	166 935,60	0,00	0,00	237,80	166 935,60	7*1=7
9999-1201		PODKLADOVÁ VRSTVA									
9999-1201	47	Ze šterku vrstva 10cm	m2	4,00	91,70	366,80	0,00	0,00	91,70	366,80	4
9999-1204		JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFALTLOBETONU									
9999-1206	48	Vrstva asfaltbetonu 10cm	m2	4,00	2 200,00	8 800,00	0,00	0,00	2 200,00	8 800,00	4
		Zemní práce - celkem				248 768,16		64 339,13		313 107,28	

[illegible]

Procento PM % 5