

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:
sídlo:
statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
00289931
CZ00289931
Komerční banka a.s., Třebíč
Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
Josef Macháček, vedoucí OSRI

Zhotovitel

název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon; e-mail:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10783
48531235
CZ48531235
Česká spořitelna a. s.
Ing. Boris Šusta, jednatel společnosti
David Malý, stavbyvedoucí

Objednatel (jakožto zadavatel veřejné zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný uchazeč) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce provedeného objednatelem podle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

technický dozor stavby:

Zbyněk Fučík (TDS)

stavbyvedoucí:

David Malý (SV)

doplní zhotovitel

2. Předmět díla

2.1. Předmětem plnění stavební zakázky podle této smlouvy je zhotovení díla

„Rekonstrukce ulice Veverkova, Moravské Budějovice“

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele, za podmínek ujednaných v této smlouvě, dílo specifikované v článku 2. této smlouvy, a to na svůj náklad a odpovědnost. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, řádně dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.3. Technické a kvalitativní podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provedení stavby:

„Rekonstrukce ulice Veverkova, Moravské Budějovice“, vypracovaná projekční kanceláří PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, zakázka číslo 2016-000008.

2.4. Stavba je projektovou dokumentací členěna na části – stavební objekty:

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

SO 01 Komunikace š. 4,5 m

SO 02 Chodníky š. 1,5 m

SO 03 Komunikace š. 2,5 m

~~SO 04 Stoka VK1 - není předmětem této smlouvy~~

~~SO 05 Stoka VK2 - není předmětem této smlouvy~~

Investorem stavebních objektů SO 00; SO 01; SO 02, SO 03 je zadavatel č. 1 Město Moravské Budějovice.

Investorem stavebních objektů SO 04 a SO 05 je zadavatel č. 2 VODOVODY a KANALIZACE Třebíč.

2.3. Místem plnění je obec a katastrální území Moravské Budějovice. Jedná se o pozemky p. č. 4259/3, 4259/1 a 4255/1.

2.5. Dílem se rozumí zhotovení stavby v rozsahu daném vším, co je obsaženo ve výkresech a textech projektové dokumentace pro provedení stavby. Dále také v souladu s podmínkami všech vydaných "stavebních povolení", podmínkami požadovanými ve vyjádřeních, stanoviscích či rozhodnutích danými správcí sítí, dotčených orgánů státní správy a orgánů samosprávy při projednání stavebního povolení, dalšími souvisejícími předpisy, technickými normami, podmínkami poskytovatele dotace, přičemž podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl s těmito podklady seznámen.

2.6. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě stanovené v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb – oceněného výkazu výměr.

2.7. Zhotovitel je povinen zachovávat platné technické normy a předpisy, vztahující se k jeho činnosti při zhotovení předmětu díla. Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je určen v projektové dokumentaci a bude mít vlastnosti dojednané ve smlouvě.

2.8. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, dále také zařízení, provoz a odstranění staveniště, kontrolní měření, průzkumy a sondy, geodetické vytýčení stavby, příprava území, vytýčení inženýrských sítí, dočasné dopravní značení, atd.

2.9. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a k jeho úspěšnému předání a převzetí díla a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská a realizační dokumentace; geodetické vytýčení stavby; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeleň, dopravní značení, atd.); zajištění DIO včetně

povolení; vypracování stanovených dokumentů POV, HMG, Kontrolní a zkušební plán; dokumentace skutečného provedení díla; geodetické zaměření dokončeného díla a vyhotovení geometrického plánu stavby; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a ke kolaudačnímu řízení a uvedení stavby do provozu; a dále předávací dokumentaci pro kompletně dokončené dílo v celém rozsahu, který je vymezen zejména projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky a další součástí či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.

- 2.10. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách, v Projektové dokumentaci a v podmínkách vydaných stavebních povolení. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. Podmínky ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora (objednatele) během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- 2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.12. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.13. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

SO-00:	Vedlejší a ostatní náklady	35.000,-- Kč
SO-01:	Komunikace š. 4,5 m	1.053.598,-- Kč
SO-02:	Chodníky š. 1,5 m	256.361,-- Kč
SO-03:	Komunikace š. 2,5 m	524.764,-- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH		1.869.723,-- Kč

doplň zhotovitel

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty.
- 3.3. Cena za dílo je sjednaná a deklarována jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech sjednaných touto smlouvou.
- 3.4. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátcе daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 3.5. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.7. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 3.8. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. Občanského zákoníku.
- 3.9. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.10. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.11. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.12. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.14. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.15. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy.

Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování:

Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS nebo URS s snížením o 20%. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS ani URS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.16. Zákaz postoupení případných pohledávek.

Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné. Poskytovatel dotačních prostředků považuje výdaje spojené s úhradou postoupené pohledávky za neuznatelné náklady dotace.

4. Doba plnění

- | | |
|--|--|
| 4.1. Zahájení prací: | dnem předání staveniště |
| 4.2. Ukončení prací provádění díla: | 30.09.2016
<i>doplní zhotovitel, nejpozději do 30.09.2016</i> |
| 4.3. Ukončení díla včetně vyklizení staveniště: | 15.10.2016
<i>doplní zhotovitel, nejpozději do 15.10.2016</i> |
| 4.4. Zahájení provádění díla (realizace stavby) se předpokládá od 13.6.2016. | |
| Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatелеm Zhotoviteli. | |
| 4.5. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů. | |
| 4.6. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu. | |

- 4.7. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo při pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.8. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový Harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám (sankcím) dle smlouvy o dílo.
- 4.9. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.10. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele.
- 5.3. Objednatel má právo požadovat fakturaci samostatně a odděleně po jednotlivých stavebních objektech.
- 5.4. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 5.6. Zhotovitel předá objednateli vždy 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly

objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.
- 5.10. V zákonné lhůtě po předání díla bude zhotovitelem vystaven poslední dílčí daňový doklad za dílo, ve výši 10% z ceny díla, jehož součástí bude rekapitulace plateb celého díla.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za ne zahájení prací na díle dle čl. 4.1., a to **5000 Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.3. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,02 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **3000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních a to **5000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným subdodavatelem, a to **10000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.11. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10000 Kč** za každý takový případ.
- 6.12. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

- 6.13. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam subdodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.16. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.17. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.18. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.19. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.20. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 6.21. V případě, že objednateli vznikne škoda a to nedočerpáním dotace či zkrácením dotace či povinností dotaci vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných zhotovitelem (např. nedokončení díla v termínu nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což zapříčiní nezkolaudování stavby příslušným stavebním či vodohospodářským úřadem), pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla sjednané touto smlouvou.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl provádět dílo ve sjednaných termínech. Dále objednatel předá zhotoviteli minimálně 2 vyhotovení projektové dokumentace. Při prodlení objednatele s předáním staveniště, resp. sjednaných dokumentů, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín dokončení díla o počet dnů takového prodlení. O předání staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší a za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Vstup na staveniště kromě zhotovitele mají pouze pracovníci pověřeni objednatelem a orgány státního dohledu. Prostor staveniště bude označen také výstražnou plastovou páskou, doplněnou tabulkami s textem zakazujícím vstup na staveniště pro zamezení přístupu třetích osob. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště také podle požadavků objednatele. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace a předat jej zpět objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalifikovanými pracovníky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se v místě plnění na realizaci prací podílejí, byli proškoleni v konkrétních činnostech, které vykonávají, a byli schopni na výzvu objednatele, jeho dozoru, případně jiných oprávněných kontrolních subjektů předložit příslušná osvědčení (např. osvědčení o autorizaci, průkaz svářeče plastů a potrubí, o absolvování školení prací ve výškách, obsluhy vysokozdvížné plošiny, pro práci s motorovou pilou aj.).
- 8.3. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce Zhotovitele a stanoveným standardům v projektové dokumentaci. Změny stavby požadované Zhotovitelem (změna materiálů apod.) projedná a odsouhlasí Zhotovitel písemně se zástupcem Objednatele za účasti a souhlasu technického dozoru, projektanta a budoucího správce či provozovatele místní komunikace TSMB s.r.o. a případně správců inženýrských sítí (např. MAME s.r.o., RWE, E.ON, VaS a.s., CETIN). Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nejsou dostupné, případně jejich škodlivost na lidské zdraví, respektive na životní prostředí, navrhne zhotovitel písemně použití jiných materiálů či technologií a současně doloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 8.4. Objednatel však má právo požadovat změny oproti schválené projektové dokumentaci a to zejména pokud jde o materiály a technologie. Zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit a písemně sjednat změnu provádění díla.
- 8.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením případných práv k patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným obdobným chráněným právům vzniklé v souvislosti s realizací stavby.
- 8.6. Zhotovitel v případě potřeby vypracuje nebo zajistí dílenské a montážní výkresy a ty předá objednateli, respektive jeho zástupci ve věcech technických (TDS).
- 8.7. Zhotovitel má v průběhu provádění díla povinnost prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály, polotovary a ostatní dodávky určené projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, případně dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolního dne nebo dodatku ke smlouvě o dílo odpovídají v celém rozsahu příslušné technické normě, event. obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci doloží zhotovitel

díla v nejkratším možném čase, bez upozornění objednatele. Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.

8.8. Při provádění díla musí zhotovitel respektovat a zajistit i následující podmínky objednatele:

- Přístup na staveniště bude zajištěn pouze po ulici Peroutka.
- Zhotovitel z důvodu omezeného prostoru v ulici Veverkova zajistí na své náklady plochu pro mezískládku (stavební dvůr) a na staveniště bude stavební materiál navážen průběžně a také stavební sutě budou odváženy průběžně. Zhotovitel je povinen hradit náklady za pronájem plochy mezideponie, za zvýšené dopravní přesuny a zvláštní užívání místních komunikací.
- Zhotovitel bude dále povinen oznámit dotčeným podnikatelským i soukromým subjektům všechny okolnosti a skutečnosti mající vliv na dopravní, výrobní, uživatelská či jiná omezení po dobu výstavby a to písemně nejméně 10 dní před počátkem každého takového omezení.
- Při realizaci stavby mohou být současně prováděny práce při opravách vedení inženýrských sítí jejich vlastníky nebo jejich smluvním dodavatelem. Vybraný zhotovitel tedy bere na vědomí, že umožní přístup a provádět práce na staveništi i jiným zhotovitelům a zajistí koordinaci a součinnost svých prací s pracemi těchto zhotovitelů.
- Objednatel má právo zúžit předmět díla a rozhodnout o neprovádění některých prací či částí díla. Zhotovitel je pak povinen na tuto úpravu předmětu díla přistoupit.
- Provádění stavby, její přejímka, kolaudace a uvedení do provozu se může po rozhodnutí objednatele provádět i po částech.
- Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nejméně ve funkci mistra.
- Zhotovitel zajistí splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby.
- Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, vibracemi, prachem a blátem.
- Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. V opačném případě Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a prokazatelné zpětné předání jejich správcům.
- Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla.
- Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
- Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
- Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, polní pozemky, stavební parcely, oplocení, apod.).
- Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
- Zhotovitel musí zajistit archeologický dohled v průběhu provádění zemních prací na své náklady.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské pomoci, požární ochrany a policie.
- Zhotovitel je povinen zachovat stávající geodetické body v terénu, při jejich poškození je zhotovitel povinen zajistit obnovu geodetických bodů na svoje náklady oprávněným geodetem.
- Zhotovitel zajistí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací správcům sítí, archeologickému ústavu, dotčeným vlastníkům sousedních nemovitostí, apod.
- Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
- Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
- Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou či objížděnými trasami do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, polní pozemky, stavební parcely, oplocení, apod.).
- Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na komunikacích.
- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.).
- Výkopy, otvory a jámy musí být ohrazeny nebo zakryty, okraje výkopů se nesmějí zatěžovat; přes výkopy musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m, případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti.
- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami.
- Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám, případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů.
- Zhotovitel provede požadované zkoušky dle jednotlivých správců sítí, a to zejména zkoušky hutnění podsypů a zásypů a zajištění protokolů z těchto všech zkoušek.
- Zhotovitel před zahájením provádění skladeb vozovky předloží zkoušky hutnění rýh a podkladních vrstev vozovky.
- Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek či revizí dle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, a to včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
- Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).
- V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
- Soustavná péče o kvalitní značení objížděných tras.
- Soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště.
- Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány zpět.
- Průkazní a kontrolní zkoušky akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (technickým dozorem objednatele dále jen TD).
- Zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.).
- Zajištění geotechnika, zpracování technologických postupů stavebních prací.
- Pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla.
- Pasportizace objížděkových tras před zahájením a po skončení objížděky.
- Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření.

- Zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání – vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu.
 - Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením.
 - Zajištění a předání geodetického zaměření komunikace a chodníků, vše ve třech vyhotoveních.
 - Zajištění a předání geometrického plánu zaměření stavby pro vklad do KÚ v šesti vyhotoveních.
 - Zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby.
- 8.9. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce, dodávky a služby týkající se zhotovení díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen a oprávněn pro tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní síly, materiály, zařízení staveniště, všechny ostatní předměty, ať dočasného nebo trvalého charakteru, a technologické postupy potřebné pro provedení a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků, ledaže tato smlouva stanoví výslovně jinak.
- 8.10. Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění tohoto díla zdržet po celou dobu provádění díla až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.
- 8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce, určeného investorem, poskytovat mu součinnost podle platných předpisů a dodržovat plán BOZP. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto ustanovení jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.
- 8.12. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.13. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 8.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace stavby a další dokumentace, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen

neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatel. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

- 8.15. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.16. Nerespektování požadavků technického dozoru ze strany Zhotovitele opravňuje Objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Účastníkem kontroly provádění díla a dílčích přejímek budou rovněž zástupci budoucího správce či provozovatele inženýrských sítí (např. TSMB, MAME, RWE, E.ON, VaS, CETIN) a to v rozsahu v jakém požadovali ve svých stanoviscích ke stavebnímu povolení.
- 8.17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.18. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.19. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.20. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržívat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.21. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.22. Objednatel organizuje kontrolní dny v termínech nejméně 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne stavby. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatel a osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni zúčastňovat se kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele. Kontrolní dny vede objednatel nebo jím pověřená osoba. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky objednatel a stanovení případných nápravných opatření a

úkolů. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který v písemné formě předá všem zúčastněným nebo jejich pověřeným zástupcům.

- 8.23. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
- 8.24. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 18:00 hod. Jiná pracovní doba musí být předem projednána s Objednatелеm a jím odsouhlasena.
- 8.25. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 262/2006 ZP, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., důsledně dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární předpisy na svém pracovišti, které mu bylo písemně přiděleno, platné v době plnění smluvního ujednání (zejména příslušná Nařízení vlády, Zákoník práce, příslušné vyhlášky, a to hlavně vyhláškou 309/2006 Sb., ČSN a ostatní související předpisy). Za bezpečnost pracovníků zhotovitele odpovídá jím pověřený vedoucí.
- 8.26. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele – subdodavatele. Nejméně 14 dní před zahájením prací předá zhotovitel koordinátorovi BOZP prostřednictvím objednatelů soupis rizik spojených s činnostmi pracovníků a mechanismů používaných při realizaci díla, včetně soupisu rizik všech poddodavatelů.
- 8.27. Doplnění, či změny zástupců (ostatních účastníků provádění stavby) pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně přípisem.
- 8.28. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednavatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
- 8.29. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.30. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatelů povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.
- 8.31. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce svými zaměstnanci nebo subdodavateli, které schválil objednatel a to v Soupisu specifikace subdodavatelů. Případná změna subdodavatele musí být předem projednána a schválena objednatелеm. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatelů.
Zhotovitel je povinen dodržet věcné vymezení pro omezení Subdodavatelů, které bylo definováno v zadávací dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě Zhotovitel podal nabídku na veřejnou zakázku. Změna Subdodavatele, jehož Zhotovitel uvedl a specifikoval v nabídce či jeho pomocí prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze

po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel.

Subdodavatelem je právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba, která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem.

Objednatel schválení nového Subdodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Subdodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

Zhotovitel odpovídá za činnost svých Subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých Subdodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předkládat vždy 1x měsíčně na kontrolním dnu stavby nebo nejpozději při dílčí měsíční fakturaci. Při předání a převzetí dokončené stavby bude zhotovitelem mimo jiné také předložen kompletní seznam všech subdodavatelů, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli včetně uvedení podílu části zakázky.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subdodavatelů, ve kterém uvede ty Subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy. Má-li Subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů.

Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl.

Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu PDF. Porušením povinnosti předat Objednateli seznam Subdodavatelů se Zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu Subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností Objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

- 8.32. "Kontrolní a zkušební plán stavby". Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 8.33. Pro postup prací bude vybraným zhotovitelem vypracován "Plán organizace výstavby", který bude před uzavřením smlouvy o dílo projednán a odsouhlasen se zástupci objednatele. Po vzájemném odsouhlasení se stane POV závazným pro realizaci díla.
- 8.34. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- 8.35. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže výjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky

odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhá zejména následující dodávky stavby (název výrobce, název výrobku, certifikát výrobku potvrzující splnění základních požadavků na vybrané stavební výrobky vydaný autorizovanou osobou, technický list výrobku a případně vzorek každého specifického kusu):

- šachetní dílce, mříže, poklopy, uliční vpusti
- kanalizační odpadní potrubí
- silniční obrubníky a dlažba silniční
- zámková dlažba a zahradní obrubníky

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.
- 9.6. Zápisy v denících se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro zpracování případné změny postupem dle čl. 3 této smlouvy.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen, mimo jiné, předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 3 vyhotoveních, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce, v případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným

dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka

- doklady o provedených zkouškách
- vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), výškopisné zaměření stavby
- prohlášení o shodě
- součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí
- ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
- doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem
- doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci
- pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací
- geometrické plány

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Účastníkem přejímacího řízení mohou být budou i zástupci budoucího správce či provozovatele inženýrských sítí (např. TSMB, MAME, RWE, E.ON, VaS, CETIN).
- 10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.6. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

- 11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži.
- 11.5. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to v minimální výši pojistného plnění 10 000 000,00 Kč, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, nejpozději v den podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 12.3. Pro dodávky technologických strojů a zařízení je záruční lhůta stanovena v délce dle záručních listů výrobců, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 12.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.9. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

- 12.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.12. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 12.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.
- 12.13. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 50% z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.14. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 13.4. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro případ pochybností smluvní strany ujednaly, že odstoupení je účinné 5. dne po předání písemného oznámení o odstoupení poště k doručení druhé smluvní straně na její adresu.
- 13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
 - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
 - c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
 - d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
 - e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
 - f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
 - g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
 - h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.

- i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
 - j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ani během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
 - k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
 - l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
 - m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
 - o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.
- 13.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy.
- 13.7. Tímto ustanovením není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty, dle této smlouvy.
- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- 14.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10%

z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.


- 14.8. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.
- 14.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.11. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den protokolárního předání a převzetí staveniště oběma smluvními stranami.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty (zejména zadávací dokumentace veřejné zakázky, projektová dokumentace včetně dokladové části, soupis prací, dodávek a služeb, stavební povolení a nabídka uchazeče), Harmonogram prací včetně finančního plnění, Seznam subdodavatelů, Plán organizace výstavby, Kontrolní a zkušební plán, Kopie pojistné smlouvy, které jsou její volnou přílohou.

V Mor. Budějovicích, dne: 22.6.2016
Za Objednatele

V Mor. Budějovicích, dne: 22.6.2016
Za Zhotovitele



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016-0008

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

JKSO:

Místo: Moravské Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Město Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Zhotovitel:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

IČ: 48531235

DIČ: CZ48531235

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 869 722,66

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 869 722,66

DPH základní	21,00%	ze	1 869 722,66
snížená	15,00%	ze	0,00

392 641,76

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 262 364,42

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016-0008

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel: PROfi Jihlava spol s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 869 722,66	2 262 364,42
000	Vedlejší a ostatní náklady	35 000,00	42 350,00
S001	Komunikace š. 4,5m	1 053 597,82	1 274 853,36
S002	Chodníky š. 1,5m	256 361,16	310 197,00
S003	Komunikace š. 2,5m	524 763,68	634 964,05
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 869 722,66	2 262 364,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: Moravské Budějovice

Objednatel:

Město Moravské Budějovice

Zhotovitel:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

IČ: 48531235

DIČ: CZ48531235

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	35 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	35 000,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	35 000,00	7 350,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 350,00
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	35 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 000,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	kč	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický, radonový hydrogeologický, pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický, stavebně statický a případný průzkum nebezpečných látek - odpadu, munice, náhuštin, atd.

2	K	011103000	Pasportizace stávající zástavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------

3	K	012002000	Náklady na vytyčení stáv. sítí	kč	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	----------	----------

Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

4	K	012303000	Náklady na zhotovení geodet. zaměření provedeného díla v systému Micro Station	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

5	K	013244000	Dokumentace pro realizaci stavby	kč	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	----------------------------------	----	-------	----------	----------

6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

11 000,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zařízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Mezi deponie materiálů a plochy pro odstavení strojů a techniky mimo hranice staveniště.

8	K	032002000	Vybavení staveniště	kč	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.

9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kč	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	------------------------	----	-------	----------	----------

Náklady na oplocení staveniště a zabezpečení proti vniknutí nepovolných osob do prostoru staveniště.

10	K	034403000	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kč	1,000	1 000,00	1 000,00

Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

12	K	042903000	Revize a kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Revize, zkoušky, měření, protokoly, kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby - 3x tištěné a 1x tištěné na CD nosiči

13	K	045203000	Kompletační a koordinační činnost zhotovitele	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy

8 000,00

14	K	070001000	Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

*zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení
Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;
-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení
-Zabezpečení změny dopravního značení*

15	K	071002000	Příplatek za nutné použití drobné techniky v objektech SO03	kpl	2,000	500,00	1 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

1 000,00

16	K	091003000	Ostatní pomocné materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené.	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Náklady na opravy objízdných tras. Náklady na manipulaci s nádobami TKO 1x týdně.

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Objekt: S001 - Komunikace š. 4,5m

JKSO:

Místo: Moravské Budějovice

Objednatel:

Město Moravské Budějovice

Zhotovitel:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

IČ: 48531235

DIČ: CZ48531235

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 053 597,82
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 053 597,82
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 053 597,82	221 255,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 274 853,36
------------	-------	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Objekt: SO01 - Komunikace š. 4,5m

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 053 597,82

HSV - Práce a dodávky HSV

1 015 347,82

1 - Zemní práce

231 469,85

4 - Vodorovné konstrukce

1 953,00

5 - Komunikace pozemní

657 877,00

8 - Trubní vedení

60 938,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 215,80

997 - Přesun sutě

56 378,77

998 - Přesun hmot

3 453,40

M - Práce a dodávky M

38 250,00

23-M - Montáže potrubí

38 250,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 053 597,82

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Objekt: S001 - Komunikace š. 4,5m

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 053 597,82

HSV - Práce a dodávky HSV

1 015 347,82

1 - Zemní práce

231 469,85

1	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	420,000	35,00	14 700,00
2	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	366,560	163,00	59 749,28

"pro kom" (420+2*0,25*88)*0,49 227,360

"pro sanaci" (420+2*0,25*88)*0,3 139,200

3	K	130901121.R	Vybourání uličních vpustí z bet. prefabrikátů v hloubených vykopávkách	ks	2,000	3 274,00	6 548,00
---	---	-------------	--	----	-------	----------	----------

Odstranění zahrnuje i část přípojky.

4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	98,100	369,00	36 198,90
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"vpustě" 09,*0,9*1,5*6 72,900

"Přípojky" (3+6+5+2+3+2)*0,8*1,5 25,200

5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	382,250	182,00	69 569,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

0,5*0,8*(3+6+5+2+3+2)+0,9*0,9*1,5*6+366,56 382,250

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku zhotovitele	m3	382,250	15,00	5 733,75
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	764,500	35,00	26 757,50
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

382,25*2 764,500

8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,800	98,00	1 646,40
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

1*0,8*(3+6+5+2+3+2) 16,800

9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,880	383,00	2 252,04
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

0,35*0,8*(3+6+5+2+3+2) 5,880

10	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	11,760	273,00	3 210,48
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

5,88*2 11,760

11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	464,000	11,00	5 104,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

420+2*0,25*88 464,000

4 - Vodorovné konstrukce

1 953,00

12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,520	775,00	1 953,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

0,15*0,8*(3+6+5+2+3+2) 2,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace pozemní							657 877,00
13	K	564681111.R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-200 mm tl 300 mm	m2	464,000	279,00	129 456,00
			Sanační vrstva z hrubého drceného vel. 0-200 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm				
			420+2*0,25*88		464,000		
14	K	564851114	Podklad ze štěrku drceného ŠDa tl 180 mm	m2	464,000	176,00	81 664,00
			420+2*0,25*88		464,000		
15	K	564861111	Podklad ze štěrku drceného ŠD tl 200 mm	m2	464,000	196,00	90 944,00
			420+2*0,25*88		464,000		
16	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	420,000	365,00	153 300,00
17	K	573111115	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	420,000	30,00	12 600,00
18	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	440,000	20,00	8 800,00
			420+20		440,000		
19	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	440,000	270,00	118 800,00
			420+20		440,000		
20	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou	m	11,000	125,00	1 375,00
			6+5		11,000		
8 - Trubní vedení							60 938,00
21	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	21,000	21,00	441,00
			vč. tvarovek				
			3+6+5+2+3+2		21,000		
22	M	286171020	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 150	kus	21,000	377,00	7 917,00
			vč. tvarovek				
23	K	877350330	Montáž redukce na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	6,000	64,00	384,00
24	M	286120160	přechod z PP potrubí na kameninu PPKGUSM DN 160	kus	6,000	288,00	1 728,00
			OSMA, kód výrobku: 77590				
25	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	1 481,00	8 886,00
26	M	552423240	koš kalový pro mříž	kus	6,000	536,00	3 216,00
27	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	6,000	323,00	1 938,00
28	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	6,000	537,00	3 222,00
29	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	6,000	375,00	2 250,00
30	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV 3z skruž 450/550 se zápach. uz. DN 150 PVC	kus	6,000	1 345,00	8 070,00
31	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	6,000	210,00	1 260,00
32	K	899211113	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	6,000	210,00	1 260,00
33	M	552423210	mříž čtvercová D 400, konkávní 500x500mm	kus	6,000	2 799,00	16 794,00
34	K	899331111	Výšková úprava poklopu nebo vpusti do 200 mm	kus	2,000	1 786,00	3 572,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 215,80

35	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	424,00	848,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Opětovná montáž zdemontované svislé dopravní značky na sloupku. Montáž je vč. patky a betonového základu

36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	188,000	227,00	42 676,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

8+2+5+7+4+5+18+13+17+14

93,000

10+10

20,000

4+3+3+9+3+3+3+4+24+10+9

75,000

37	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	75,750	70,00	5 302,50
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

4+3+3+9+3+3+3+4+24+10+9

75,000

75*0,01

0,750

38	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	20,000	190,00	3 800,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

39	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm vč. radiusových	kus	93,930	110,00	10 332,30
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

8+2+5+7+4+5+18+13+17+14

93,000

93*0,01

0,930

40	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	11,000	73,00	803,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

6+5

11,000

41	K	966006231.R	Odstranění dopravní značky včetně sloupku a patky	kus	2,000	227,00	454,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

997 - Přesun sutě

56 378,77

42	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	76,394	238,00	18 181,77
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

43	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	76,394	500,00	38 197,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

998 - Přesun hmot

3 453,40

44	K	998274101.R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	62,789	55,00	3 453,40
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

M - Práce a dodávky M

38 250,00

23-M - Montáže potrubí

38 250,00

45	K	230200101.R	Montáž chrániček kabelů z bet. žlabů 100x17x14 cm vč. poklopu pro žlab	m	90,000	425,00	38 250,00
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

Položka zahrnuje dodávku i montáž betonového prvku pro vedení kabelů v zemi.

Jako příslušenství se dodává poklop pro žlab.

Vnitřní rozměry: š - 10 cm, v - 10 cm

30*3

90,000

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Objekt: SO02 - Chodníky š. 1,5m

JKSO:

Místo: Moravské Budějovice

Objednatel:

Město Moravské Budějovice

Zhotovitel:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

IČ: 48531235

DIČ: CZ48531235

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

256 361,16

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

256 361,16

DPH základní

21,00%

ze

256 361,16

53 835,84

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

310 197,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

0

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Objekt: SO02 - Chodníky š. 1,5m

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	256 361,16
HSV - Práce a dodávky HSV	256 361,16
1 - Zemní práce	60 814,66
5 - Komunikace pozemní	153 917,50
8 - Trubní vedení	3 572,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 839,70
998 - Přesun hmot	6 789,30
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	256 361,16

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Objekt: S002 - Chodníky š. 1,5m

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

256 361,16

HSV - Práce a dodávky HSV

256 361,16

1 - Zemní práce

60 814,66

1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	10,000	82,00	820,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

(4+3+3)*1 10,000

2	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	109,210	219,00	23 916,99
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"chodník" 175*0,29 50,750

"vjezdy" 78*0,37 28,860

"obruba" 0,2*(60+88) 29,600

3	K	130901121.R	Vybourání uličních vpustí z bet. prefabrikátů v hloubených vykopávkách	ks	1,000	3 274,00	3 274,00
---	---	-------------	--	----	-------	----------	----------

4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	109,210	182,00	19 876,22
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku zhotovitele	m3	109,210	15,00	1 638,15
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	218,420	35,00	7 644,70
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

109,21*2 218,420

7	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	34,000	41,00	1 394,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Úprava, dosypání, dosvahování.

(60+8)*0,5 34,000

8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	204,600	11,00	2 250,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

175+0,2*(60+88) 204,600

5 - Komunikace pozemní

153 917,50

9	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	204,600	196,00	40 101,60
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

175+0,2*(60+88) 204,600

10	K	564871111.R	Podklad z kameniva drceného fr. 8-16 a 16-32, tl 250 mm	m2	78,000	244,00	19 032,00
----	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

11	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	175,000	189,00	33 075,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

12	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	176,750	130,00	22 977,50
----	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	--------	-----------

spotřeba: 50 kus/m2

175 175,000

175*0,01 1,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	78,000	198,00	15 444,00
14	M	592452650	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	25,000	350,00	8 750,00
15	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	53,530	180,00	9 635,40

53

53,000

53*0,01

0,530

16	K	596811120	Kladení betonové nebo kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	10,000	133,00	1 330,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

8 - Trubní vedení**3 572,00**

17	K	899331111	Výšková úprava poklopu nebo vpusti do 200 mm	kus	2,000	1 786,00	3 572,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**34 839,70**

18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	163,000	121,00	19 723,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

1,5+19+18+2+6+7+3+22+7+4+14

103,500

3,5+22+2+3+3+5+3+3+5+8+2

59,500

19	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	164,630	90,00	14 816,70
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

163

163,000

163*0,01

1,630

20	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	10,000	30,00	300,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

998 - Přesun hmot**6 789,30**

21	K	998223011.R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	90,524	75,00	6 789,30
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

VP - Vícepráce**0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Objekt: S003 - Komunikace š. 2,5m

JKSO:

Místo: Moravské Budějovice

Objednatel:

Město Moravské Budějovice

Zhotovitel:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

IČ: 48531235

DIČ: CZ48531235

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	524 763,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	524 763,68
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	524 763,68	110 200,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	634 964,05
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Objekt: S003 - Komunikace š. 2,5m

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

524 763,68

HSV - Práce a dodávky HSV

524 763,68

1 - Zemní práce

89 648,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

101 556,00

4 - Vodorovné konstrukce

465,00

5 - Komunikace pozemní

239 900,00

8 - Trubní vedení

26 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 125,60

998 - Přesun hmot

11 068,80

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

524 763,68

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Objekt: SO03 - Komunikace š. 2,5m

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

524 763,68

HSV - Práce a dodávky HSV

524 763,68

1 - Zemní práce

89 648,28

1	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 (290+2*0,25*114)*0,37	m3	128,390	219,00	28 117,41
					128,390		
2	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "vpustě" 09,*0,9*1,5*3 "Přípojky" (2+1+2)*0,8*1,5	m3	42,450	369,00	15 664,05
					36,450		
					6,000		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 0,5*0,8*(2+1+2)+0,9*0,9*1,5*3+128	m3	133,645	182,00	24 323,39
					133,645		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku zhotovitele	m3	133,645	15,00	2 004,68
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	267,290	35,00	9 355,15
					133,645*2		
					267,290		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1*0,8*(2+1+2)	m3	4,000	98,00	392,00
					4,000		
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 0,35*0,8*(2+1+2)	m3	1,400	383,00	536,20
					1,400		
8	M	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál 1,4*2	t	2,800	273,00	764,40
					2,800		
9	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2 Úprava, dosypání, dosvahování. 2*114*0,5	m2	114,000	41,00	4 674,00
					114,000		
10	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 290+2*0,25*114	m2	347,000	11,00	3 817,00
					347,000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

101 556,00

11	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	84,000	982,00	82 488,00
12	M	592284111	palisáda betonová přírodní 12X18X80 cm	kus	84,000	227,00	19 068,00

4 - Vodorovné konstrukce

465,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,600	775,00	465,00
			0,15*0,8*(2+1+2)		0,600		

5 - Komunikace pozemní

239 900,00

14	K	564871111.R	Podklad z kameniva drceného fr. 8-16 a 16-32, tl 250 mm	m2	404,000	244,00	98 576,00
			290*2*0,5*114		404,000		

15	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	290,000	198,00	57 420,00
			280+10		290,000		

16	M	592452650	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	11,000	350,00	3 850,00
			10		10,000		
			10*0,1		1,000		

17	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	282,800	180,00	50 904,00
			280		280,000		
			280*0,01		2,800		

18	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	20,000	125,00	2 500,00
			10+10		20,000		

8 - Trubní vedení

26 650,00

19	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	5,000	21,00	105,00
			vč. tvarovek				
			2+1+2		5,000		

20	M	286171020	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 150	kus	5,000	377,00	1 885,00
			vč. tvarovek				

21	K	877350330	Montáž redukce na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	64,00	192,00
22	M	286120160	přechod z PP potrubí na kameninu PPKGUSM DN 160	kus	3,000	288,00	864,00

OSMA, kód výrobku: 77590

23	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 247,00	3 741,00
24	M	552423240	koš kalový pro mříž	kus	3,000	536,00	1 608,00
25	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV- Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	3,000	323,00	969,00
26	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	3,000	537,00	1 611,00
27	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	3,000	375,00	1 125,00
28	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV 3z skruž 450/550 se zápach. uz. DN 150 PVC	kus	3,000	1 337,00	4 011,00
29	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	3,000	210,00	630,00
30	K	899211113	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,000	504,00	1 512,00
31	M	552423210	mříž čtvercová D 400, konkávní 500x500mm	kus	3,000	2 799,00	8 397,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 125,60

32	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	424,00	848,00
			Opětovná montáž zdemontované svíslé dopravní značky na sloupku. Montáž je vč. patky a betonového základu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	268,000	227,00	60 836,00
(2*114)+10+10+5+5+6+4					268,000		
34	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	270,680	70,00	18 947,60
268					268,000		
268*0,01					2,680		
35	K	919735112	Rezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,000	72,00	1 440,00
10+10					20,000		
36	K	966006231.R	Odstranění dopravní značky včetně sloupku a patky	kus	2,000	27,00	54,00
vč. uskladnění po dobu stavby							

998 - Přesun hmot

11 068,80

37	K	998223011.R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	147,584	75,00	11 068,80
----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Rekonstrukce ulice Veverkova, Moravské Budějovice

Označení a název objektu <i>popis prací</i>	ROK 2016				
	06	07	08	09	10
Rekonstrukce ulice Veverkova, Moravské Budějovice					
MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE					
000 Vedlejší a ostatní náklady					
SO01 Komunikace š. 4,5m					
SO02 Chodníky š. 1,5m					
SO03 Komunikace š. 2,5m					
VODOVODY A KANALIZACE					
000 Vedlejší a ostatní náklady					
SO04 Stoka VK1					
SO05 Stoka VK2					
Celkem za měsíční období (v tis. Kč bez DPH)	250	800	800	750	390
Celkem za celou stavbu (v tis. Kč bez DPH)	2990				

Toto je návrh časového harmonogramu prací. Přesné termíny realizace a nástupy k jednotlivým pracovním etapám budou dohodnuty při případných jednání se zástupci investora tak, aby byl minimalizován vliv stavby na okolí a také dle klimatických podmínek.

