

DODATEK C. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
č. objednatele: 11/2015-537100

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1027/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Nám. Winstona Churchilla 2,130 00 Praha**

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský
Kraj a hlavní město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX, vedoucí Pobočky Kolín
Adresa: Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín
Tel./Fax: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
IDDS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX
IČ/DIČ: 01312774/není plátce DPH

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790,53003 Pardubice

Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Címplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel zastoupen na
základě plné moci Ing. Jiřím Fenclem

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Fencel

Bankovní spojení: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX
IČ/DIČ: 15049248/CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 234

Předmětem dodatku č. 4 je úprava dílčích termínů plnění prací u fakturačních celků:

- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ
- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Tímto dodatkem č. 4 se mění dílčí termín plnění prací u fakturačních celků:

- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Původní termín ukončení 31.1.2018 e mění na termín **31.10.2018**
- 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území
Původní termín ukončení 31.1.2018 e mění na termín **31.10.2018**
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ.
Původní termín ukončení 31.1.2018 e mění na termín **31.10.2018**
- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
Původní termín ukončení 30.10.2018 se mění na termín **31.10.2019**

K úpravě dílčích termínů plnění prací dochází z důvodu značné náročnosti řešení PSZ, která vyplynula při projednání PSZ se sborem zástupců, se zástupci obce a následně při projednání soupisu nároků s jednotlivými vlastníky. Náročnost řešení PSZ spočívá zejména ve složitém řešení odtoku vody z lokality Na kopách, výsledků zde provedeného geologického průzkumu a následného složitého projednání s dotčenými vlastníky.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 15. 2. 2018

V Praze dne 15. 2. 2018

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel
zastoupen na základě plné moci
Ing. Jiřím Fenclem