

DODATEK č. 2

ke smlouvě

č. smlouvy objednatele: E-618-S-2074/2015

č. smlouvy zhotovitele: 15-2802-003

ISPROFIN: 5423720011

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci
stavby

„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina“

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, GSM: [redacted]
(mimo podpis této Smlouvy a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] GSM: [redacted] e-mail: [redacted]

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00

IČO: 64948790 DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

jednající **Ing. Romanem Klítem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [redacted]

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: **Ing. Roman Klítem**, předseda představenstva,
tel: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted]

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

FRAM Consult a.s., [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je posunutí termínu dokončení stavby s názvem „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina“. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k prodloužení doby plnění a nasazení pracovníků zhotovitele na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina“; mění se proto **čl.4 Termín plnění** a **čl.5 Cena za dílo**.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2 Smlouvy na následující úpravě smlouvy č. objednatele S – 618-S-2074/2015, č. Smlouvy zhotovitele 15-2801-002 :

I.

Čl. 4 - Termín plnění

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 2 mění stávající ust. čl. 4.2 :*Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: do konce realizace stavby jako celku předpoklad do 08 / 2017*

a nahrazují jej nově tímto ust. čl. 4.2: *Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: do konce realizace stavby jako celku předpoklad do 05 / 2018.*

Čl. 5 - Cena za dílo

Rekapitulace:

<i>Původní cena dle Smlouvy bez DPH</i>	912 600,- Kč
<i>DPH (základní sazba)</i>	191 646,- Kč
<i>Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 (s DPH)</i>	1 104 246,- Kč

Cena díla – dodatek č. 1 (§ 222, odstavec 6 zákona ZVZZ č. 134/2016 Sb.)

<i>Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH (29,2%)</i>	266 500,- Kč
<i>DPH (základní sazba)</i>	55 965,- Kč
<i>Celková cena Dodatku č. 1 (s DPH)</i>	322 465,- Kč

<i>Cena dle Smlouvy včetně dodatku č.1 bez DPH</i>	1 179 100,- Kč
<i>DPH (základní sazba)</i>	247 611,- Kč
<i>Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 (s DPH)</i>	1 426 711,- Kč

Nová cena díla – dodatek č. 2 (interpretace dle ust. § 222, odstavec 4 a násl. zákona o ZVZZ č. 134/2016 Sb.)

<i>Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH (9,97%)</i>	91 000,- Kč
<i>DPH (základní sazba)</i>	19 110,- Kč
<i>Celková cena Dodatku č. 2 (s DPH)</i>	110 110,- Kč

Celková cena díla – Smlouva + dodatky č. 1 a 2

<i>Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH</i>	1 270 100,- Kč
<i>DPH (základní sazba)</i>	266 721,- Kč
<i>Celková cena včetně Dodatků č. 1 a č. 2 (s DPH)</i>	1 536 821,- Kč

slovy : *jedenmiliončtyřístadvacetšesttisícsemdsetjedenáctkorun českých.*

*Aktualizovaný rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí Dodatku č. 2 a jeho **Přílohou č. 1.***

II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany dále potvrzují, že neobsahuje žádné důvěrné informace, obchodní tajemství či jiné informace stejné nebo obdobné povahy či druhu.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží zadavatel stavby a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy č. objednatele S – 618-S-2074/2015, Smlouvy č. zhotovitele 15-2801-002 nedotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Citlivé údaje budou začerněny.

Příloha č. 1: Aktualizovaný rozpis nabídkové ceny

V Praze dne: 12 -02- 2018

30 -01- 2018

V Praze dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správy západ

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bilina"

smlouvatle nabídky	počet hodin	hodinová sazba	cena
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD	■	■	■
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
pravidelný měsíční reporting	■	■	■
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
CELKEM	■		912 600 Kč

smlouva včetně dodatku č. 1	počet hodin	hodinová sazba	cena
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD	■	■	■
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
pravidelný měsíční reporting	■	■	■
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
CELKEM	■		1 179 100 Kč

dodatek č. 2	počet hodin	hodinová sazba	cena
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD	■	■	■
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
pravidelný měsíční reporting	■	■	■
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
CELKEM	■		91 000 Kč

smlouva včetně dodatku č. 2	počet hodin	hodinová sazba	cena
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD	■	■	■
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
pravidelný měsíční reporting	■	■	■
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
CELKEM	■		1 270 100 Kč