




Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, DIČ: CZ00268810
se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupené na základě vnitřních předpisů PaedDr. Jindřichem Vedlichem, náměstkem
primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, účet č. 426511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

VIAPROJEKT s.r.o.

Sídlo: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Radkem Michlíkem, jednatelem
IČ: 27476049
DIČ: 
Spisová značka: 
Bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

D O D A T E K č. 1 K E S M L O U V Ě č. 2017/1859

A) Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/1859 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování studie s návrhem řešení stezky pro chodce a cyklisty a navazujících dopravních opatření, která by sloužila jako podklad pro navazující projektovou činnost a místní úpravy provozu. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy formou dodatku:

Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá **čistopis díla** nejpozději ve lhůtě do **29. 6. 2018**.

B) Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810
ID datové schránky: bebb2in
2. smluvní strana - VIAPROJEKT s.r.o.
Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové IČ:
27476049
ID datové schránky: 955aerp

- vymezení předmětu dodatku:

Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace ve stupni studie - návrh smíšené stezky pro pěší a cyklisty v území podél silnice III/29912 v úseku „akce stezka v ulici J. Černého 3. etapa – křiž. ul. Piletická“ – prodloužení termínu plnění

- cena: 78.000,- Kč bez DPH
94.380,- Kč vč. DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Hradci Králové dne

14 -02- 2019

V Hradci Králové dne 13. 2. 2019



za objednatele

za zhotovitele

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
náměstek primátora

Ing. Radek Michlík
jednatel

