




**Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, DIČ: CZ00268810**  
se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
zastoupené na základě vnitřních předpisů PaedDr. Jindřichem Vedlichem, náměstkem  
primátora  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové. účet č. 426511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**VIAPROJEKT s.r.o.**

Sídlo: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Radkem Michlíkem, jednatelem  
IČ: 27476049  
DIČ:   
Spisová značka:   
Bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ č. 2017/1857**

**A)  
Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/1857 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování studie s návrhem řešení stezky pro chodce a cyklisty a navazujících dopravních opatření, která by sloužila jako podklad pro navazující projektovou činnost a místní úpravy provozu. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy formou dodatku:

Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá **čistopis díla** nejpozději ve lhůtě do **10. 5. 2018**.

**B)  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČ: 00268810  
ID datové schránky: bebb2in
2. smluvní strana - VIAPROJEKT s.r.o.  
Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové IČ:  
27476049  
ID datové schránky: 955aerp

- vymezení předmětu dodatku:

Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace ve stupni studie - návrh smíšené stezky pro pěší a cyklisty v nezastavěném území podél místní komunikace ul. Plotišťská včetně prověření propojovacích tras k ul. J. Černého zastavěným územím Věkoš – prodloužení termínu plnění

- cena: 115.000,- Kč bez DPH  
139.150,- Kč vč. DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Hradci Králové dne 14-02-2018

V..... dne 13.2.2018  
HRADCI KRÁLOVÉ



za objednatele

za zhotovitele

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.  
náměstek primátora

Ing. Radek Michlík  
jednatel

