

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. zhot. 112-17 uzavřené dne 1.11. 2017 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

Objednatel:

Název: **1. základní škola Hořovice**
Sídlo:
Zastoupený: Mgr. Radkem Šumerou, ředitelem ZŠ
IČ: 47515601
DIČ:
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon:
e-mail:
Zástupce ve
(dále jen „Objednatel

věcech technických:

Zhotovitel:

Název: **TOP CON SERVIS s.r.o.**
Sídlo:
Zastoupený: Ing. Karlem Stiebitzem, jednatelem
IČ: 45274983
DIČ:
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 9396
Bankovní spojení: č. účtu:
Telefon: e-mail:
Zástupce ve věcech technických: Ing. Alexandr Kurz
(dále jen „Zhotovitel“)

na vypracování projektové dokumentace na akci:

„Oprava mostu před vstupem do ZŠ Hořovice“

Preambule

Důvodem uzavření dodatku č. 1 jsou závěry diagnostického průzkumu a následného statického přepočtu mostu. Dle výsledků tohoto přepočtu bude zatížitelnost mostu nevyhovující i po sanaci stávající nosné konstrukce, a proto bylo rozhodnuto, že dosavadní most bude zbourán a bude navržena nová nosná konstrukce. Návrh nové nosné konstrukce znamená nárůst projekčních prací oproti původnímu zadání projektu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy následovně:

1) Změna obsahu předmětu plnění, čl. I, odst. č. 1.2:

Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) pro akci „Oprava mostu před vstupem do ZŠ Hořovice“, včetně zajištění potřebných průzkumných prací (geodetické zaměření objektu, stavebně technický průzkum konstrukce mostu).

Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) budou zpracovány v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 146/2008 Sb, a č. 230/2012 Sb.

2) Změna termínů plnění, čl. III, odst. č. 3.1:

Koncept DSP	15. 3. 2018
Koncept PDPS	22. 3. 2018
Čistopis PDPS, soupis prací a rozpočet	12. 4. 2018

3) Změna ceny za dílo, čl. IV, odst. č. 4.1:

cena celkem bez DPH	242 000 Kč
DPH 21%	50 820 Kč
cena celkem včetně DPH	292 820 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

za Zhotovitele
V Praze dne

za Objednatele
V Hořovicích dne

Ing. Karel Stiebitz jednatel
TOPCON SERVIS s.r.o.

Mgr. Radek Šumera ředitel
1.základní školy Hořovice