

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ MANDÁTNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/369 Hanušovice – křižovatka I/11“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 11 Olomouc


IČ: 606 09 460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová
značka B 10727

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava


IČ: 427 67 377

DIČ: CZ 427 67 377

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 2012/01107/OIEP/DSM ze dne
26. 3. 2012.

ČÁST A.

Dne 26. 3. 2012 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2012/01107/OIEP/DSM na zpracování mimo jiné projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby (DSP+DZS), jejímž předmětem je rekonstrukce dvou úseků silnice II/369 v trase od obce Bohdíkov po křižovatku I/11 v obci Olšany.

Dne 27. 7. 2012 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

Dne 31. 1. 2013 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek.

Dne 13. 8. 2013 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

Dne 10. 1. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 4, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění a sankcí.

Dne 13. 11. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 5, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

S ohledem na smysl a účel dodatků č. 1. - 5. uzavřených v průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo a zájem obou smluvních stran definitivně dokončit plnění předmětu smlouvy komplikované aktualizovanými změněnými požadavky dotčených účastníků správního řízení, se smluvní strany dohodly na následujících ujednáních modifikujících původní ujednání Smlouvy o dílo (čl. IV. Termíny plnění) a jejích dodatků č. 1. – 5. s tímto obsahem:

S ohledem na shora uvedené čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|---|----------------|
| a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí | do 15. 4. 2013 |
| b) předání DÚR pro úsek autobusových zastávek | do 15. 3. 2013 |

- c) předání DSP+DPS (včetně mapového podkladu
a průzkumů) objednateli do 28. 2. 2013
- d) vydání ÚR pro úsek autobusových zastávek - do 3 měsíců
po oboustranném podepsání smlouvy o právu provést stavbu na pozemek
parc. č. 821/24 v k. ú. Olšany nad Moravou
- e) aktualizace dokumentace DSP koordinované s aktuálně zpracovávanými záměry
obcí Ruda Nad Moravou a Olšany bude provedena do 15. 3. 2017
- f) žádost o stavební povolení bude podána do 15. 6. 2017
- g) vydání pravomocného stavebního povolení bude do **30. 3. 2018**

V případě, že nebude možno doložit vlastníka stavbou dotčeného pozemku (probíhá dědické řízení po zemřelém majiteli pozemku apod.) nebo v případě složitých jednání či nesouhlasů majitelů stavbou dotčených pozemků s nabízeným majetkoprávním vypořádáním, bude termín zajištění pravomocného stavebního povolení po dohodě smluvních stran přiměřeně upraven.

Ostatní ujednání čl. IV Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Případné výkladové problémy, popř. duplicitní ujednání týkající se předmětu Smlouvy o dílo způsobené postupnými změnami formou dodatků se smluvní strany zavazují řešit v souladu se smyslem a účelem ujednání obsažených v tomto dodatku č. 6.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 26. 1. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 15 -02- 2018

Objednatel:



.....
Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Ostravě dne: 31 -01- 2018

Zhotovitel:



.....
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva