



TSKRP008CXF7

9250

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo
Nebušická SÚ, Praha 6, č. akce 13355

číslo smlouvy objednatele: A/3/16/2400/142

číslo smlouvy zhotovitele: N17-053-0078

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIC: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 48035599

DIC: CZ48035599

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

č. ú.: 169818406/0600

zastoupena: Ing. Rastislavem Súľovským, vedoucím odštěpného závodu

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Rastislav Súľovský, vedoucí odštěpného závodu

- ve věcech technických: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Martin Pánek

Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Nebušická SÚ, Praha 6, č. akce 13355** ze dne 9.1.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.5.2017 a dodatku č. 2 ze dne 28.11.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Po provedení průzkumu kanalizačních vstupů nebylo potřeba provádět celkovou výměnu všech poklopů. Na základě výše uvedeného proběhla aktualizace výkazu výměr (méněpráce).

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	16 966 839,89 Kč
DPH 21 %:	3 563 036,38 Kč
Původní cena vč. DPH:	20 529 876,27 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	- 175 500,75 Kč
DPH 21%:	- 36 855,16 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	- 212 355,91 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	16 791 339,14 Kč
DPH 21/%	3 526 181,22 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	20 317 520,36 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 3 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených méněprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

15. 02. 2010

za Objednatele:

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva
náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

.....
Filip Neusser

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Rastislav Sůľovský
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** ⑫
stavební s.r.o.
odštepny závod Dopravní stavby STŘED
A - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599