

# MĚSTO LOVOSICE



## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem  
„Obnova lávky L-03 přes potok Modla, u tenisových kurtů - Lovosice“

### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Lovosice  
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou  
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice  
IČ: 002 63 991  
DIČ: CZ00263991

*Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.*

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-724471/0100

Zástupce pro věci technické: Ing. Ondrej Rondoš  
E-mail /tel.: [ondrej.rondos@meulovo.cz](mailto:ondrej.rondos@meulovo.cz) / 416571160

(dále jen **objednatel**)

**Zhotovitel:** Chládek & Tintěra, a. s.  
Zastoupený: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva  
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva  
Libuše Tintěrová, člen představenstva  
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva  
Ing. Pavel Stoužil, člen představenstva  
(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Sídlo: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01  
IČ: 62743881  
DIČ: CZ62743881  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické: Vladimír Jehlička, DiS, ředitel závodu mostních staveb  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště  
Provádění a předání díla: p. Petr Novák, stavbyvedoucí  
xxxxxxxxxxxxxxxx mobil: [REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

1.

Smluvní strany spolu dne 16.06.2016 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Obnova lávky L-03 přes potok Modla, u tenisových kurtů - Lovosice“.

Smluvní strany se po podpisu Smlouvy dohodly na následující změně článku IV. „Doba plnění“, a to následovně.

Původní ustanovení článku 4. 1. se mění takto:

**IV.  
Doba plnění**

4.1. Kompletní dokončení díla: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 14.11.2016. O tomto sepiší obě smluvní strany předávací protokol.

2.

Ostatní články výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každá s platností originálu, pro každou ze smluvních stran dvě. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č.2 řádně seznámily a souhlasí s ním. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Města Lovosice č. 414/2016 ze dne 5.10.2016

V Lovosicích, dne: 12.října 2016

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

-----  
Ing. Milan Dian, Ph.D.  
starosta