

DODATEK č. 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl A, vložce 13565

Zastoupený:

Dr. Ing. Antonínem Tůmou, statutárním zástupcem

IČO:

708 90 013

DIČ:

CZ70890013

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel:

HG partner s.r.o.

Sídlo:

Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložce 105510

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem

IČO:

27221253

DIČ:

CZ27221253

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

projektant

II. Předmět dodatku

Předmět dodatku je změna termínu dokončení díla a jeho předání v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo č. PM31806/2015-504 uzavřené dne 30.6.2015, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21. 7. 2016, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „VD Letovice – rekonstrukce, projektová dokumentace pro územní řízení.

Článek III. odst. 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Čl. III. Doba plnění díla

Termín dokončení díla a jeho předání:

do 30.11.2017

Zdůvodnění:

Důvodem pro prodloužení termínu je přerušení územního řízení pod č.j. DMBO 19443/2016 ze dne 7.12.2016 se lhůtou vypořádání připomínek účastníků řízení do 30.6.2017. Toto zůstane přerušeno do doby předložení biologického hodnocení, jehož termín zpracování je červen 2017.

XIII. Závěrečná ustanovení

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č.2 k SoD seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
6. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo PM 31806/2015-504. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Tento dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Úvalech dne: 16.2.2017

Za zhotovitele:



.....
HG partner s.r.o.
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel

V Brně dne: 16. 03. 2017

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.



.....
Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
statutární zástupce