



č. objednávatele, č. ev.: 16096/11
zhotovitele, č.ev.:

11. DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednávatele 160 96 /11

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 27.3.2006

ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 9

(dále jen „smlouva“)

Objednatel: ČEPRO, a.s.

sidlo: Praha 7, Dělnická č.p.213, č or. 12, PSČ 170 04

IČ: 60193531

č. účtu: KB 11902931/0100

zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1.1. 1994

jednající: Ing.Jiřím Borovcem, MBA - předsedou představenstva
Ing. Františkem Todtem – členem představenstva

a

Zhotovitel: Ochrana podzemních vod, s.r.o.

sidlo: Praha 6, Bělohorská 264/31, PSČ 169 00

IČ: 26750066

č. účtu: ČSOB 698840/0300

zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. C 91358, dne 15.1. 2003

zast.: RNDr. Jiřím Čížkem – jednatelem

níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo č. objednávatele 16096 uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.3.2006, ve znění jejích dodatků č. 1 ev. č. 18102 ze dne 27. 3. 2007, dodatku č. 2 ev. č. 20770 ze dne 30.12.2007, dodatku č. 3 ev. č. 23518 ze dne 30. 12. 2008, dodatku č. 4 ev. č. 23519 ze dne 30. 12. 2008, dodatku č. 5 ev. č. 25086 ze dne 7. 7. 2009, dodatku č. 6 ev. č. 27850 ze dne 28.12.2009, dodatku č. 7 ev. č. 26831 ze dne 4.1.2010, dodatku č. 8 ev. č. 27252 ze dne 25. 2. 2010, dodatku č. 9 ev. č. 29725 ze dne 23. 3. 2011, dodatku č. 10 ev. č. 29726 ze dne 23. 3. 2011 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“).

K zajištění řádného splnění opatření uložených orgánem státní správy objednateli uzavírají smluvní strany tento dodatek na jehož základě se mění smlouva takto v následujícím znění:

Sanační čerpání v distribučním skladu Mstětice je prováděno v souladu s Rozhodnutím ČIŽP OI Praha ze dne 29.6. 2007 č.j. 41/OOV/0620127.10/07/PJC (viz příloha 2 tohoto dodatku), kde je pro saturovanou zónu stanoven cílový limit sanace, - odstranění volné fáze ropných uhlovodíků z hladiny podzemní vody (do roku 2020).“

Nutnost pokračování v sanačním čerpání vyplývá z důvodu přetrvávání vrstvy ropných látek na hladině podzemní vody, což bylo dokumentováno výsledky sanace a monitoringu za rok 2011.

A/ Změny smlouvy

1. Do článku I Předmět díla se vkládá nový odstavec 1.12., který zní :

1.12. Předmět této smlouvy se dále rozšiřuje o ochranné a sanační čerpání 24 vrtů na lokalitě Mstětice v roce 2012, včetně údržby 27 vrtů systému (čerpadla, potrubí, kabely). V rámci monitoringu lokality bude odebráno 168 vzorků podzemní vody pro analýzy uhlovodíků C₁₀ – C₄₀. Na vytypovaných vrtech budou měřeny hladiny podzemních vod. Výsledkem prací bude zpráva o průběhu sanace a monitoringu lokality, včetně vyhodnocení vývoje znečištění. Specifikace prací je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Do článku II Provedení díla se vkládají nové odstavce 2.19. až 2.21, které zní :

2.19. Zhotovitel bude plynule pokračovat v plnění smlouvy tak, jak je uvedeno dle odstavce 1.12. článku I. Smlouvy o dílo.

2.20. Dílo dle odstavce 1.12. smlouvy o dílo se považuje za řádně provedené vyhotovením všech dohodnutých prací dle specifikace uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku smlouvy o dílo a předáním zprávy o průběhu sanace a monitoringu za kalendářní rok 2012 v rozsahu požadovaném příslušnými orgány.

2.21. Termín předání zprávy podle bodu 1.12. je do 30.1. 2013.

3. Do článku V. Cena díla se vkládá odstavec 5.13, který zní:

5.13. Cena díla dle odst. 1.12. smlouvy o dílo je sjednána dohodou na základě provedeného výběrového řízení v příložené specifikaci prací ve výši **1. 220.700,- Kč bez DPH** .
(slovy **jedenmiliondvěstědvacetisícseřmsetkorunčeských**)
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

4) Do Článku VI. Platební podmínky se doplňují se nové body 6.4 – 6.6., které zní takto:

VI. Platební podmínky

6.4. V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty, tedy v případech, kdy bude mít pochybnosti o tom, zda bude daň z přidané hodnoty odvedena (např. zahájené insolvenční řízení proti zhotoviteli atd.), je objednatel oprávněn v souladu s ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění:

6.4.1. uhradit na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a ve lhůtě splatnosti fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty. Částka odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené ve faktuře (daňovém dokladu) bude namísto zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění směřována přímo na depozitní účet správce daně zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6.4.2. o odvodu daně z přidané hodnoty na účet správce daně zhotovitele podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.

6.4.3. uhrazení faktury učiněné způsobem ad 6.4.1. výše je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., není porušením smluvních povinností ze strany objednatele a nezakládá nárok zhotovitele požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ani na náhradu škody. Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká jeho pohledávka vůči objednateli a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele.

6.5. V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, dohodly se smluvní strany, že objednatel splní povinnost zaplatit fakturovanou částku – její část odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené v daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem – bankovním převodem přímo na účet určený finančním úřadem (depozitní účet správce daně zhotovitele). Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká jeho pohledávka vůči objednateli a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele. Toto ujednání se použije pokud objednatel neobdrží od zhotovitele doklad o tom, že DPH již zaplatil/uhradil zhotovitel.

6.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur zhotoviteli pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku bude objednatel postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

5. Článek IX. Závěrečná ustanovení odstavce 9.3. a 9.4. se doplňuje takto:

9.3. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č.1 ve znění dodatku č.11 Lokalita Mstětice - specifikace prací pro rok 2012
- Příloha č. 2 dodatku č.11 - kopie Rozhodnutí ČIŽP OI Praha ze dne 29.6. 2007 č.j. 41/OOV/0620127.10/07/PJC.

č. objednávky, č. ev.: 16096/11
zhotovitele, č.ev.:

9.4. Zhotovitel předá objednateli po provedení věcného plnění vyhodnocení výsledků své činnosti formou závěrečné zprávy pro plnění dle odst. 1.12. s podrobnostmi v rozsahu vyžádaném příslušnými orgány, vztahující se k době plnění této smlouvy ve 4 vyhotoveních.

V ostatních člancích a bodech se smlouva nemění.

B/ závěrečná ujednání dodatku č. 11

1. Tento dodatek č. 11 ke smlouvě se provádí ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení dodatku jsou jeho přílohy uvedené v b. 9.3 smlouvy.
2. Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne 16. 4. 2012

objednatel ČEPRO, a.s.


.....
Ing. Jiří Borová
předseda představenstva
ČEPRO, a.s.

V Praze dne 16.4.2012

zhotovitel Ochrana podzemních vod, s.r. o.

.....
RNDr. Jiří Čížek
jedenatel
Ochrana podzemních vod, s.r.o.

.....
Ing. [redacted] Todt
člen představenstva
ČEPRO, a.s.



Příloha č.1 k dodatku č.11 k SD č. 10/06 - č. objednatele 160 96

Mstětice - specifikace prací pro rok 2012

Rozpočet prací obsahuje následující tabulka. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Mstětice - sanace vody a monitoring skladu	jednotka	počet jedn.	Jedn. cena	cena ²
údržba systému čerp. vrtů	vrt/rok	27	22000	594000
sanační čerpání 1 vrtu	vrt/rok	24	18000	432000
režimní měření	ks	303	60	18180
odběr vzorku - statický stav	ks	168	190	31920
analýza C ₁₀ - C ₄₀	ks	168	550	92400
koordinace, sled a řízení prací	hod	60	380	22800
vyhodnocení, zpráva	hod	70	420	29400
cena bez DPH				1220700

Mstětice - pro rok 2012 předpokládáme periodické čerpání 9 vrtů venkovní hydraulické clony pod Dolním skladem, kontinuální čerpání dvojice šachet sanační rýhy a čerpání 14 vrtů v okolí bloků 621 a 620 v rozsahu jako během roku 2011. Dále bude podle aktuální situace čerpáno 8 jednotlivých vrtů v prostoru skladu. V rámci monitoringu bude s měsíční periodou probíhat vzorkování vytypovaných vrtů v ploše areálu a v jeho nejbližším okolí. Celkem bude provedeno 168 statických odběrů vzorků podzemních vod a jejich analýz uhlovodíků C₁₀ - C₄₀.

Režimní měření úrovní hladin podzemní vody proběhne na sledovaných vrtech každý měsíc, na čerpaných vrtech jsou hladiny měřeny nejméně 3x měsíčně.

Závěrečná zpráva bude objednateli předána do 30.1. 2013.