

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. OIN/000025/2017/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Zdeněk Karas telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **VIKTORSTAV s.r.o.**
Sídlo společnosti Pobřežní 28, 537 01 Chrudim
Doručovací adresa Široká 294, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. Vitalij Kozar
b) technických Ing. Vitalij Kozar
c) realizace Ing. Vitalij Kozar
d) stavbyvedoucí Radek Hendrych
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: 0700721)

Telefon: 602 429 490
FAX: 429 319 946
E-mail: viktorstav@chrudim.cz
IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1086028200/5500

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově
čp. 77, Resselovo nám.“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000025/2017/DIL ze dne 18.07.2017, akce „**Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově čp. 77, Resselovo nám.**“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.17, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby je nutné odečíst práce a dodávky za neprovedené množství hydroizolační stěrky, keramických dlažeb, lepení textilních pásů a za nedodané množství baterií k zařizovacím předmětům.

Dodatek č. 3 SOD je zadán v souladu s § 222, odst. (6) zákona, který umožňuje zadat dodatečné stavební práce, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Hodnota dodatečných stavebních prací však nesmí překročit 50 % původní hodnoty závazku. Změna v osobě dodavatele není v tomto případě možná, neboť se jedná pouze o odpočty z předmětu plnění již dokončené stavby. Méněpráce v hodnotě 49.797,00 Kč bez DPH, tj. 60.254,37 Kč vč. DPH, odpovídají 0,67 % původní hodnoty závazku.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	9.058.187,92	1.902.219,00	10.960.407,00
Haléřové vyrovnání DPH původní SOD	0,00	0,46	0,38
Snížení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	161.851,47	33.988,81	195.840,28
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	1.178.876,56	247.564,08	1.426.440,64
Zvýšení ceny dle bodu 2.16. dodatku č. 2	232.322,00	48.787,62	281.109,62
Snížení ceny dle bodu 2.17. dodatku č. 3	49.797,00	10.457,37	60.254,37
Celková smluvní cena	10.257.738,01	2.154.124,98	12.411.862,99

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3:

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000025/2017/DIL ze dne 18.07.2017 zůstávají beze změny.
- 3.2** Uzavřením tohoto dodatku jsou odstraněny veškeré závazky sankční povahy vyplývající z původní smlouvy o dílo, ke kterým došlo z důvodu časové prodlevy spojené s průběhem a dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran, vedoucí k uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.
- 3.3** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.4** Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.5** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 13.02.2018
Za objednatele:

V Chrudimi dne 13.02.2018
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
Ing. Vitalij Kozar
jednatel společnosti