

Dodatek č. 2

smlouvě č. 26/2017 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
dne 4. 8. 2017

I. Smluvní strany

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem,

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve
znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 449 92 785-17

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupují: Ing. Eva Trnková, tel.: [REDACTED]

Ing. Libor Stloukal, tel.: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

CESTAV, stavební společnost s.r.o.

se sídlem Ořešinská 213/5, Jehnice, 621 00 Brno

IČ 292 02 124

Zastoupena **Mgr. Přemyslem Růžičkou**, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod. sp. zn. C 65316

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Josef Skácel, tel.: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací při provádění díla „Úprava prostoru kolem
nákupního centra Vysočina“.

II. Změna rozsahu prací

1) Změna rozsahu prací zahrnuje vícepráce a méněpráce.

2) Cena prací, o něž se snižuje rozsah díla, činí 21 467,- Kč bez DPH. Cena těchto prací je
doložena položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Cena díla

Cena celého díla po započtení prací uvedených v čl. II. odst. 1. a 2. tohoto dodatku činí:

cena díla dle SOD bez DPH	4 415 507,- Kč
cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	- 21 467,- Kč
cena díla vč. dodatku č. 2 bez DPH	4 394 040,- Kč

III. Další ujednání


- 1) Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

- příloha č. 1 – položkový rozpočet
- příloha č. 2 – změnový list č. 1

V Brně dne 29-01-2018

Za objednatele:




Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

V Brně dne 30.1.18

Za zhotovitele:

C
stavební
Ořešinská
IČ: 292021



Mgr. Přemysl Růžička
jednatel

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno 45. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 24. 1. 2018

KRYCÍ LIST - Dodatek č. 1

„Úprava prostoru kolem nákupního centra Vysočina“

Dodavatel:**Název:** CESTAV, stavební společnost s.r.o.**Sídlo:** Ponávka 185/2, 602 00 Brno

1. Část	Cena celkem bez DPH	469 521 Kč
2. Část	Cena celkem bez DPH	- 506 737 Kč
3. Kanalizace	Cena celkem bez DPH	15 749 Kč

Cena celkem bez DPH	- 21 467 Kč
---------------------	-------------

Datum: 19.1.2018.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Řečkovice - Úprava prostoru kol - D	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	1. část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
170613	Řečkovice - Úprava prostoru kolem NC Vysočina		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	993 340		
Z	PSV celkem	-544 819		
R	M práce celkem	21 000		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	469 521		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	469 521	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	469 521	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 30.1.18		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
0		C B stavební Ořešín IČ: 2920212		
Základ pro DPH		0,0 %	469 521 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			469 521 Kč	

Poznámka :

Stavba :	170613 Řečkovice - Úprava prostoru kolem NC Vysočina	Rozpočet :
Objekt :	01 1. část	Řečkovice - Úprava prostoru kol - Dodat

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	45 155	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	203 656	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	585 411	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-24 819	0	0	0
7673 Přípravné a pomocné práce	0	-520 000	0	0	0
950 Přípravné a pomocné práce	159 119	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	21 000	0
CELKEM OBJEKT	993 340	-544 819	0	21 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	170613 Rečkovice - Úprava prostoru kolem NC Vysoč	Rozpočet:
Objekt :	01 1. část	Rečkovice - Úprava prostoru kol - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	591 05-02	Komunikace z dlažby PRESBETON-SETIMO-COLORMIX pod poutač a schody	m2	46,00	716,00	32 936,00
2	R 1	Změna dlažby KASTELA	m2	300,00	100,00	30 000,00
3	591 10-003	Podkladní vrstvy pod dlažbu PRESBETON kam.drt'	m2	-294,00	297,50	-87 465,00
4	R 2	Dlažba KASTELA	m2	50,00	542,00	27 100,00
5	R 1	Zastropení topného kanálu a parovodu	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
6	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 4 cm	m2	555,00	49,70	27 583,50
		495+60		555,00		
	Celkem za	5 Komunikace				45 154,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	962 03-2 *6*	Demontáž ocelové mříže vč.rámu	ks	-8,00	1 250,00	-10 000,00
8	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-303,00	262,00	-79 386,00
9	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-5 757,00	14,80	-85 203,60
10	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-303,00	109,20	-33 087,60
11	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-2 424,00	12,00	-29 088,00
12	979 99-999	Poplatek za skládku	t	-303,00	180,00	-54 540,00
13	113 10-62	Vybourání stávající dlažby	m2	-994,00	29,80	-29 621,20
14	113 10-72	Odstranění podkladu pod dlažbou tl.37 cm	m2	-734,00	306,60	-225 044,40
15	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez ztuhnutí	t	-303,00	10,30	-3 120,90
16	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu střední část	m3	108,51	1 750,00	189 892,50
		(700-227)*0,37		175,01		
		-66,5		-66,50		
17	120901121R00	Bourání betonu pod dlažbou	m3	66,50	4 875,00	324 187,50
18	965042241R00	Bourání betonu pod dlažbou 12 cm	m3	66,60	1 739,00	115 817,40
		(495+60)*0,12		66,60		
19	965081812R00	Bourání dlaždic teracových tl. 2 cm	m2	1 260,00	97,50	122 850,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				203 655,70
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	623,64	262,00	163 393,68
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11 849,16	14,80	175 367,57
		623,64*19		11 849,16		
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	623,64	109,20	68 101,49
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4 989,12	12,00	59 869,44
		623,64*8		4 989,12		
24	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	623,64	180,00	112 255,20
25	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez ztuhnutí	t	623,64	10,30	6 423,49
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				585 410,87
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
26	767 -10-	Mříž nad angl.dvorkem vč.rámu 650/1250 mm D+M	ks	-8,00	7 600,00	-60 800,00
27	767 -12-	Odřezání a navaření stávajícího zábradlí	m	1,00	5 581,00	5 581,00
28	767 -13-	Oprava roštů pro Ang.dvorky (očistění, nátěr)	ks	8,00	3 800,00	30 400,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-24 819,00
Díl: 7673		Přípravné a pomocné práce				
29	7673 -1-	Otočné reklamní uliční hodiny 4boké vč.základu D+M	ks	-1,00	270 000,00	-270 000,00
30	7673 -5-	Oblouková lavička s dřev.sedákem bez opěradla D+M	ks	-3,00	75 000,00	-225 000,00
31	7673 -3-	Oblouková lavička s dřev.sedákem bez opěradla D+M	ks	-1,00	25 000,00	-25 000,00
	Celkem za	7673 Přípravné a pomocné práce				-520 000,00
Díl: 950		Přípravné a pomocné práce				
32	7673 -8-	Technická podpora	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
33	7673 -9-	Repase výztuže ŽB sloupů	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
34	7673 -10-	Europloty, lávka, zábrana u Bily	kpl	1,00	79 479,00	79 479,00

Položkový rozpočet

Stavba :	170613 Rečkovice - Úprava prostoru kolem NC Vysoká	Rozpočet:
Objekt :	01 1. část	Rečkovice - Úprava prostoru kol - Dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	7673 11-	Oplocení areálu do 31.1.2018	dny	62,00	320,00	19 840,00
36	7673 12-	Geodetické zaměření	kpl	1,00	24 800,00	24 800,00
	Celkem za	950 Přípravné a pomocné práce				159 119,00
Díl:	M211	Hromosvod				
37	R 1	Oprava hromosvodu	kpl	1,00	21 000,00	21 000,00
	Celkem za	M211 Hromosvod				21 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Řečkovice - Úprava prostoru kolem	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	2. část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
170613	Řečkovice - Úprava prostoru kolem NC Vysočina		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-463 637	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-43 100	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-506 737	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-506 737	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-506 737	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 30. 1. 18	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	CE stavební s Ořešinská IČ: 29202124,	
Základ pro DPH	0,0 %	-506 737 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-506 737 Kč

Poznámka :

Stavba :	170613 Řečkovice - Úprava prostoru kolem NC Vysočina	Rozpočet :
Objekt :	02 2. část	Řečkovice - Úprava prostoru kolem NC

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	-35 000	0	0	0	0
5 Komunikace	-79 135	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-260 020	0	0	0	0
7673 Přípravné a pomocné práce	0	-43 100	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-89 482	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-463 637	-43 100	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-506 737	0
Oborová přírážka	0	0,0	-506 737	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-506 737	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-506 737	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-506 737	0
Provoz investora	0	0,0	-506 737	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-506 737	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-506 737	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	170613 Řečkovice - Úprava prostoru kolem NC Vysoč	Rozpočet:
Objekt :	02 2. část	Řečkovice - Úprava prostoru kolem NC Vysoč - Dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
1	18	Sadové úpravy - výsadba stromů D+M	ks	-2,00	17 500,00	-35 000,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				-35 000,00
Díl: 5		Komunikace				
2	591 10-003	Podkladní vrstvy pod dlažbu PRESBETON kam.drť	m2	-266,00	297,50	-79 135,00
	Celkem za	5 Komunikace				-79 135,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-277,00	262,00	-72 574,00
4	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-5 263,00	14,80	-77 892,40
5	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-277,00	109,20	-30 248,40
6	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-2 216,00	12,00	-26 592,00
7	979 99-999	Poplatek za skládku	t	-277,00	180,00	-49 860,00
8	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-277,00	10,30	-2 853,10
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-260 019,90
Díl: 7673		Přípravné a pomocné práce				
9	7673 -6-	Kruhová mříž kolem stromu D=1600 mm vč.stromu D+M	ks	-2,00	21 550,00	-43 100,00
	Celkem za	7673 Přípravné a pomocné práce				-43 100,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	113 10-62	Vybourání stávající dlažby	m2	-266,00	29,80	-7 926,80
11	113 10-72	Odstranění podkladu pod dlažbou tl.37 cm	m2	-266,00	306,60	-81 555,60
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-89 482,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Kanalizace - Dodatek č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
170613	Řečkovice - Úprava prostoru kolem NC Vysočina		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-9 251	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	25 000	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		15 749	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		15 749	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		15 749	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 30.4.18		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
		C stavební Ořešinská IČ: 2920212			
0					
Základ pro DPH		0,0 %		15 749 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				15 749 Kč	

Poznámka :

Stavba :	170613 Rečkovice - Úprava prostoru kolem NC Vysočina	Rozpočet :
Objekt :	03 Kanalizace	Kanalizace - Dodatek č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-6 007	0	0	0	0
720a Venkovní kanalizace	0	25 000	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-3 244	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-9 251	25 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 749	0
Oborová přírážka	0	0,0	15 749	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 749	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 749	0
Zařízení staveniště	0	0,0	15 749	0
Provoz investora	0	0,0	15 749	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 749	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 749	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	170613 Rečkovice - Úprava prostoru kolem NC Vysoč	Rozpočet:
Objekt :	03 Kanalizace	Kanalizace - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	-20,00	274,55	-5 491,00
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-20,00	25,81	-516,20
	Celkem za	1 Zemní práce				-6 007,20
Díl: 720a		Venkovní kanalizace				
3	R1	Navrtávka vpusti u poutače	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
4	R2	Demontáž původního hydrantu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	720a Venkovní kanalizace				25 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998275101R00	Přesun hmot	t	-6,02	539,18	-3 243,87
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-3 243,87

Priloha č. 2

Změnový list č. 1

Dílo – „Úprava prostoru kolem nákupního centra Vysočina“

Datum: 22. 1. 2018

Předkládá: Ing. Libor Stloukal

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Dodatek č. 2, který je předkládán řeší změnu rozsahu prací, tj. vícepráce a méněpráce.

Vícepráce

- bourání betonů pod dlažbou (střední část), vnitrostaveništní přesun, uložení na skládku
- podklad ze šterkodrti
- repase anglických dvorků, repase výztuže ŽB sloupů, oprava hromosvodů
- demontáž původního hydrantu, odřezání a navaření zábradlí, oplocení ...

Méněpráce

- změna nivelety a tras výkopů pro kanalizaci
- odstranění podkladů pod dlažbou na plochách pod střechou
- vnitrostaveništní přesun, uložení na skládku
- sadové úpravy – výsadba stromů D+M, kruhové mříže kolem stromů
- mobiliář – otočné reklamní hodiny, lavičky

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Vzhledem k tomu, že vypracování zadávací projektové dokumentaci nepředcházely průzkumné práce a sondy byly v průběhu vlastních prací odkryty neočekávané a projektem nepředpokládané betonové konstrukce, které musely být pro provedení spodní stavby a kanalizace ručně vybourány.

Dále bylo zjištěno, že původní dlažba byla položena do betonu, který bylo nutné následně též vybourat.

Došlo tím ke změně ceníkové ceny za rozebrání dlažeb na cenu za vybourání dlažeb.

Vlivem jiných kubatur bourání se změnilo veškeré množství sutí, kterou bylo nutné odvézt a uložit na skládku.

Navržená výsadba stromů a rozmístění mobiliáře musely být redukovány vzhledem k ochranným pásmům kanalizace a topného kanálu.

Provedení a zhotovení díla tak, aby odpovídalo požadovaným normám ČSN a vyhotovené projektové dokumentaci.

Cena prováděných změn díla:

- 21 467,- Kč bez DPH

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Změnový list ve výši – 21 467 Kč bez DPH (méněpráce).

Termín dokončení stavby zůstává dle dodatku č. 1.

Stanovisko vedoucího odboru:

UVEDENÉ ZMĚNY BYLY UČAS A RÁDNE PROVEDENY
A KONZULTOVANY NA KD.

SOUTUŽISTI ST SOUTUŽISTI 28/1/20

Stanovisko starosty (místostarosty):

STOUKAL 23/1/2018

CESTAV
stavební společnost s.r.o.
Ořešinská 5, 621 00 Brno
IČ: 29202124, DIČ: CZ29202124