

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/164/P/SoD/2014

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 14357 (N 178/14)

(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Oseček

číslo projektu 521 553 0016

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu:

2006-8322071/0710

IČ:

67981801

a

ZHOTOVITELEM

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel

IČ:

46347526

DIČ:

CZ46347526

Peněžní ústav:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

██████████

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/164/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14357 (N 178/14) (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10.10.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 29.06.2015, DODATKU č.2 ze dne 25.9.2015 a DODATKU č.3 ze dne 02.06.2016 se upravuje takto:

Na základě pozastavených prací související se zajištěním majetkoprávního vypořádání k pozemkům potřebným ke stavbě se smlouva se mění:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 06.10.2014, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31.12.2016.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

*„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od **06.10.2014**, po **celou dobu realizace stavby**, nejpozději však do **30.06.2019**.“*

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/164/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14357 (N 178/14) (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10.10.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 29.06.2015, DODATKU č.2 ze dne 25.9.2015 a DODATKU č.3 ze dne 02.06.2016 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 2016

V Brně dne 2016

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
předseda představenstva

Uveřejněno v Registru smluv dne