



S00JP014UH6Q

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, na služby:

„Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci Zlín, Mladcová – Rekonstrukce ul. Stráně, II. etapa“

číslo smlouvy objednatele: **4400170052**

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Ing. Michal Zlámal, pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních

p. Pavel Moravec, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

Jaroslav Kunetek s.r.o.

se sídlem Dolní konec 172, Veliková, 763 14 Zlín

zástupce ve věcech smluvních: Ing.arch. Jaroslav Kunetek

zástupce ve věcech technických: Ing.arch. Jaroslav Kunetek

IČ: 05715105

DIČ: -

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C vložka 97536

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 5. 6. 2017 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Jaroslav Kunetek s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 4400170052 na realizaci služeb v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci Zlín, Mladcová – Rekonstrukce ul. Stráně, II. etapa“.

V průběhu projekčních prací došlo ze strany objednatele k postupnému rozšiřování řešeného území oproti původnímu zadání, na které byla ze strany projektanta vypracována nabídka a následně uzavřena smlouva o dílo. Důvodem rozšíření řešeného území byla legitimní snaha zástupců KMČ Mladcová o komplexní a optimální řešení celého uličního prostoru. Jednalo se zejména o:

- rozšíření spodní části rekonstruované ulice na šířku 6 m

- protažení chodníku pro pěší o cca 250 m ke křižovatce U Dubu
- narovnání parametrů křížení ulic Konvalinková a Stráně do normových stavů
- optimalizace odstupů řešené komunikace od stávajících nemovitostí
- zvýšení rozsahu zajištění smluv o právu provést stavbu o nových 6 ks
- reálné (výhledové) umístění točny MHD v návaznosti na řešení prostor dle Generelu dopravy.

Z důvodu zvýšené objemové a časové náročnosti potřebné k zajištění předmětu plnění dle smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jímž budou prodlouženy termíny dokončení jednotlivých fází díla a současně bude navýšena cena za dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Předmětem návrhu dodatku č. 1 je prodloužení délky realizace díla a navýšení ceny za dílo.

1. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení délky realizace díla, a to následovně:

Článek V. smlouvy - Doba a místo plnění, bod 1.2. Ukončení plnění jednotlivých fází díla se nahrazuje novým zněním:

- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně propočtu nákladů stavby: do 31. 05. 2018,

- vyřízení potřebné legislativy včetně podání žádosti na stavební úřad, vyřízení územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci: do 31. 10. 2018,

- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení: do 31. 12. 2018,

- vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci: do 30. 04. 2019,

- vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: do 30. 05. 2019.

2. Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny za dílo, a to následovně:

Článek VI. Cena za dílo, bod 2. se nahrazuje novým zněním:

ČÁST	CENA
1. Průzkum a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně propočtu nákladů stavby, související inženýrská činnost, zajištění pravomocného územního rozhodnutí	188 800 Kč
2. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně propočtu nákladů stavby, související inženýrská činnost, zajištění pravomocného stavebního povolení	199 900 Kč
3. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr	98 300 Kč
Celková nabídková cena	487 000 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: 36/2R/2018, RADA MĚSTA ZLÍNĚ
Datum a číslo jednací: 22.1.2018 – RO2/18T21

Schválení uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 18. 12. 2017, č. j. 66/25R/2017, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 13 -02- 2018

objednatel



Ve Zlíně dne 22.2.2018

zhotovitel

