

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 185

Poskytovatel	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015
Název ZP	Trvalé nastavení blokování zobrazení osoby v čele několika OVM
Číslo ticketu (ServisDesk)	28286
Katalogový list	RPP15
Datum podání	27.10.2017
Priorita	5

1 Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 28286, RFC 321.

2 Zadání požadované změny

Změna na základě žádosti správce RPP.

Žádost o úpravu prezentace údajů o sobách v čele u vybraných OVM, tak, aby byl naplněn § 51 odst. 8 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech.

3 Popis zajištění realizace změny

Dočasná blokáce zobrazení osob v čele u vybraných OVM podle seznamu OVM předaného MV.

Úprava APV AIS Působnostní v rozsahu:

- Doplnění seznamu OVM, u kterých má být provedena blokáce zobrazení osob v čele.
- Doplnění GUI pro správu seznamu OVM, u kterých má být provedena blokáce zobrazení osob v čele.
- Úprava služeb back-end pro poskytování dat o osobách v čele pro zobrazení OVM.
- Úprava GUI pro prezentaci údajů o osobách v čele v rámci zobrazení OVM.
- Úprava funkcionality pro generování DZ při změně OVM – v případě změny osoby v čele u vybraných OVM nebude DZ generována.

4 Odhad pracnosti

Oblast	Pracnost v MD	Pracnost v MD	Popis
	(celkem za oblast)	(Dílčí)	
ANA			Návrh zajištění provizorní blokace (realizace srpen 2017)
			Návrh změn datového modelu AISP
			Návrh obrazovek (vzhled + logika chování) pro správu seznamu OVM pro blokaci.
			Návrh změn obrazovek (vzhled + logika chování) pro zobrazení OVM
			Návrh služeb back-endu pro správu seznamu OVM pro blokaci.
			Návrh úprav služeb back-endu pro poskytování údajů o osobách v čele pro prezentaci OVM
			Návrh uprav služeb pro tvorbu DZ při změně OVM
DEV			Realizace provizorní blokace (realizace srpen 2017)
			Implementace obrazovek pro správu seznamu OVM pro blokaci.
			Implementace změn obrazovek pro zobrazení OVM
			Implementace služeb back-endu pro správu seznamu OVM pro blokaci.
			Implementace úprav služeb back-endu pro poskytování údajů o osobách v čele pro prezentaci OVM
			Implementace uprav služeb pro tvorbu DZ při změně OVM
Technologická podpora INFRA			Podpora systémových pracovníků při vývoji modulu
TEST			Ověření provizorní blokace (realizace srpen 2017)
			Ověření funkcionality pro správu seznamu OVM pro blokaci
			Ověření funkcionality pro zobrazení OVM
			Ověření funkcionality pro generování DZ pro změně OVM
Vydání verze			Práce s přípravou instalačního balíčku pro nasazení
PM			Řídící a administrativní činnosti spojené s implementací požadavku
Celkem			

Pří ceně 15 000 Kč bez DPH za 1 MD je cena:

Oblast	Pracnost v MD	Cena
ANA		120 000
DEV		165 000
Technologická podpora INFRA		15 000
TEST		45 000
Vydání verze		15 000
PM		45 000
Celkem		405 000

5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Nasazení na MV PROD: 30.11.2017

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné

7 Návrh testovacího scénáře

Ověření funkcionality pro správu seznamu OVM pro blokaci

Ověření funkcionality pro zobrazení OVM

Ověření funkcionality pro generování DZ pro změně OVM

8 Požadavky na součinnosti

Není

9 Výstupy změnového požadavku

Upravené APV AIS Působnostní

10 Akceptační kritéria

Ověřená funkcionality dle navržených scénářů na testovacím prostředí ZR

	Schválil (Asseco)	Schválil (SZR)
Jméno		
Datum	30. 11. 2017	30. 11. 2017
Podpis		