

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK 194

Poskytovatel	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015
Název ZP	Analýza pro implementaci zákona č.251/2017 Sb.
Číslo ticketu (ServisDesk)	28739 , 29281
Katalogový list	RPP15
Datum podání	6.12.2017
Priorita	5

1 Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 28739, RFC 334.

2 Zadání požadované změny

Změna na základě požadavku správce RPP:

Žádost o zpracování detailní analýzy pro potřeby implementace povinností uložených dle zákona č. 251/2017 Sb., tzn. zejména: zavedení služeb, adresy úřadoven výkonu agend, evidence přenesení výkonu agend veřejnoprávní smlouvou atd.; vznik Katalogu služeb VS, Katalogu životních situací, která bude využitelná pro plánovanou práci v roce 2018.

3 Popis zajištění realizace změny

Analýza dopadu zákona č. 251/2017 Sb. na RPP a AIS RPP bude realizovaná ve dvou etapách:

Etapa 1.

Analýza dopadu na APV RPP a APV AIS RPP. Analýza bude obsahovat:

- Věcný popis požadavků vyplývajících ze zákona č. 251/2017 Sb.
- Přehled změn funkcionality APV RPP a APV AIS RPP.
- Odhad pracnosti změn funkcionality RPP a AIS RPP.
- Návrh harmonogramu realizace změn RPP a AIS RPP.

Etapa 2.

Analýza změn APV RPP a APV AIS RPP na provozní prostředí ZR a na okolní IS. Analýza bude obsahovat:

- Dopad změn APV RPP a APV AIS RPP na provozní prostředí ZR.
- Dopad změn APV RPP a APV AIS RPP na okolní IS.
- Požadavky na součinnost při implementaci změn RPP a AIS RPP

4 Odhad pracnosti

Pracnost etap:

etapa	Architekt řešení	Konzultant
Etapa 1		
Etapa 2		
Celkem:		

Cena rolí v Kč bez DPH za MD

Role	KL	Cena MD
Architekt řešení	RPP15-01	
Konzultant	RPP15-03	
Celkem:	-	-

Cena v Kč bez DPH

etapa	Role	Pracnost	Cena
Etapa 1	Architekt řešení		36 000,00
	Konzultant		120 000,00
Etapa 2	Architekt řešení		36 000,00
	Konzultant		60 000,00
Celkem:		-	252 000,00

5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Odevzdání analytických podkladů etapy1: 22.12.2017
Odevzdání analytických podkladů etapy2: 05.01.2018

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Nemá vliv na provoz, nemá vliv na provozní dokumentaci.

7 Návrh testovacího scénáře

Ověření souladu předávané dokumentace se zadáním.

8 Požadavky na součinnosti



Žádné

9 Výstupy změnového požadavku

Dokumentace v souladu se zadáním

10 Akceptační kritéria

Analytické materiály řádně předané a obsahově v souladu se zadáním

	Schválil (Asseco)	Schválil (SZR)
Jméno		
Datum		9.1.2018
Podpis		