

DODATEK č. 04
Smlouvy o dílo č. VZ 01/ 2016-ÚP 34 ze dne 4.1.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
[REDACTED]
IČ: 287 81 708
DIČ: CZ28781708
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem
(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	506A137	80	830,00	66 400	do 30.10.2016
Vkládá se	506A137	60	710,00	42 600	do 30.10.2016
Vkládá se				0	

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V dne 16. 10. 2016
oprávněný zástupce objednatel
[REDACTED]
Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku
Za správnost: [REDACTED]

Ve Vrchlabí, dne 5.10.2016
oprávněný zástupce zhotovitel
[REDACTED]
Ing. Radkem Fischerem
jednatel
Fischer TPD s.r.o.