

## Dodatek č. 15

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 5. 2012,  
ve znění Dodatku č. 1 až Dodatku č. 14

č. smlouvy objednatele: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012  
č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201  
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273604901/5213710002

### na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

#### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,

IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

jejímž jménem jedná Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 1616, ze dne 12. 7. 2013

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení Stavební správy západ (mimo podpisu této smlouvy o dílo, dále jen SOD, a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]
- c) ve věcech životního prostředí: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

**SUDOP PRAHA a. s.**

Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (dále jen “Sdružení“)

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jednající: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení, č.ú.: [REDAKCE]

**Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE] (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

**SUDOP PRAHA a. s.**, Olšanská 10, 130 80 Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

Dalším účastníkem Sdružení je:

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jednající: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob k zajištění obchodního případu na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ uzavřené účastníky Sdružení dne 17. 2. 2012 (dále jen Smlouva o sdružení).

Podle Smlouvy o sdružení je účastníkem Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zplnomocněn a pověřen tuto Smlouvu o dílo za zhotovitele uzavřít a jednat jménem Sdružení účastník Sdružení SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

Rozšíření předmětu plnění Smlouvy o dílo a jejích Dodatků č. 1 - 14 o doplnění návrhu Žádosti o finanční podporu EU v rámci Operačního programu Doprava (dále jen Žádost“) o zpracování tzv. „Malé žádosti“ (v ISKP14+) s výjimkou kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace Studie proveditelnosti IV. TŽK.

Rozšíření předmětu plnění o doplnění Žádosti o vyhodnocení z hlediska globálních změn klimatu dle podkladu MD ČR, 2017 („Odborný podklad k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní infrastruktury“). Podle tohoto podkladu je třeba pro zájmové území kvantifikovat relevantní meteorologické prvky pro současnost a pro období r. 2021 - 2050.

Rozšíření předmětu plnění o vypracování samostatné finanční analýzy pro řešený úsek, včetně výpočtu mezery ve financování a finanční udržitelnosti a o vypracování komplexní kvalitativní analýzy rizik vycházející ze Studie proveditelnosti při zohledněním specifik řešeného úseku.

Objednatel postupuje u výše uvedené změny Smlouvy o dílo dle tohoto dodatku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

**Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění této smlouvy takto:**

**I.**

**1) Článek 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY**

- odst. 2.14. (Smlouvy ve znění dodatku č. 14) se ruší a nahrazuje se novým odst. 2.14. v tomto znění:

**2.14.** Předmět plnění se dále rozšiřuje o:

- doplnění návrhu Žádosti o zpracování tzv. „Malé žádosti“ (v ISKP14+) s výjimkou kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace Studie proveditelnosti IV. TŽK,
- doplnění Žádosti o vyhodnocení z hlediska globálních změn klimatu dle podkladu MD ČR, 2017 („Odborný podklad k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní infrastruktury“), podle tohoto podkladu je třeba pro zájmové území kvantifikovat relevantní meteorologické prvky pro současnost a pro období r. 2021 – 2050,
- vypracování samostatné finanční analýzy pro řešený úsek, včetně výpočtu mezery ve financování a finanční udržitelnosti a o vypracování komplexní kvalitativní analýzy rizik vycházející ze Studie proveditelnosti při zohledněním specifik řešeného úseku.

**II.**

**2) Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ** - se ruší se a nahrazuje se novým zněním:

**4.1.** Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy.

**4.2.** Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách:

**1. etapa**

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

**1. dílčí termín plnění**

**01. 07. 2012**

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

**2. dílčí termín plnění**

**31. 08. 2012**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

**2. etapa**

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

**3. dílčí termín plnění**

**27. 12. 2012**

- odevzdání zbývajících částí kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

**4. dílčí termín plnění**

**04. 02. 2013**

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

**5. dílčí termín plnění**

**31. 03. 2013**



- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zpracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.
- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

#### **6. dílčí termín plnění**

**14. 06. 2013**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

#### **3. etapa**

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

#### **7. dílčí termín plnění**

**do 30. 09. 2013**

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletnosti dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,
- odevzdání notifikace projektu,
- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

#### **8. dílčí termín plnění**

**do 30. 11. 2013**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

#### **4. etapa**

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

#### **9. dílčí termín plnění**

**do 30. 06. 2014**

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

#### **10. termín plnění**

**do 15. 11. 2014**

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd
- 11. termín plnění** **do 30. 11. 2014**
- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno
- 12. termín plnění** **do 15. 12. 2014**
- zpracování cca 50 % smluv
- 13. termín plnění** **do 31. 03. 2015**
- dokončení zpracování smluv a posudků
- 14. termín plnění** **do 31. 05. 2015**
- zpracování podkladů pro zezávacnění stanoviska E.I.A. dle zákona č. 39/2015 Sb.
- 15. termín plnění** **do 30. 09. 2015**
- zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro ÚR
- 16. termín plnění** **do 14. 03. 2016**
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro SP
- 17. termín plnění** **do 16. 06. 2016**
- odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 10 k připomínkám
- 18. termín plnění** **do 31. 08. 2016**
- odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 10 po připomínkách
- 19. termín plnění** **do 30. 09. 2016**
- odevzdání předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 12 k připomínkám
- 20. termín plnění** **do 31. 10. 2016**
- odevzdání čistopisu vč. zapracování připomínek v rozsahu plnění dle dodatku č. 12
- prověření projektu z hlediska platnosti technických norem a předpisů vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním projektu a jeho projednáním.
- 21. termín plnění** **do 30. 11. 2016**
- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - koncept
- 22. termín plnění** **do 20. 01. 2017**
- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK – čistopis
- dokumentace „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na ŽP
- pro projednání SO 73-30-03.1, SO 72-30-02 a SO 72-30-02.1 pro SP
- 23. termín plnění** **do 30. 01. 2017**
- Aktualizace nezbytného rozsahu PD dle aktuálně platné legislativy
- Aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby pro účely stavebního řízení (SŘ)
- 24. termín plnění** **do 10. 02. 2017**



- odevzdání všech zbývajících podkladů pro stavební řízení (SŘ) /mimo podkladů vztahujících se k výsledku projednání EIA/

**25. termín plnění** **do 28. 02. 2017**

- odevzdání vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh k připomínkám, vyjma kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace Studie proveditelnosti IV. TŽK, (odevzdání v digitální formě v českém jazyce)

**26. termín plnění** **do 25. 09. 2017**

- odevzdání návrhu Žádosti v rozsahu tzv. „Malé žádosti“ s výjimkou kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace SP IV. TŽK

**27. termín plnění** **do 31. 01. 2018**

- finální odevzdání kompletně vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh (odevzdání v digitální + v listinné formě ve 3 paré v českém jazyce, (příloha č. 11 „Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů“ bude odevzdána i v jazyce anglickém)

**28. termín plnění** **do 30 dnů od schválení Aktualizace SP IV. TŽK na CK MD**

- zapracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od hodnotící komise MD
- zapracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od agentury JASPERS a orgánů EK

**29. termín plnění** **průběžně – do vydání Schvalovacího protokolu OPD**

- zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE
- součinnost zhotovitele s objednatelem k vydání platných stavebních povolení a při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
- vydání platných stavebních povolení a ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby

**30. termín plnění** **předpoklad do 31. 03. 2018**

## **5. etapa**

- Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby v rozsahu dle čl. 2, odst. 2.13 této smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 15

**31. dílčí termín plnění** **ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby**

### 3) **Článek 5 - CENA ZA DÍLO** – se ruší a nahrazuje se novým zněním:

#### 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena díla dle SOD vč. Dodatků č. 1 - 14 bez DPH ve výši	<b>197,545.410,- Kč</b>
Navýšení ceny díla dle tohoto Dodatku č. 15 bez DPH ve výši	<b>430.000,- Kč</b>

#### **Z toho:**

Navýšení ceny díla dle odst. 2.13. (výkon AD projektanta):	<b>10,774.426,- Kč</b>
Navýšení ceny díla dle nového odst. 2.14. („Velká“ a „Malá“ Žádost)	<b>880.000,- Kč</b>

**Celková cena díla dle SOD vč. Dodatku č. 1 - 15 bez DPH ve výši **197,975.410,- Kč****

**z toho: cena za geodetický průzkum bez DPH ve výši 2,850.000,- Kč**

**Nabídková cena pro SŽDC (vč. AD) bez DPH 188,408.745,- Kč**

**Nabídková cena pro vyvolané investice bez DPH 9.566.665,- Kč**

**5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:**

**a) 1. etapa**

1. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	<b>10.802.523,-Kč</b>
DPH ve výši 20 %	2.160.505,-Kč
cena vč. DPH	12.963.028,-Kč

2. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	<b>15.100.000,-Kč</b>
DPH ve výši 20 %	3.020.000,-Kč
cena vč. DPH	18.120.000,-Kč

**b) 2. etapa**

3. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	<b>64.073.394,-Kč</b>
DPH ve výši 20 %	12.814.679,-Kč
cena vč. DPH	76.888.073,-Kč

4. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	<b>5.000.000,-Kč</b>
DPH ve výši 21 %	1.050.000,-Kč
cena vč. DPH	6.050.000,-Kč

5. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	<b>51.805.045,-Kč</b>
DPH ve výši 21 %	10.879.059,-Kč
cena vč. DPH	62.684.104,-Kč

6. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	<b>2 000 000,-Kč</b>
DPH ve výši 21 %	420 000,-Kč
cena vč. DPH	2 420 000,-Kč

**c) 3. etapa**

7. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	<b>16.219.348,- Kč</b>
DPH ve výši 21 %	3.406.063,- Kč
cena vč. DPH	19.625.411,- Kč

8. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	<b>10.784.174,- Kč</b>
DPH ve výši 21%	2.264.676,- Kč
cena vč. DPH	13.048.850,- Kč

**d) 4. etapa**

9. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	<b>800.000,- Kč</b>
DPH ve výši 21%	168.000,- Kč
cena vč. DPH	968.000,- Kč

14. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	<b>1.248.000,- Kč</b>
DPH ve výši 21%	262.080,- Kč
cena vč. DPH	1.510.080,- Kč

15. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	<b>411.000,- Kč</b>
DPH ve výši 21%	86.310,- Kč
cena vč. DPH	497.310,- Kč

16. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	<b>2.520.000,- Kč</b> 529.200,- Kč 3.049.200,- Kč
17. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	<b>174.000,- Kč</b> 36.540,- Kč 210.540,- Kč
18. dílčí termín plnění		bez fakturace
19. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	<b>1.935.000,- Kč</b> 403.350,- Kč 2,341.350,- Kč
20. dílčí termín plnění		bez fakturace
21. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	<b>403.650,- Kč</b> 84.766,- Kč 488.416,- Kč
22. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	<b>100.000,- Kč</b> 21.000,- Kč 121.000,- Kč
23. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	<b>100.000,- Kč</b> 21.000,- Kč 121.000,- Kč
24. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	<b>2.195.425,-Kč</b> 461.039,-Kč 2.656.464,-Kč
25. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	<b>274.425,-Kč</b> 57.629,-Kč 332.054,-Kč
26. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	<b>180.000,-Kč</b> 37.800,-Kč 217.800,-Kč
27. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	<b>270.000,-Kč</b> 56.700,-Kč 326.700,-Kč
28. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	<b>340.000,-Kč</b> 71.400,-Kč 411.400,-Kč
29. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	<b>90.000,-Kč</b> 18.900,-Kč 108.900,-Kč
30. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	375.000,-Kč 78.750,-Kč 453.750,-Kč
<b>e) 5. etapa</b>		
31. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21 % cena vč. DPH	<b>10.774.426,- Kč</b> 2.262.629,- Kč 13.037.055,- Kč



- 5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla ve výši **197,975.410,- Kč** je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.4. Je výslovně dohodnuto, že ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku je povinen vystavovat daňové doklady - faktury za Zhotovitele vůči Objednateli pouze vedoucí účastník sdružení, t.j. SUDOP PRAHA a.s., který bude na daňovém dokladu/dokladech uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
- 4) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha A, část A3 se mění v souladu se změnou Čl. 4 smlouvy o dílo, jak je uvedeno v článku I., odst. 2, bod 4.2 tohoto dodatku takto:

### **A.3. ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ**

Zahájení prací na projektu: ihned po podpisu smlouvy.

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech:

#### **1. etapa**

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

#### **1. dílčí termín plnění**

**01. 07. 2012**

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

#### **2. dílčí termín plnění**

**31. 08. 2012**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

#### **2. etapa**

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

#### **3. dílčí termín plnění**

**27. 12. 2012**

- odevzdání zbývajících částí kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

#### **4. dílčí termín plnění**

**04. 02. 2013**

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

#### **5. dílčí termín plnění**

**31. 03. 2013**

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zapracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

**6. dílčí termín plnění**

**14. 06. 2013**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

**3. etapa**

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

**7. dílčí termín plnění**

**do 30. 09. 2013**

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletace dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,
- odevzdání notifikace projektu,
- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

**8. dílčí termín plnění**

**do 30. 11. 2013**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

**4. etapa**

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

**9. dílčí termín plnění**

**do 30. 06. 2014**

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

**10. termín plnění**

**do 15. 11. 2014**

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

**11. termín plnění**

**do 30. 11. 2014**

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

**12. termín plnění**

**do 15. 12. 2014**

- zpracování cca 50 % smluv



- 13. termín plnění** **do 31. 03. 2015**
- dokončení zpracování smluv a posudků
- 14. termín plnění** **do 31. 05. 2015**
- zpracování podkladů pro zezávaznění stanoviska E.I.A. dle zákona č. 39/2015 Sb.
- 15. termín plnění** **do 30. 09. 2015**
- zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP
  - komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro ÚR
- 16. termín plnění** **do 14. 03. 2016**
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro SP
- 17. termín plnění** **do 16. 06. 2016**
- odevzdání rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 10 k připomínkám
- 18. termín plnění** **do 31. 08. 2016**
- odevzdání rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 10 po připomínkách
- 19. termín plnění** **do 30. 09. 2016**
- odevzdání předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 12 k připomínkám
- 20. termín plnění** **do 31. 10. 2016**
- odevzdání čistopisu vč. zpracování připomínek v rozsahu plnění dle dodatku č. 12
  - prověření projektu z hlediska platnosti technických norem a předpisů vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním projektu a jeho projednáním.
- 21. termín plnění** **do 30. 11. 2016**
- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - koncept
- 22. termín plnění** **do 20. 01. 2017**
- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK – čistopis
  - dokumentace „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na ŽP
  - pro projednání SO 73-30-03.1, SO 72-30-02 a SO 72-30-02.1 pro SP
- 23. termín plnění** **do 30. 01. 2017**
- Aktualizace nezbytného rozsahu PD dle aktuálně platné legislativy
  - Aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby pro účely stavebního řízení (SŘ)
- 24. termín plnění** **do 10. 02. 2017**
- odevzdání všech zbývajících podkladů pro stavební řízení (SŘ) /mimo podkladů vztahujících se k výsledku projednání EIA/
- 25. termín plnění** **do 28. 02. 2017**



- odevzdání vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh k připomínkám, vyjma kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace Studie proveditelnosti IV. TŽK, (odevzdání v digitální formě v českém jazyce)

**26. termín plnění** **do 25. 09. 2017**

- odevzdání návrhu Žádosti v rozsahu tzv. „Malé žádosti“ s výjimkou kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace SP IV. TŽK

**27. termín plnění** **do 31. 01. 2018**

- finální odevzdání kompletně vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh (odevzdání v digitální + v listinné formě ve 3 paré v českém jazyce, (příloha č. 11 „Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů“ bude odevzdána i v jazyce anglickém)

**28. termín plnění** **do 30 dnů od schválení Aktualizace SP IV. TŽK na CK MD**

- zapracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od hodnotící komise MD
- zapracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od agentury JASPERS a orgánů EK

**29. termín plnění** **průběžně – do vydání Schvalovacího protokolu OPD**

- zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE
- součinnost zhotovitele s objednatelem k vydání platných stavebních povolení a při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
- vydání platných stavebních povolení a ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby

**30. termín plnění** **předpoklad do 31. 03. 2018**

## **5. etapa**

- Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby v rozsahu dle čl. 2, odst. 2.13 této smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 15

**31. dílčí termín plnění** **ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby**

- 5) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha C, část C1 se mění v souladu se změnou Čl. 5 smlouvy o dílo, jak je uvedeno v článku I., odst. 3, bod 5.2 tohoto dodatku takto:

### **C.1. - TERMÍNY PLATEB**

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo, sjednanou v článku 5 Smlouvy a podrobně specifikovanou v Dopise nabídky, k termínům jednotlivých etap činností dle Přílohy A, Dílu 2, Části 4 zadávací dokumentace, dle níže uvedených procent zdanitelných plnění.

Fakturace bude probíhat takto:

K datu **1. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 1. dílčího termínu (1. etapa)**

K datu **2. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 2. dílčího termínu (1. etapa) za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality.**

K datu 3. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 3. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 4. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 4. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 5. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 5. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 6. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 6. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 7. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 7. dílčího termínu (3. etapa)
K datu 8. dílčího termínu plnění:	50 % z ocenění 8. dílčího termínu (3. etapa)
K datu 9. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 9. dílčího termínu (4. etapa) a 50 % z ocenění 8. dílčího termínu
K datu 14. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 14. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 15. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 15. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 16. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 16. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 17. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 17. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 19. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 19. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 20. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 20. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 21. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 21. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 22. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 22. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 23. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 23. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 24. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 24. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 25. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 25. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 26. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 26. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 27. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 27. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 28. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 28. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 29. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 29. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 30. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 30. dílčího termínu (4. etapa)
K 31. dílčímu termínu plnění:	na základě čtvrtletních Výkazů poskytnutých služeb dle čl. 2.13, odst. 5 (5. etapa)

Bankovní záruka za poskytnutí služeb bude uvolněna do 60 dnů po schválení projektu objednatel.

V případě výhrad k plnění rozsahu nebo kvality ze strany objednatele v dílčí etapě nebo za projekt jako celek se postupuje podle ustanovení uvedených v Dílu 2, Části 2 a 3 zadávací dokumentace.

II.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 15 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž pět vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne: 26 -01- 2018

Objednatel:

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
na základě „Pověření“ č. 1616  
ze dne 12. 7. 2013

V Praze dne:

19 -01- 2018

zhotovitel:

**SUDOP PRAHA a.s.**

**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**METROPROJEKT Praha a.s.**

**Ing. Tomáš Slavíček**  
na základě plné moci  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Ivan Pomykáček**  
na základě plné moci  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.



**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **23288**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: e73eb0b5-edd9-4b0c-90d7-3795efbfa415

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **16.02.2018 13:00:05**



4e0aea35-eb8e-4ce5-9369-8b714e737ad0