



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2017/MaI/000261/SML/1

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/MaI/000261/SML na vypracování inženýrsko - projektové práce pro stavbu: „Brána Beskyd I“

uzavřené dne 01.11.2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651
Komerční banka a.s.

tel. č. [redacted] email: [redacted]

- dále jako „objednatel“ nebo „příkazce“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Ing. Arch. Martinem Chválkem, jednatelem
05725674
CZ05725674
Raiffeisenbank a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 69052

Spojení (telefon, email) tel.: +420 595 693 250, email: info@chvalekatelier.cz

- dále jako „zhotovitel“ nebo „příkazník“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Předmět dodatku

SO 12 – Komunikace a zpevněné plochy byl z podnětu objednatele rozdělen na dvě etapy:

1. etapa Komunikace a zpevněné plochy průjezdného úseku ul. J.Trčky od křižovatky s ul. Nádražní včetně přilehlých parkovacích stání, které nebyly dotčeny změnou DUR,

2. etapa Komunikace a zpevněné plochy v rozsahu změny DUR – propojení průjezdného úseku ul. J.Trčky po křižovatku s ul. Poštovní.

Smluvní strany se tímto dohodly na tom, že 2. etapa SO 12 (viz shora) nebude nadále předmětem díla. V návaznosti na to dochází i k úpravě doby provedení díla, ceny za dílo a způsobu platby za dílo (viz níže).

Smluvní strany se tedy dále dohodly, že

čl. III. smlouvy, odst. 3.1 ve znění:

3.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení:

Termín zahájení: dnem následujícím po dni podání žádosti o změnu územního rozhodnutí.

Termín ukončení: předáním dokumentace pro projednání s dotčenými orgány státní správy(DOSS) do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.

Termín ukončení Inženýrské činnosti předáním dokumentace se zpracováním připomínek DOSS zadavateli po splnění všech povinností, nejdéle však do 120 dnů od ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.

Projektová dokumentace pro provádění stavby:

Termín zahájení: nejdříve dnem následujícím po dni podání žádosti o stavební povolení nebo od pokynu objednatele k zahájení prací.

Termín ukončení: předáním dokumentace pro provádění stavby zadavateli po splnění všech povinností, nejdéle však do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací tohoto stupně projektové dokumentace.

Orientační časový harmonogram vyhotovení všech stupňů projektových dokumentací je přílohou č. 1 této smlouvy.

zní nově takto :

3.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení:

Termín zahájení: dnem následujícím po dni podání žádosti o změnu územního rozhodnutí.

Termín ukončení: předáním dokumentace pro projednání s dotčenými orgány státní správy(DOSS) do 74 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.

Termín ukončení Inženýrské činnosti předáním dokumentace se zpracováním připomínek DOSS zadavateli po splnění všech povinností, nejdéle však do 134 dnů od ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.

Projektová dokumentace pro provádění stavby:

Termín zahájení: nejdříve dnem následujícím po dni podání žádosti o stavební povolení nebo od pokynu objednatele k zahájení prací.

Termín ukončení: předáním dokumentace pro provádění stavby zadavateli po splnění všech povinností, nejdéle však do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací tohoto stupně projektové dokumentace.

čl. IV. smlouvy, odst. 4.1 ve znění:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	640.000,- Kč	134 400,- Kč	774 400,- Kč
Inženýrská činnost DSP, projednání dokumentace s DOSS	80 000,- Kč	16 800,- Kč	96 800,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	785.000,- Kč	164.850,- Kč	949.850,- Kč

Autorský dozor	90.000,- Kč	18.900,- Kč	108.900,- Kč
Cena celkem	1.595.000,- Kč	334.950,- Kč	1.929.950,- Kč

zní nově takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	620.000,- Kč	130 200,- Kč	750 200,- Kč
Inženýrská činnost DSP, projednání dokumentace s DOSS	80 000,- Kč	16 800,- Kč	96 800,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	765.000,- Kč	160.650,- Kč	925.650,- Kč
Autorský dozor	90.000,- Kč	18.900,- Kč	108.900,- Kč
Cena celkem	1.555.000,- Kč	326.550,- Kč	1.881.550,- Kč

čl. IV. smlouvy, odst. 4.7 ve znění:

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla:

Faktura za vyhotovení projektové dokumentace bude zaslána objednateli po předání a po převzetí Projektové dokumentace pro projednání s DOSS ve výši 774 400,- Kč včetně DPH.

Faktura za inženýrskou činnost bude objednateli předána po podání žádosti o stavební povolení a předání čístopisu projektové dokumentace se zapracováním připomínek DOSS objednateli, ve výši 96 800,- Kč včetně DPH

Faktura za dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazů výměr a rozpočtů bude objednateli předána po předání dokumentace pro provedení stavby ve výši 949 850 Kč včetně DPH. jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

Faktura za výkon AD bude objednateli předána po předání dokončení stavby ve výši 108 900,- Kč

zní nově takto:

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla:

Faktura za vyhotovení projektové dokumentace bude zaslána objednateli po předání a po převzetí Projektové dokumentace pro projednání s DOSS ve výši 750 200,- Kč včetně DPH.

Faktura za inženýrskou činnost bude objednateli předána po podání žádosti o stavební povolení a předání čístopisu projektové dokumentace se zapracováním připomínek DOSS objednateli, ve výši 96 800,- Kč včetně DPH

Faktura za dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazů výměr a rozpočtů bude objednateli předána po předání dokumentace pro provedení stavby ve výši 925 650 Kč včetně DPH. jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

Faktura za výkon AD bude objednateli předána po předání dokončení stavby ve výši 108 900,- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. S uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv objednatelem zhotovitel souhlasí.

Žádné ustanovení tohoto dodatku nepodléhá obchodnímu tajemství a znění lze v plném rozsahu zveřejnit.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 08.02.2018 usnesením č. -----.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí,

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Ing.arch. Martin Chválek, MBA.
jednatel