

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 15/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

POČET STRAN DODATKU č.1 k SOD č. 15/2017 : 2
POČET PŘÍLOH : 0

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: SVAK VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHLAVSKO
Adresa ŽIŽKOVA 93, 586 01 JIHLAVA
Zastupuje Mgr. Roman FABEŠ – předseda předsednictva
IČ : 48460915
DIČ : CZ00286192
Bankovní spojení ČS a.s. Jihlava, č.ú. 1466016359/0800

2. Zhotovitel : Ing. Vladimír Klička
Adresa Boršov 57, 588 05 Dušejov
IČ 62796836
DIČ : CZ6712261237
Bankovní spojení ČS a.s. Jihlava, č.ú. 1466321329/0800

Jednání k předmětu díla

Za objednatele :

ve věcech smluvních : Mgr. Roman FABEŠ – předseda předsednictva
Ve věcech technických : Ing. Miloslav ŠMÍD – tajemník SVAKu
Petr Berka – technik SVAKu

Za zhotovitele :

ve věcech smluvních : Ing. Vladimír Klička – zhotovitel PD / projektant
Ve věcech technických : Ing. Vladimír Klička – zhotovitel PD / projektant

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DíLO

Předmětem díla je dle požadavku zadavatele vypracování jednostupňové dokumentace ve stupni rozpracovanosti DpPS, která bude využita pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s využitím pro realizaci stavby na akci :

„VDJ ČERNÁ A VDJ MEZIŘÍČKO – REKONSTRUKCE PŘÍVODNÍHO ŘADU“
jednostupňová dokumentace - Dokumentace pro stavební povolení / DSP/

III. VÝČET PROVEDENÝCH PRACÍ DLE SOD č.15/2017

Dosavadní průběh prací dle SOD č.15/2017 :

- **geodetické vytyčení stávajícího přivaděče z podkladů VAS a.s. v terénu – provedeno**
geodetické kanceláři ani projektantovi se nepodařilo zajistit zákres všech stávajících IS v lokalitě pro nereagování vybraných správců IS – viz.: závěrečná zpráva geodeta
- **ověření polohy vodovodního řadu v terénu dle geodetického vytyčení georadarem dle anomálií v podloží – provedeno**
- poloha řadu je ověřena, ve vybraných úsecích byla poloha dopřesněna

- **proveden, s objednatelem projednán byl** základní návrh trasy k rekonstrukci, přivaděče, včetně stanovení okruhu vlastníků pozemků dotčených stavbou a včetně možnosti variantních řešení trasy s ohledem na předpokládaný rozvoj území a předpokládané problematické vlastnické vztahy k pozemkům
- **ke dni podpisu Dodatku č.1 se nepodařilo investorovi zajistit majetkoprávní poměry u vybraných pozemků, které jsou zapotřebí pro vydání UR a dopracování dokumentace**

IV. PŘEDMĚT DODATKU č.1. KE SMLOUVĚ O DÍLO

Dodatkem č.1 k SOD č.15/2017 :

- **nemění se** obsah projektové dokumentace a rozsah řešeného území.
- **upravuje se** konečný termín dokončení dokumentace ve stupni DpPS následovně :

Dokumentace ve stupni DpPS bude předána ke dni : 31.7.2019

Předpokladem termínu plnění je naplnění potřebných majetkoprávních vztahů potřebných pro vydání UR a Stavebního povolení ke stavbě

- **nemění se, zůstává cena za dílo :**

Cena bez DPH	:	483 000 Kč
DPH 21 %	:	101 430 Kč
Cena včetně DPH	:	584 430 Kč

Profakturovanost ke dni podpisu SOD :

- | | | | |
|----|---|-------|-------------------|
| 1) | Vytyčení z podkladů VAS a.s. Jihlava
Ověření polohy řadu v terénu území georadarem | :.... | 50 000 Kč |
| 2) | Geodetické zaměření, Microstation | : | 75 000 Kč |
| | Fakturováno celkem | : | 125 000 Kč |
| | K čerpání zbývá | : | 358 000 Kč |

V. OSTATNÍ ČLÁNKY SOD č. 15/2017

Zůstávají beze změn.

VI. PŘÍLOHY

Bez příloh

V Jihlavě, dne : 2.1.2018

Ing. Vladimír Klička
 Boršov 57, 598 05 Dušejov
 Provoz: Rantířovská 9, Jihlava
 IČ: 62796336, DIČ: CZ6712261237

zhotovitel

V Jihlavě, dne : 13.2.2018

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
 Jihlavsko
 Žižkova 33, JIHLAVA

objednatel :