

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. ZZSLK/1/2017

"Stavební úpravy části objektu na p.p.č. 728/23, k.ú. Česká Lípa, v areálu NsP Česká Lípa, a.s., pro potřeby ZZS LK"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1

IČO: 46744991

zastoupený MUDr. Luděk Kramářem, MBA- ředitelem

bankovní spojení: KB Liberec

číslo účtu: 78-6184890227/0100

dále jen "objednatel"

a

KN-STAV s.r.o.

se sídlem Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa

IČO: 49101374

DIČ: CZ49101374

osoba oprávněná podepsat dodatek: Pavel Novotný a Ivo Konrád, jednatele

bankovní spojení: KB Česká Lípa

číslo účtu: 78-5310820277/0100

evidence: KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5754

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.04.2017 smlouvu o provedení stavby č. ZZSLK/1/2017, jejímž předmětem jsou stavební úpravy části objektu na p.p.č. 728/23, k.ú. Česká Lípa, v areálu NsP Česká Lípa, a s., pro potřeby ZZS LK (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději do 7 měsíců od zahájení stavebních prací."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: **nejpozději do 8 měsíců od zahájení stavebních prací.**"

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace a jeden obdrží KN-STAV s.r.o.
3. KN-STAV s.r.o. bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. KN-STAV s.r.o. výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace zveřejněn. KN-STAV s.r.o. prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn Zdravotnickou záchrannou službou, příspěvkovou organizací v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv

zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Liberci dne 27 .12 .2017

V České Lípě dne 27. 12 .2017

za objednatele

za zhotovitele

.....
MUDr. Luděk Kramář, MBA
ředitel ZZS LK

.....
Pavel Konrád
Ivo Novotný
Jednatelé KN STAV s.r.o.