

Dodavatel:

Štambacher s.r.o.
Bří Mrštíků 759/7
691 06 Velké Pavlovice

IČ: 26968100
 DIČ: CZ26968100
 Telefon: +420 519 428 518
 Mobil: +420 777 794 440
 Fax: +420 519 428 518
 E-mail: josef@stambacher.cz
 www.stambacher.cz

Provozovna:

Za Dvorem 5/54
691 06 Velké Pavlovice

Variabilní symbol: 2016161
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 283037
 DIČ:

Obec Bořetice
39
691 08 Bořetice u Hustopečí

Číslo účtu: 2000179142 | 2010

Datum vystavení: 21.10.2016

Datum splatnosti: 11.11.2016

Datum uskutečnění plnění: 21.10.2016

Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám provedené instalaterské práce montáž ÚT v kulturním domě						
Instalaterské práce	1 soub	411 716,00		411 716,00 21%	86 460,36	498 176,36
Součet položek				411 716,00	86 460,36	498 176,36
Zaokrouhlení						0,64
CELKEM K ÚHRADĚ						498 177,00

Vystavil:

Firma Štambacher s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 48861.

Dle §92 je plátce povinen doplnit a přiznat výši daně. Daň odvede zákazník.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,64	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
411 716,00	21%	86 460,36	498 176,36

Převzal:

Razítko:

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.8.2016 do 21.10.2016

Číslo zakázky: 2

Stavba: 2

OÚ BOŘETICE

Zhotovitel: 1

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:


	Provedeno ve sledovaném období	Od počátku bez sledovaného období	Zbývá
Základ pro základní sazbu	411 716,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu bez DPH KČ	411 716,00	0,00	0,00
KČ			
KČ			

V _____ dne 21.10.2016

Vypracoval:




Za zhotovitele



Za objednatele

OBEC BOŘETICE
okres Břeclav
PSČ 691 08 -1-


Městský úřad Bořetice
Mlýnská 702/7, 691 08 Mlýnské Pavlovice
691 08 100, DIČ: CZ26968100
IČO: 26 548, mobil: 777 704 44

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.2
Stavba: 2 OÚ BOŘETICE	Datum tisku: 21.10.2016

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Č. objektu	Název objektu	Kč	Provedeno ve sledovaném období	Od počátku bez sledovaného období	Zbývá
Č. rozp.	Název rozpočtu				
2			411 716,00	0,00	0,00
1	SOCIÁLKY		35 483,00	0,00	0,00
3	SÁL		176 548,00	0,00	0,00
4	KOTELNA+VĚTEV 1.II.NP		199 685,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu bez DPH		Kč	411 716,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.3
Stavba: 2 OÚ BOŘETICE	Datum tisku: 21.10.2016
Objekt: 2	Za období: 1.8.2016 - 21.10.2016
Rozpočet: 1 SOCIÁLKY	Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 1.8.2016 - 21.10.2016

Stavba: 2 OÚ BOŘETICE
 Objekt: 2
 Rozpočet: 1 SOCIÁLKY
 JKSO:

Cena celkem bez DPH: 35 483,00 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00
734 Armatury	0,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	Kč	0,00	35 483,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.4
Stavba: 2 OÚ BOŘETICE	Datum tisku: 21.10.2016
Objekt: 2	Za období: 1.8.2016 - 21.10.2016
Rozpočet: 1 SOCIÁLKY	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
733 Rozvod potrubí							
1	733 16-1104 Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	192,00	2 688,00 14,0000	2 688,00 14,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
2	733 16-1106 Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	200,00	8 800,00 44,0000	8 800,00 44,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
3	T MIRELON 18/9	M	22,00	968,00 44,0000	968,00 44,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
733 Rozvod potrubí				12 456,00	12 456,00	0,00	0,00
734 Armatury							
4	734 22-1602 Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2 Heimeier	kus	471,50	3 300,50 7,0000	3 300,50 7,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
5	734 22-3018 HEI Regulux přímé 0352 - 02.000	kus	215,00	1 505,00 7,0000	1 505,00 7,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
6	734 29-1972 Hlavice ovládání term.ventilů termostatické TR 2	kus	404,50	2 831,50 7,0000	2 831,50 7,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
734 Armatury				7 637,00	7 637,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa							
7	735 15-1253 Tělesa Radik Klasik11 v/l 500/600	kus	1 350,00	1 350,00 1,0000	1 350,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
8	735 15-1452 Tělesa Radik Klasik21 v/l 500/500	kus	1 850,00	1 850,00 1,0000	1 850,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
9	735 15-1453 Tělesa Radik Klasik21 v/l 500/600	kus	1 900,00	1 900,00 1,0000	1 900,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
10	735 15-1473 Tělesa Radik Klasik21 v/l 600/600	kus	2 100,00	2 100,00 1,0000	2 100,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
11	735 15-1474 Tělesa Radik Klasik21 v/l 600/700	kus	2 300,00	2 300,00 1,0000	2 300,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
12	735 15-1477 Tělesa Radik Klasik21 v/l 600/1000	kus	2 890,00	2 890,00 1,0000	2 890,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
13	735 15-1480 Tělesa Radik Klasik21 v/l 600/1400	kus	3 000,00	3 000,00 1,0000	3 000,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
735 Otopná tělesa				15 390,00	15 390,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.:	1	List č.5
Stavba:	2 OÚ BOŘETICE	Datum tisku: 21.10.2016
Objekt:	2	Za období: 1.8.2016 - 21.10.2016
Rozpočet:	3 SÁL	Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 1.8.2016 - 21.10.2016

Stavba: 2 OÚ BOŘETICE
Objekt: 2
Rozpočet: 3 SÁL
JKSO:

Cena celkem bez DPH: 176 548,00 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
722 Vnitřní vodovod	0,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	
733 Rozvod potrubí	0,00	53 359,00	0,00	0,00	0,00	
734 Armatury	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	
735 Otopná tělesa	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	
736a HZS	0,00	31 276,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem objekt:	Kč	0,00	176 548,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.6
Stavba: 2 OÚ BOŘETICE	Datum tisku: 21.10.2016
Objekt: 2	Za období: 1.8.2016 - 21.10.2016
Rozpočet: 3 SÁL	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Za období		Od počátku		Zbývá	
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství		
722 Vnitřní vodovod											
1	722 18-2132 Mirelon izolace 18/9	m	33,00	792,00 24,0000	792,00 24,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
2	722 18-2133 Mirelon izolace 22/9	m	34,00	544,00 16,0000	544,00 16,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
3	722 18-2134 Mirelon izolace 28/9	m	41,00	2 665,00 65,0000	2 665,00 65,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
4	722 18-2135 Mirelon izolace 35/9	m	44,00	792,00 18,0000	792,00 18,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
5	722 18-2136 Mirelon izolace 42/9	m	45,00	2 160,00 48,0000	2 160,00 48,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
722 Vnitřní vodovod				6 953,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí											
6	733 16-1106 Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	200,00	4 800,00 24,0000	4 800,00 24,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
7	733 16-1107 Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	226,00	3 616,00 16,0000	3 616,00 16,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
8	733 16-1108 Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	255,00	16 575,00 65,0000	16 575,00 65,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
9	733 16-1109 Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	376,00	6 768,00 18,0000	6 768,00 18,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
10	733 16-1110 Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	450,00	21 600,00 48,0000	21 600,00 48,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
733 Rozvod potrubí				53 359,00	53 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734 Armatury											
11	734 22-1602 Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2 Heimeier	kus	299,00	3 588,00 12,0000	3 588,00 12,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
12	734 22-3018 HEI Regulux přímé 0352 - 02.000	kus	193,00	2 316,00 12,0000	2 316,00 12,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
13	734 29-1972 Hlavice ovládání term.ventilů termostatické TR 2	kus	363,00	4 356,00 12,0000	4 356,00 12,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
734 Armatury				10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa											
14	735 15-1601 Tělesa Radik Klasik22 v/I 900/1600	kus	5 100,00	20 400,00 4,0000	20 400,00 4,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
15	735151601U00 Tělesa Radik Klasik22 v/I 900/2000	kus	6 100,00	18 300,00 3,0000	18 300,00 3,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
16	735151700U00 Tělesa Radik Klasik33 v/I 900/1600	kus	7 200,00	36 000,00 5,0000	36 000,00 5,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.7
Stavba: 2 OÚ BOŘETICE	Datum tisku: 21.10.2016
Objekt: 2	Za období: 1.8.2016 - 21.10.2016
Rozpočet: 3 SÁL	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	735	Otopná tělesa		74 700,00	74 700,00	0,00	0,00
736a HZS							
17	T	KS	14 964,00	29 928,00	29 928,00	0,00	0,00
		ČERPADLO MAGNA 1 40-40F		2,0000	2,0000	0,0000	0,0000
18	t	SOUB	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00
		PRORÁŽENÍ OTVORŮ		1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
736a HZS				31 276,00	31 276,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.8
Stavba: 2 OÚ BOŘETICE	Datum fisku: 21.10.2016
Objekt: 2	Za období: 1.8.2016 - 21.10.2016
Rozpočet: 4 KOTELNA+VĚTEV 1.II.NP	Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 1.8.2016 - 21.10.2016

Stavba: 2 OÚ BOŘETICE
 Objekt: 2
 Rozpočet: 4 KOTELNA+VĚTEV 1.II.NP
 JKSO:

Cena celkem bez DPH: 199 685,00 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
731 Kotelny	0,00	199 685,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem objekt:	Kč	0,00	199 685,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.9
Stavba: 2 OÚ BOŘETICE	Datum tisku: 21.10.2016
Objekt: 2	Za období: 1.8.2016 - 21.10.2016
Rozpočet: 4 KOTELNA+VĚTEV 1.II.NP	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
731 Kotelny							
1	T TROJCESTNÝ VENTIL DN25	KS	1 780,00	1 780,00 1,0000	1 780,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
2	T TROJCESTNÝ VENTIL DN32	KS	1 800,00	1 800,00 1,0000	1 800,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
3	T KUL KOHOUT DN32	KS	315,00	1 575,00 5,0000	1 575,00 5,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
4	T KUL KOHOUT DN25	KS	178,00	1 780,00 10,0000	1 780,00 10,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
5	T REGULACE LOGAMATIC 4121+FM 456	KS	21 400,00	21 400,00 1,0000	21 400,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
6	T UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU	KS	1 500,00	3 000,00 2,0000	3 000,00 2,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
7	T ODTAH SPALIN VČ REVIZE	SOUB	25 000,00	25 000,00 1,0000	25 000,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
8	T ROZVOD POTRUBÍ KOTELNA VČ IZOLACE	SOUB	15 000,00	15 000,00 1,0000	15 000,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
9	T ZPĚTNÁ KLAPKA DN32	KS	410,00	410,00 1,0000	410,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
10	T HYDRAULICKÝ ANULOID HWY 80X120	KS	3 100,00	3 100,00 1,0000	3 100,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
11	T EXPANZOMAT 50L	KS	3 780,00	3 780,00 1,0000	3 780,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
12	T KOTEL BUDERUS BG 162-45	KS	56 800,00	113 600,00 2,0000	113 600,00 2,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
13	T POJISTNÝ VENTIL DN20	KS	315,00	630,00 2,0000	630,00 2,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
14	T FILTR DN32	KS	355,00	355,00 1,0000	355,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
15	T ZPĚTNÁ KLAPKA DN25	KS	310,00	310,00 1,0000	310,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
16	T SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ	SOUB	5 400,00	5 400,00 1,0000	5 400,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
17	T FILTR DN25	KS	255,00	765,00 3,0000	765,00 3,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
731 Kotelny				199 685,00	199 685,00	0,00	0,00

