


Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/23298
na zhotovení díla
**„Gymnázium Dašická - přístavba šaten a technického
zázemí haly“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem**



IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 107-1752200237 / 0100

2. Zhotovitel: **IVEXI s.r.o.**

Sídlo - adresa: Bratřanců Veverkových 680, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí
Zastoupen: **Petrem Šturmou**



IČ: 25298968
DIČ: CZ25298968
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 151592621/0300
Spisová značka rejstříkového soudu: Krajský soud v Hradci Králové, C 13977

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/23298 na zhotovení díla „Gymnázium Dašická - přístavba šaten a technického zázemí haly“ (dále jen smlouva). Dále dne 2. 2. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy.

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je doplnění ujednání o prodloužení termínu předání dokončeného díla z důvodu vyřešení a realizace nejasných tras vedení a dimenzí inženýrských sítí a z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek, které bylo nedopatřením opominuto v rámci přípravy dodatku č. 1 smlouvy a mělo být jeho součástí.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli 30. 3. 2018.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím v dodatku smlouvy uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12. 2. 2018 a schválen usnesením číslo R/902/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 16. 2. 2018

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:

IVEXI ®
s.r.o.



IVEXI s.r.o.
Petr Šturma
jednatel společnosti

PARDUBICE
8 89 68