

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 7. 9. 2016

### Smluvní strany

#### Objednatel

úřední název **Královéhradecký kraj**  
sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO 708 89 546  
DIČ CZ 708 89 546  
zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem kraje  
bankovní spojení [REDAKCE]  
číslo účtu [REDAKCE]

dále také jako „objednatel“ a

#### Zhotovitel

obchodní firma **H. C. M. s.r.o.**  
obchodní společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 26389  
sídlo Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno  
IČO 475 43 621  
DIČ CZ 475 43 621  
zastoupený Ing. Lubomírem Černým, jednatelem společnosti  
bankovní spojení [REDAKCE]  
číslo účtu [REDAKCE]

dále také jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

### Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **IV. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - Dílčí část B - Geodetické zaměření a vytýčení hranic**, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 404230, uzavřely smluvní strany dne 7. 9. 2016 smlouvu o dílo. Smlouva dle věty předchozí byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 6. 12. 2016 (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu klimatických podmínek, které znemožňují nebo výrazně ztěžují realizaci díla dle smlouvy o dílo, dochází k prodloužení lhůty pro realizaci díla dle článku 3 odst. 3 smlouvy o dílo o dobu trvání této překážky, tedy o 2 měsíce **od ledna 2018 do února 2018**. Smluvní strany v době uzavření smlouvy o dílo předpokládaly s realizací díla od 1. 4. 2016, tedy v jarních a letních měsících. Vzhledem k posunu termínu realizace do podzimních a zimních měsíců jsou požadované terénní práce časově náročnější a není možné je realizovat v původním termínu. Cena díla se tímto dodatkem nemění. Změna dle tohoto dodatku je změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon“) ve vazbě na § 273 odst. 6 zákona.
3. Vzhledem k tomu, že zhotoviteli již byla doručena výzva k plnění ve smyslu článku 3 odst. 2 smlouvy o dílo, dochází současně s touto změnou k upřesnění termínu plnění ve vazbě na den předání výzvy k plnění zhotoviteli.

### Předmět dodatku

1. Článek 3 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Zhotovitel realizuje dílo **do 7 měsíců** ode dne 11. 10. 2017 (ode dne obdržení výzvy k plnění dle odst. 2). Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.*

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele

v Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele

v Kladně dne 11.1.2018

.....  
PhDr. Jiří Štěpán  
hejtman Královéhradeckého kraje

.....  
Ing. Lubomír Černý  
jednatel