

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 7. 9. 2015

Smluvní strany

Objednatel

úřední název **Královéhradecký kraj**
sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem kraje
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel

obchodní firma **H. C. M. s.r.o.**
obchodní společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 26389
sídlo Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno
IČO 475 43 621
DIČ CZ 475 43 621
zastoupený Ing. Lubomírem Černým, jednatelem společnosti
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]

dále také jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem IV. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji » Dílčí část B - Geodetické zaměření a vytýčení hranic, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 404230, dílčí části C - Označení hranic zvláště chráněných území, uzavřely smluvní strany dne 7. 9. 2015 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu dosud neukončeného správního řízení s vlastníky pozemků dotčených navrhovanou ochranou, které probíhá v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dochází k prodloužení lhůty k odeslání výzvy objednatele k plnění ve smyslu článku 3 odst. 2 smlouvy o dílo a dále k úpravě znění ustanovení o termínu plnění dle článku 3 odst. 3 smlouvy o dílo.

Předmět dodatku

1. Článek 3 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Zhotovitel zahájí práce na základě výzvy objednatele. Pokud nebude zhotoviteli výzva k plnění doručena do 27 měsíců od uzavření smlouvy o dílo, pozbývá tato smlouva platnosti.
2. Článek 3 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo do 5 měsíců od obdržení výzvy k plnění dle odst. 2. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.

3. Předpokládaná doba fakturace dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Plánu fakturace – se mění následujícím způsobem:
 - 1) *Dílčí fakturace: po ukončení 3 měsíců od zahájení realizace díla dle smlouvy o dílo bude fakturováno 30 % zaměření, vytyčení a vyhotovení ZPMP z celkové délky hranice EVL – 30 % z celkové ceny za dílo.*
 - 2) *Konečná fakturace: Předpokládaný termín vystavení konečné faktury je v měsíci následujícím po termínu ukončení plnění dle smlouvy o dílo.*
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/45/1789/2016 ze dne 28. 11. 2016

Za objednatele: 6. 12. 2016
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele: 1. 12. 2016
V Hradci Králové dne

.....
PhDr. Jiří Štěpár, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
Ing. Lubomír Černý
jednatel