

## DODATEK KE SMLOUVĚ

Dodatek č.1 ke smlouvě na dodávku kameniva 2016 - 2019 pro divizi Horní Planá - minitendr č.4, ze dne 18.1.2018 č. 2018 - 0275, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

### Kupující:

Firma: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem  
Místo plnění: divize Horní Planá  
Sídlo: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Kontaktní osoby: Ing. Petr Král  
[REDAKCE]

a

### Prodávající:

Firma: Reno Šumava a.s.  
Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí  
IČO: 60071346  
DIČ: CZ60071346  
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Zdeněk Harant, místopředseda představenstva  
Kontaktní osoba: Zdeněk Harant  
[REDAKCE]

§ 1

Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.1.2018 kupní smlouvu č.2018-0219 („minitendr“) na dodávku drceného kameniva s termínem plnění do 31.1.2018 a místem plnění Maňávka., V době, kdy mělo být ze strany dodavatele plněno na uzavřenou kupní smlouvu bylo místo plnění nepřístupné pro přepravní techniku v důsledku sněhové kalamity a plnění ze strany dodavatele ve smluvně ujednané lhůtě bylo znemožněno.

Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy „Na dodávku kameniva 2016 - 2019 pro divizi Horní Planá - minitendr č. 4“ č. 2018 - 0275, uzavřené mezi nimi dne 18.1.2018, takto:

Čl. IV. bod 1. se mění takto

1) Zadavatel stanovuje nejzazší termín plnění do 28.2.2018.

§ 2

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

§ 3

Tento dodatek nabývá účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Horní Plané, dne 19.2.2018

Ve Vl. Březí, dne

.....  
Kupující

.....  
Prodávající