

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. U-110-00/16 ze dne 23. 3. 2016

Smluvní strany

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zastoupená Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO 604 60 580
DIČ CZ 604 60 580
bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
č. účtu 43-30523881/0710
ID datové schránky dugmkm6

dále jen „objednatel“ a

BBP Stavby s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297

se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
zastoupená Michalem Bystroněm, jednatelem
IČO 038 75 199
DIČ CZ03875199
bankovní spojení UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s.
číslo účtu 2111454215/2700
ID datové schránky ww8ymk3

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. U-110-00/16 ze dne 23. 3. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7.9.2016 uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **Zateplení obvodového pláště - Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č. p. 938/6 - část 1 - Zateplení objektů "A" a "B"**, akceptační číslo CZ.1.02/3.2.00/1213567 nazvaného „Zateplení obvodového pláště – Praha 6 – Ruzyně, U Prioru čp. 938/6“, který byl předložen do 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí a je spolufinancován z Evropského fondu soudržnosti (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Úprava předmětu díla je provedena z následujících důvodů, podrobně specifikovaných ve změnových listech dle příloh tohoto dodatku:

- 2.1. V průběhu stavby byly dohodnuty změny v provedení prací, dále změny výměr položek, některé položky byly vypuštěny;
- 2.2. V průběhu stavby byly na základě dohody obou smluvních stran některé položky vypuštěny;
3. Na základě všech výše uvedených důvodů vznikly méněpráce dle původního předmětu veřejné zakázky.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Podklady pro uzavření smlouvy se dle čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo doplňují o změnové listy včetně rozpočtů změn dle přílohy tohoto dodatku. Ustanovení **čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo** se doplňuje následujícím způsobem:

2.1 Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

g) Příloha č. 7 – Změnové listy č. 9 -11 včetně rozpočtů změn.

2. Předmět smlouvy dle **čl. 4 smlouvy o dílo** se poníží o méněpráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.
3. V **článku 6 Cena díla** se tímto ruší odst. 6.2 a nahrazuje se následujícím zněním:


6.2 Celková cena díla činí celkem **8.030.836,28 Kč bez DPH** (slovy: osmmilionůtřicetisícosmsetřicetšestkorunčeských28hal)

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 9–11 včetně rozpočtů změn


V Praze dne: 19 -10- 2016
za stranu objednatele

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel




V Ostravě dne: 19 -10- 2016
za stranu zhotovitele

BBP Stavby s.r.o.
Michal Bystroň
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 3. 10.2016	
Název akce: Název akce: Zateplení obvodového pláště – Praha 6 – Ruzyně, U Prioru 938/6 – část 1- Zateplení objektu A			
Způsob odeslání / předání datum: 3.10.2016	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Měněpráce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby byly dohodnuty změny v provedení prací, dále změny výměr položek, některé položky byly vypuštěny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod měněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>ANO, TMAU</i>			
Stanovisko projektanta stavby: <i>[Signature]</i>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> AMX s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 SLEZSKÁ 848 TELEFON 495 480 580 IČO 25983857, OR HK C 18610 </div>			
Příloha: rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Prusek	
Datum:	3. 10. 2016	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Měněpráce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby byly dohodnuty změny v provedení prací, dále změny výměr položek, některé položky byly vypuštěny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
264 496,93 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 264 496,93 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1839/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460669</p>	 <p>BBP Stavby s.r.o., Korenovační 103/6, 170 00 Praha 7 – Bubeneč IČ: 03875199, DIČ: CZ03875199</p>	
Datum 11.10.2016	Datum: 11.10.2016	

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Změnový list č. 9

CELKEM NÁKLADY ZA ZL

264 496,93

Stavba:

Zateplení obvodového pláště

Objekt:

A - Objekt A

KSO: 801 74 52

Místo: Praha 6- Ruzyně, U Prioru čp.938/6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel

BBP Stavby s.r.o.

IČ: 3875199

DIČ: CZ03875199

Projektant:

AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25983857

DIČ: CZ25983857

Poznámka:

Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							212 958,03
D		HSV	HSV				142 790,63
D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				83 524,67
26	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	139,730	12,000	1 676,760
29	M	590515000	profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m	m2	12,600	128,000	1 612,800
31	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	21,457	144,000	3 089,808
32	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	316,324	144,000	45 550,656
33	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	9,690	380,000	3 682,200
42	K	63131273R01	Sanace podlahy vstupního schodiště, vč.keram.dlažby,hydroizolační stěrky,soklu a systémových lišt	m2	17,211	1 500,000	25 816,500
44	K	637211911	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy	m2	139,730	15,000	2 095,950
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				59 265,96
51	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3747,30	2	7 494,608



52	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	224838,24	0,2	44 967,648
57	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	61,56	31	1 908,267
58	K	978057321	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene stupnic	m2	22,05	90	1 984,500
59	K	978057331	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene podstupnic	m2	22,05	70	1 543,500
60	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	6,74	55	370,590
62	K	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2	12,95	77	996,842
	D	PSV	PSV				70 167,40
	D	767	Konstrukce zámečnické				68 276,400
83	K	767029R01	Parapet interiérový (upřesněno dle výběru investora) Elektrický žlab s maskou v chodbách, š. 2250 mm, plechový s výztužnou konstrukcí, vč. kotvení, vč. odstranění původního žlabu před okny a zkrácení obou podélných v délce do 1,0m (oboustranně), vč. manipulace s dráty po dobu montáže	m	47,16	290	13 676,400
84	K	767030R01	Dokončovací práce - nátěry	kus	14,000	3 900,000	54 600,000
	D	783					1 891,00
93	K	783221190R01	Odstranění, očištění a nový nátěr zámečnických konstrukcí (zákl. nátěr+3vrchní nátěr)	m2	12,200	155,000	1 891,00

AD1 - Objekt A-dodatek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 538,90
		HSV	HSV				51 538,90
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				47 791,59
2	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 647,986	6,000	9 887,92
4	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	1 647,986	23,000	37 903,678
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 747,304
5	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 747,304	1,000	3 747,304

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 3. 10. 2016	
Název akce: Název akce: Zateplení obvodového pláště – Praha 6 – Ruzyně, U Prioru 938/6 – část 1- Zateplení objektu B			
Způsob odeslání / předání datum: 3.10.2016	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Měněpráce			
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby byly dohodnuty změny v provedení prací, dále změny výměr položek, některé položky byly vypuštěny.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod měněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>ANO, jinak</i>			
Stanovisko projektanta stavby: <i>[Signature]</i>			
Příloha: rozpočet			

ANX s.r.o.
 HRADEC KRÁLOVÉ 500 03
 SLEZSKÁ 848
 TELEFON 495 480 580
 IČO 25983857, OR HK C 18610

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Prusek	
Datum:	3. 10. 2016	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Měněpráce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu stavby byly dohodnuty změny v provedení prací, dále změny výměr položek, některé položky byly vypuštěny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
558 532,21 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 558 532,21 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Poděbranská 15, 170 00 Praha 6 IČ: 00000000</p>	 <p>BBP Stavby s.r.o., Korunovační 102/5, 170 00 Praha 7 – Fuševěč IČ: 01575159, DIČ: C201575159</p>	
Datum 11.10.2016	Datum: 11.10.2016	

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Změnový list č. 10
CELKEM NÁKLADY ZA ZL

558 532,21

Stavba:

Zateplení obvodového pláště

Objekt:

B - Objekt B

KSO: 801 74 52

Místo: Praha 6- Ruzyně, U Prioru čp.938/6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel

BBP Stavby s.r.o.

IČ: 3875199

DIČ: CZ03875199

Projektant:

AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25983857

DIČ: CZ25983857

Poznámka:

Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							554 783,91
D		HSV	HSV				246 695,65
D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				144 749,72
9	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	65,000	66,000	4 290,000
11	M	283759830	deska z pěnového polystyrenu 100 F 1000 x 500 x 1000 mm	m3	23,000	1 176,000	27 048,000
20	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	139,730	12,000	1 676,760
24	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	12,600	6,000	75,600
27	M	590515000	profil dilatační stěnový, dl. 2,5 m	m	12,600	128,000	1 612,800
29	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	15,000	144,000	2 160,000
30	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	81,557	144,000	11 744,208
37	K	624631312	Těsnění silikonovými pásky spar prefabrikovaných dílců š do 40 mm včetně penetrace	m	2 239,200	42,000	94 046,400
43	K	637211911	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy	m	139,730	15,000	2 095,950
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				101 945,93

48	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	356 186,480	0,100	35 618,648
51	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 747,304	15,000	56 209,560
52	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	674 514,720	0,015	10 117,721
D		PSV	PSV				286 488,26
D		712	Povlakové krytiny				102,66
69	K	712311010R01	Asfaltová penetrační emulze	m2	3,540	29,000	102,660
D		764	Konstrukce klempířské				4 341,60
74	K	764002851R01	Demontáž oplechování parapetů dř.suti- provizorní parapety	m	723,600	6,000	4 341,60
D		767	Konstrukce zámečnické				282 044,00
83	K	767028R01	Ozn.28 Zákryt svíslého ostění chodbové sestavy oken,2600/40/15mm,deska 12mm+nerez plech+minerální výplň	kus	11,000	1 600,000	17 600,000
84	K	767029R01	Parapet interiérový (upřesněno dle výběru investora)	m	723,600	290,000	209 844,000
85	K	767030R01	Elektrický žlab s maskou v chodbách,š.2250 mm	ks	14	3 900,000	54 600,000
D		N00	Ostatní práce				21 600,000
D		N01	HZS				21 600,000
97	K	001	Stavební přípomocce, dozdivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	240,000	90,000	21 600,00

AD1 - Objekt A-dodatek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 748,30
		HSV	HSV				3 748,30
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 748,304
4	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 747,304	1,000	3 748,304

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 3. 10.2016	
Název akce: Název akce: Zateplení obvodového pláště – Praha 6 – Ruzyně, U Prioru 938/6 – část 1- Zateplení objektu A + B			
Způsob odeslání / předání datum: 3.10.2016	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny:</p> <p>Měněpráce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu stavby byly na základě dohody obou smluvních stran některé položky vypuštěny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod měněpráce:	záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p><i>ANDI MATILIC</i></p>			
<p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p><i>[Signature]</i></p>			
<p>AMX s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 SLEZSKÁ 848 TELEFON 495 480 580 IČO 25983857, OR HK C 18610</p>			
Příloha: rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Prusek	
Datum:	3. 10. 2016	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Méněpráce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby byly na základě dohody obou smluvních stran některé položky vypuštěny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
5 000,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 5000,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1559/1, 150 00 Praha 6 IČO: 253 57380		
Datum 11.10.2016	Datum: 11.10.2016	

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Změnový list č. 11
CELKEM NÁKLADY ZA ZL

5 000,00

Stavba:

Zateplení obvodového pláště

Objekt:

Objekt A + B - VRN

KSO: 801 74 52

Místo: Praha 6- Ruzyně, U Prioru čp.938/6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel

BBP Stavby s.r.o.

IČ: 3875199

DIČ: CZ03875199

Projektant:

AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25983857

DIČ: CZ25983857

Poznámka:

Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 000,00
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
	D	002	Ostatní náklady				5 000,000
5	K	034403R00	Dočasná dopravní zařízení	Kč	1,000	5 000,000	5 000,000